

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.j. KRPC-110344-10/ČJ-2025-0200VO-VZJ
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice
Zastoupená Ing. Pavlem Rutem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151511
Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
Telefon: 
e-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 12 smlouvy o dílo na změně obsahu smlouvy o dílo „**bezpečnostní úpravy kotviště služebních lodí Štědrónín**“, uzavřené dne 19. 9. 2025.

III. Předmět dodatku

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na **změně termínu plnění** předmětu díla.
Ze strany zhotovitele vyvstala překážka k dokončení díla v důsledku nevhodných podzimních klimatických poměrů. Vodní dílo Orlík vykazuje, v termínech plnění dle smlouvy o dílo, pokles hladiny, a to pod takovou hodnotu, která neumožňuje technologicky provést v plném rozsahu a kvalitě bezpečnostní úpravy kotviště.
Změna platebních podmínek, tj. dílčí fakturace skutečně provedeného díla s třicetidenní splatností.

IV. Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to následujícím způsobem:

V čl. 3 se znění stávajícího odstavce 3.1.2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1.2. „Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději dne 30. dubna 2026.**“

V. Změna platebních podmínek

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek, a to následujícím způsobem:

V čl. 5 se znění stávajícího odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 „Cena díla **bude hrazena průběžně na základě dílčí fakturace**, tj. na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, a to pouze za skutečně provedené práce dle objednatelům schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Součástí faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od doručení příslušné dílčí faktury.“

V čl. 5 se znění stávajícího odstavce 5.9 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.9 „Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po předání díla, tj. splnění podmínek řádného dokončení díla dle příslušných odstavců článku 9.“

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená výše popsanými změnami, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel
Ing. Pavel Rut
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Zhotovitel
Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti DV stav s.r.o.
podepsáno elektronicky