



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.9.2013

č. objednatele: 130956
č. zhotovitele: NM 02/2013
dodatek č. 1 evid. pod č. objednatele 2013/4287/NM

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:	Národní muzeum , příspěvková organizace
statutární orgán zastoupený:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČ :	PhDr. Michalem Lukešem, PhD., generálním ředitelem
DIČ:	00023272
bankovní spojení:	CZ00023272
zástupce pro věci smluvní:	
zástupce pro věci technické:	
technický dozor objednatele:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:	PRACOM s.r.o.
adresa pro doručování:	Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
statutární orgán zastoupený:	Osadní 12a, 170 00 Praha 7
IČ :	Janem Munzarem, jednatelem společnosti
DIČ:	480 26 450
zápis v obchodním rejstříku:	CZ48026450
bankovní spojení :	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
číslo účtu :	ČSOB Praha 1, Na Příkopě 14/854
zástupce pro věci smluvní:	479106973/0300
zástupce pro věci technické:	
koordinátor restaurátorských prací zhotovitele:	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 24.9.2013:

Z důvodu potřeby aktualizovat časový harmonogram postupu provedení díla se upravuje **Příloha č. 2** smlouvy označená jako „**Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře**“ takto:

Popis		Zahájení	Ukončení
Busty na konzolách a soklech zdí			
1	Provedení podrobného průzkumu	1. listopad 2013	18. listopad 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	25. listopad 2013	15. leden 2014
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	25. listopad 2013	15. leden 2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	27. leden 2014	27. březen 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce	3. října 2016	27. březen 2017
Sochy a busty na mobilních podstavcích			
1	Provedení podrobného průzkumu	1. listopad 2013	18. listopad 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	25. listopad 2013	15. leden 2014
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	25. listopad 2013	15. leden 2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	27. leden 2014	27. březen 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce	3. října 2016	27. březen 2017
Volný mobiliář			
1	Provedení podrobného průzkumu	15. říjen 2013	10. prosinec 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	13. prosinec 2013	7. únor 2014
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací	13. prosinec 2013	7. únor 2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	10. února 2014	27. březen 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce	3. října 2016	27. březen 2017

Platební kalendář:


Období	částka bez DPH
25.9. 2013 - 30.11. 2013	2 000 000,00 Kč
1.12. 2013 - 28.2. 2014	1 000 000,00 Kč
1.3. 2014 - 31.5. 2014	2 300 000,00 Kč
1.6. 2014 - 31.8. 2014	2 300 000,00 Kč
1.9. 2014 - 30.11. 2014	2 300 000,00 Kč
1.12. 2014 - 28.2. 2015	2 000 000,00 Kč
1.3. 2015 - 31.5. 2015	1 800 000,00 Kč
1.6. 2015 - 31.8. 2015	1 500 000,00 Kč
1.9. 2015 - 30.11. 2015	1 500 000,00 Kč
1.12. 2015 - 29.2. 2016	1 500 000,00 Kč
1.3. 2016 - 31.5. 2016	1 500 000,00 Kč
1.6. 2016 - 31.8. 2016	1 500 000,00 Kč
1.9. 2016 - 29.11. 2016	1 500 000,00 Kč
1.12. 2016 - 27.3. 2017	555 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH	23 255 990,00 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 24 - 10 - 2013

Za objednatele:



PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



Za zhotovitele:



Jan Munzar
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.

