



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956

č. zhotovitele: NM 02/2013

dodatek č. 3 evid. pod číslem objednatele: 2015/1036/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272

se sídlem:
statutární orgán zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor objednatele:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PRACOM s. r. o.
Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
Janem Munzarem, jednatelem společnosti
IČ: 48026450
DIČ: CZ48026450
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
ČSOB Praha 1, Na Příkopě 14/854
479106973/0300

se sídlem:
adresa pro doručování:
statutární orgán zastoupený:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
koordinátor restaurátorských prací:

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změny smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

1. **Článek II. smlouvy označený jako Předmět smlouvy** se upravuje o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 s názvem „Změnový list č. 1“ včetně výkazu výměr.

2. V článku IV. smlouvy označeném jako Cena díla se upravuje v odst. 1 celková cena díla takto:

Celková cena díla po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Cena díla bez DPH	21 110 190,- Kč
DPH 21%	4 433 140,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	25 543 330,- Kč
slovy:	dvacetpětmilionůpětsetčtyřicettřítisicetřistatřicetkorunčeských

3. Z důvodu potřeby aktualizovat platební kalendář se upravuje příloha č. 2 smlouvy označená jako „**Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře**“. Její aktualizované znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře

V Praze dne

Za objednatele: 03-00-2015

Za zhotovitele:

.....
D.

generální ředitel Národního muzea

.....
Jan Muzal

jednatel společnosti PRACOM s. r. o.



Stavba:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři	
	Václavské náměstí 68, Praha 1	
Změnový list č. 1		
Smlouva o dílo:	č. objednatele 130956, č. zhotovitele NM 02/2013 ze dne 24.9.2013 dodatek č. 1 ze dne 24.10.2013, dodatek č. 2 ze dne 13.3.2014	
Změnu uplatňuje:	Pracom s.r.o. Nad Pařankou 38, Praha 6 - 160 00	
Popis a důvod změny:	<p>označení změny</p> <p>a) Vyjmutí odborné opravy busty J. Hlávky (P-SO-2-165-005) z předmětu plnění.</p> <p>odůvodnění: Busta je sbírkovým předmětem Národního muzea.</p> <p>b) Vyjmutí zhotovení 3 nových bust (NOVÁ BUSTA 1, 2, 3) z předmětu plnění.</p> <p>odůvodnění: Na umělecké ztvárnění a výrobu nových bust bude Národním muzeem vypsaná veřejná soutěž na autora z řad výtvarníků a zhotovitelů.</p> <p>c) Vyjmutí zhotovení busty Jana hraběte Harracha (B 04) z předmětu plnění.</p> <p>odůvodnění: Na umělecké dopracování modelu a výrobu busty bude Národním muzeem vypsaná veřejná soutěž na autora z řad výtvarníků a zhotovitelů.</p>	
Cenová kalkulace / přílohy:	viz. Příloha Změnového listu č. 1 - výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny:	Smluvní cena dle SOD, bez DPH	23 255 990,00 Kč
	Odpočet dle ZL č. 1	-2 145 800,00 Kč
	Snížená cena o odpočet, bez DPH	21 110 190,00 Kč

Stavba: **Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři**

Václavské náměstí 68, Praha 1

Příloha Změnového listu č. 1 - výkaz výměr

označení změny na ZL 1	předmět přípočtu	m.j.	počet m. j.	cena jednotková	cena celkem
a)	Vyjmutí odborné opravy busty J. Hlávky (P-SO-2-165-005) z předmětu plnění	ks	1	-37 800,00 Kč	-37 800,00 Kč
b)	Vyjmutí zhotovení 3 nových bust (NOVÁ BUSTA 1, 2, 3) z předmětu plnění	ks	3	-542 000,00 Kč	-1 626 000,00 Kč
c)	Vyjmutí zhotovení busty Jana hraběte Harracha (B 04) z předmětu plnění	ks	1	-482 000,00 Kč	-482 000,00 Kč

				celkem bez DPH	-2 145 800,00 Kč
				DPH 21%	-450 618,00 Kč
				celkem vč. DPH	-2 596 418,00 Kč



Trojská 633/173d /
170 00 Praha 7
Tel.: 283 290 713
IČ: 48 02 64 50

rekonstrukce a obnova kulturních památek

-2-

časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře



Rekonstrukce a obnova kulturních památek



REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA -restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři

Zadavatel: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel: PRACOM s.r.o., Nad Pafankou 38, 160 00 Praha 6

HARMONOGRAM PRACÍ

	Popis	Zahájení	Ukončení
Busty na konzolách a soklech zdí			
1	Provedení podrobného průzkumu	1. 11. 2013	18. 11. 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 6. 2014	27. 1. 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017
Sochy a busty na mobilních podstavcích			
1	Provedení podrobného průzkumu	1. 11. 2013	18. 11. 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 6. 2014	27. 1. 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017
Volný mobiliář			
1	Provedení podrobného průzkumu	15. 10. 2013	10. 12. 2013
2	Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3	Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
4	Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 7. 2014	27. 1. 2017
5	Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017

Samotný termín realizace restaurování

Návrh platebního kalendáře:

Období	předpoklad	skutečné čepání
	částka bez DPH	
25.9.2013 - 28. 2. 2014		1 642 373,84 Kč
1. 3. 2014 - 31. 5. 2014		1 289 664,28 Kč
1. 6. 2014 - 31. 8. 2014		335 714,28 Kč
1. 9. 2014 - 31. 1. 2015		559 523,80 Kč
1.2.2015 - 31.3.2015	669 580,99 Kč	
1. 4. 2015 - 30. 6. 2015	1 494 515,18 Kč	
1.7. 2015 - 30.9. 2015	2 236 591,19 Kč	
1.10.2015 -31.12. 2015	2 565 012,33 Kč	
1.1. 2016 - 31.3. 2016	2 814 322,06 Kč	
1.4. 2016 - 30.6. 2016	2 719 726,29 Kč	
1.7. 2016 - 30.9. 2016	2 740 527,39 Kč	
1.10.2016 - 31.12. 2016	1 706 924,08 Kč	
1. 1. 2017 - 27.3. 2017	335 714,28 Kč	
	17 282 913,80 Kč	3 827 276,20 Kč
Cena celkem bez DPH	21 110 190,00 Kč	

12.2. 2015 Praha



rekonstrukce a obnova kulturních památek

PRACOM s.r.o.

Trojská 633/173d

170 00 Praha 7

Tel.: 283 290 713

IČ: 48 02 64 50

-2-

jednatel společnosti