



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956

č. zhotovitele: NM 02/2013

dodatek č. 6 evid. pod číslem objednatele: 2017/1791/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

statutární orgán zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor objednatele:

(dále jen objednatel)

Národní muzeum, příspěvková organizace

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

00023272

CZ00023272

Zhotovitel:

se sídlem:

adresa pro doručování:

statutární orgán:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

(dále jen zhotovitel)

PRACOM s. r. o.

Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatele společnosti

48026450

CZ48026450

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změny smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

1. Z důvodu časové závislosti zpětné instalace soch, bust a mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravuje v odstavci 2 termín ukončení realizace zakázky do 30. 9. 2018.

Aktualizované znění „Časového harmonogramu postupu provedení díla včetně platebního kalendáře“ je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Časový harmonogram postupu provádění díla včetně platebního kalendáře.

V Praze dne 03-04-2017

V Praze dne 29.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Michal Lukeš, PhD.
generální ředitel Národního muzea

Jan Munzar
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.



PRACOM s.r.o.
Tržiště 633/173d
170 00 Praha 7
Tel: 283 290 713
IČ: 48 02 64 50
rekonstrukce a obnova kulturních památek
-7-

Návrh platebního kalendáře:

Období	předpoklad	částka bez DPH	skutočné žerpání
25.09.2013 - 28.02.2014			1 642 373,84 Kč
01.03.2014 - 31.05.2014			1 289 664,28 Kč
01.06.2014 - 31.08.2014			335 714,28 Kč
01.09.2014 - 31.01.2015			559 523,80 Kč
01.02.2015 - 31.03.2015			1 361 509,52 Kč
01.04.2015 - 30.06.2015			1 205 314,28 Kč
01.07.2015 - 30.09.2015			547 540,28 Kč
01.10.2015 - 31.12.2015			692 478,28 Kč
01.01.2016 - 31.03.2016			729 337,28 Kč
01.04.2016 - 30.06.2016			830 032,28 Kč
01.07.2016 - 30.09.2016			947 944,28 Kč
01.10.2016 - 31.12.2016			415 214,28 Kč
01.01.2017 - 31.03.2017	1 895 603,95 Kč		
01.04.2017 - 30.06.2017	635 894,67 Kč		
01.07.2017 - 30.09.2017	1 702 894,67 Kč		
01.10.2017 - 31.12.2017	689 394,67 Kč		
01.01.2018 - 31.03.2018	635 894,67 Kč		
01.04.2018 - 30.06.2018	635 894,67 Kč		
01.07.2018 - 30.09.2018	4 357 961,04 Kč		
Cena celkem bez DPH	10 553 543,32 Kč	21 110 190,00 Kč	10 556 646,68 Kč

Za objednatele:

PhDr. Michal Lukáš, PhD.
generální ředitel Národního muzea