

DODATEK č. 4
na akci: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

k SOD ev. č. objednatele: D952230054
Evidenční číslo zhotovitele: D952230054
Číslo akce objednatele: 229160028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Budimex S.A.
Adresa sídla: Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko

Statutární orgán: Artur Popko, předseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 010732630
DIČ: CZ685592326
Obchodní rejstřík: zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního
rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hl. m.
Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářský odbor Státního
soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000001764

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230054, ev. č. zhotovitele D952230054 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 5 v celkové výši 8 292 932,07 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 5	SO 01.3, SO 107.2.1	8 292 932,07 Kč
CELKEM:		8 292 932,07 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 5 v celkové výši - 828 480,88 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 5	SO 01.3, SO 107.2.1	-828 480,88 Kč
CELKEM:		-828 480,88 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.5.2023 a ZL č. 5

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.4 činila	575 700 846,11 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 5 v celkové výši	8 292 932,07 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 5 v celkové výši	-828 480,88 Kč
Celková cena činí	583 165 297,30 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 5.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

V průběhu realizace stavebních objektů SO 01.3 (přeliv, spadiště a skluz) a SO 107.2.1 (obslužná komunikace) došlo na základě skutečně zastížených geologických podmínek ke změně procentuálního zatřídění hornin do jednotlivých tříd těžitelnosti. Geotechnické obhlídky za účasti technického dozoru stavby (TDS) potvrdily potřebu aktualizace tříd dle ČSN 73 6133. U objektu SO 01.3 bylo k 1. 6. 2025 zatříděno 66 % hornin do třídy III./6 (obtížně těžitelné), 24 % do třídy II./5 a 10 % do třídy I./3. U objektu SO 107.2.1 bylo 70 % hornin zatříděno do třídy III./6 a 30 % do třídy II./5. Nové zatřídění bylo potvrzeno a schváleno geotechnikem TDS jako odpovídající skutečně zjištěným podmínkám a provedeným geotechnickým šetřením.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230054 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno