



DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SPŠ – KA/30/04/2025 na stavbu
„Modernizace šaten“
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Žižkova 1818/1a, 733 01, Karviná - Hranice
zastoupena: Mgr. Radkou Klotkovou
IČO: 62331515
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. JaTu stavby, s.r.o.

se sídlem: Zengrova 15, 703 00, Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Arch. Janem Tulingerem, jednatelem
IČO: 06669476
DIČ: CZ 06669476
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C72853.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 05. 2025 smlouvu o dílo na akci „Modernizace šaten“, dne 31. 7. 2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a 29. 8. 2025 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla kompletní rekonstrukce stávajících šaten.



2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Zároveň nebude potřeba některé práce provádět.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list č. 6 a příloha Změnového listu č. 6)
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

2.1 Na základě vážných lístků jsou upraveny položky odvozů a uložení odpadů.

III.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III smlouvy.
2. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí	85 915, 59 Kč bez DPH
b) Cena méněprací činí	- 56 702, 42 Kč bez DPH
Hodnota změny dodatku celkem	29 213, 17 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V. odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	5 790 227,01 Kč
DPH 21 %	1 215 947,67 Kč
Cena celkem	7 006 174,68 Kč

Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou přílohami této smlouvy.“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.



3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karvině dne

za objednatele
Mgr. Radka Klotková

V Ostravě dne

za zhotovitele
Ing. Arch. Jan Tulinger

Příloha: Změnový list č. 6
 Příloha ZL č. 6 - rozpočet