

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupena: **panem Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11**
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

ve věci realizace veřejné zakázky a fakturace

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
zapsanou: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupena: **Ing. Radkem Adamcem, předsedou představenstva,**
a Ing. Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **OTISTAV s.r.o.**
se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539
zastoupena: **Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti**
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

II. ÚČEL DODATKU

1. Před předáním staveniště vznikla potřeba úpravy místa budoucího staveniště, která v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností nemohla být řádně zajištěna dříve, což způsobilo, že objednatel nebyl schopen včas předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel tak z důvodu ležícího na straně objednatele nemohl provést dílo ve sjednaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na novém termínu dokončení díla s tím, že posun termínu nezakládá žádné sankční nároky smluvních stran.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran, a to nejpozději do 15.11.2025.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Dodatek byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření dodatku schválila RMČ usnesením č. 0952/27/R/2025 dne 17. 09. 2025 a k jeho podpisu je oprávněn radní MČ Praha 11 pan **Jiří Dohnal** a to na základě uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 č. 2025/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.



24 -09- 2025

Praha,


24 -09- 2025

Praha,.....

za objednatele:

.....

Jiří Dohnal
 radní MČ Praha 11


za zhotovitele:

.....

Ing. Otakar
 jednatel spo
