

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele DS/IRM/2025/00011

č. zhotovitele 25Sml0008

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „Oprava komunikace ul. Hrašeho, k. ú. Náchod“,
(dále též jen „původní smlouva“),

který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka: gmtbqh,
IČO: 00272868,
DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

technický dozor [REDACTED]

[REDACTED]

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

[REDACTED]

osoba vykonávající dozor projektanta:

[REDACTED]

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

ALPRIM CZ s.r.o.,

sídlo: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí,
adresa pro doručování: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí,
datová schránka: v9gwyue,
IČO: 28811470,
DIČ: CZ28811470,

zástupce ve věcech smluvních: pan David Šolc nebo Ing. David Koudelka, každý z jednatelů samostatně,

zástupce ve věcech technických:

Ing. David Koudelka, tel. 724 802 402, e-mail koudelka@alprim.cz,
Ing. Luděk Labík, tel. 731 904 864, e-mail labik@alprim.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, doba plnění a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 1–9, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava komunikace ul. Hrašeho, k.ú. Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Lahodou, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9, IČO: 06654720 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám tj. že realizace opravy komunikace v ul. Hrašeho bude koordinovaná se stavebním záměrem: "Výměna parovodu Hrašeho ulice, Náchod" stavebníka innogy Energo, s.r.o. Pro realizaci tohoto záměru bude v rámci záměru opravy komunikace provedeno odstranění asfaltového krytu a následně staveniště opuštěno po dobu cca 6 týdnů (zemní práce + montáž) pro realizaci koordinovaného záměru stavebníkem innogy Energo, s.r.o.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1–9, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek II. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od zveřejnění smlouvy v registru. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli součinnost potřebnou k protokolárnímu předání staveniště navzdory předchozí e-mailové výzvě zaslané zhotoviteli alespoň 48 hodin předem, platí pro účely lhůty k provedení díla, že staveniště je předáno v den určený v předmětné výzvě jako den předání staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle do 1 týdne od předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 07.11.2025.

Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	2 719 865,27 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	-255 593,34 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	119 314,14 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	50 990,31 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	-23 537,70 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 5:	-53 018,40 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 6:	134 985,91 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 7:	97 322,40 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 8:	-18 907,80 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 9:	37 050,00 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	2 808 470,79 Kč bez DPH
DPH 21 %:	589 778,87 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	3 398 249,66 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem ani jakýmkoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 141/3228/25 ze dne 13.10.2025.

Ve Velkém Poříčí: 14.10.2025

V Náchodě: 14.10.2025

ALPRIM CZ s.r.o.
Ing. David Koudelka, jednatel

město Náchod
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Příloha: změnový list č. 1–9