

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0163/T2001/23 (objednatele)
č. PG-209/2023/SoD-SD/ZAK/5012 (zhotovitele)
ze dne 4.10.2023
na provedení stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů DN 800, ul. Sokolská a okolí, P2 – I. etapa“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

se sídlem Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9

zastoupena:

IČO: 411 94 861

DIČ: CZ41194861

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7914

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi a dle požadavku provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

Z důvodu koordinace s další investiční akcí Pražské vodohospodářské společnosti a.s. dochází k prodloužení termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- bourání zpevněných povrchů - odpočet
- VRN odpočet

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- doplnění šoupěte DN 400
- oprava žulových obrubníků u č.p. 1798/40

- oprava chodníku před č.p. 1789/40
- oprava potrubí k uličním vpustím
- oprava žulových obrubníků před č.p. 1820/30
- oprava chodníku před č.p. 1820/50
- oprava žulových obrubníků a slepecké dlažby před č.p. 11/18
- oprava žulových obrubníků před č.p. 690/15 a č.p. 698/17
- doplnění hydrantu DN 80 dle požadavku PVK
- prohloubení výkopu v úseku Rumunská – nám. Míru
- rozšíření výkopu v návaznosti na přítomnost stávajících IS
- úprava chodníku v ul. Londýnská
- doplnění 2 ks hydrantů DN 80
- oprava potrubí k uličním vpustím
- oprava a znovu osazení kolejového obrubníku
- odstranění živice u startovací jámy (u Francouzské ulice) - přípočet
- odstranění množství (tloušťka) bouraných povrchů v úseku Francouzská – Americká – přípočet
- dopravní značení - přípočet
- VRN – přípočet

2. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 26.10.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	6 622 573,94 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 42 842,80 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	6 665 416,74 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	80 890 435,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 622 573,94 Kč
Celková cena bez DPH	87 513 008,94 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
