



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9598512/0800
ID datové schránky: jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Lepart, s.r.o.

zastoupený: Zdeňkem Slavíkem, jednatelem
se sídlem: Okrajová 21, 586 01 Jihlava
IČO: 25519981
DIČ: CZ25519981
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 28984
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 51275127/0600

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Zdeněk Slavík

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 133 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 18.08.2025, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, změní, a to z důvodu dodatečného a nepředvídatelného požadavku Oblastního inspektorátu práce vzneseného na jednání konaném dne 07.10.2025 v podobě opravy a doplnění označení vstupních dveří do strojoven technologií a elektro rozvoden, doplnění výstražného označení některých šikmých prefabrikovaných konstrukcí a nové značení prosklených ploch (dále jen „**Dodatečné požadavky**“).
5. Tyto dodatečné požadavky na rozšíření Díla nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat v době uzavření Smlouvy, tato zamýšlená změna závazku nebude měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
6. Vzhledem k tomu, že:
- Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku nemá k dispozici úplnou specifikaci Dodatečných požadavků pro jejich ocenění Zhotovitelem,
 - Objednatel není schopen ke dni uzavření tohoto Dodatku popsat konkrétní dopad daného rozšíření předmětu Díla na Cenu Díla,
 - konkrétní specifikaci Dodatečných požadavků Objednatel obdrží nejpozději dne 16.10.2025 a
 - zamýšlené rozšíření předmětu Díla bude spadat do 2. fáze Předmětu plnění,

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Termínu pro dokončení 2. fáze Předmětu plnění (tj. dodávky a montáže části Předmětu plnění označeného v Položkovém rozpočtu jako „2. fáze“) do 17.10.2025.

7. Smluvní strany se zároveň dohodly, že konkrétní popis rozšíření předmětu Díla o Dodatečné požadavky a konkrétní dopad tohoto rozšíření předmětu Díla na Cenu Dílu a příp. na termíny plnění budou řešeny v samostatném dodatku ke Smlouvě.

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

8. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.
9. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 37 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 37 Smlouvy v následujícím znění:


- „47.4. Termín pro dokončení 2. fáze Předmětu plnění (tj. dodávky a montáže části Předmětu plnění označeného v Položkovém rozpočtu jako „2. fáze“): nejpozději do 17.10.2025.“

IV. Závěrečná ustanovení

10. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
11. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
12. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení Dodatku.
13. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

V Jihlavě dne 10.10.2025

Objednatel
Mgr. Petr Ryška, primátor



V Jihlavě dne 10.10.2025

Zhotovitel
Zdeněk Slavík, jednatel



TEL/FAX: 567 311 773
Krajová 21 586 01 Jihlava
IČ: 255 13 981. DIČ: CZ25513981
OR: KOS Brno odd. C, vložka 28964

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4333/25-RM z 86. schůze konané dne 09.10.2025.