

Č.j.: ŘSD-778907/2025-2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 46 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.6 Smlouvy o dodávku prací a materiálu v rozsahu víceprací nezbytných pro úspěšnou realizaci přesunu kontrolní stanice dle pokynu Objednatele č.j. RSD-322510/2024-1 (dále jen „**Pokyn**“), z původního stanoviště kontrolní stanice 1/20-206,20-E-N-0 (dále jen „**KS**“) na nové stanoviště KS 1/20 v km 194,4 (dále jen „**Změna U087**“);
- D. Dodavatel následně ve smyslu Smlouvy na základě požadavku Objednatele zpracoval návrh Změny U087 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U087, jelikož jde o změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1

Přípustnost Změny U087

- 1.1 Změna U087 spočívající v dodání a instalaci doměrky portálu KS pro úspěšnou realizaci přesunu na nové stanoviště dle Pokynu v souladu Technickými podmínkami je změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:
 - a) Změna U087 je realizována z důvodu zajištění plně funkční infrastruktury mýtného systému na Zpoplatněných pozemních komunikacích, mezi které spadají Kontrolní stanice dle Smlouvy a zajištění plnění povinností dle ZPK; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny U087 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k rozšíření portálu KS zajišťující řádné umístění přesunutého KS na novém stanovišti, a zároveň

- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
- i. Objednatel v případě Změny U087 nepožaduje dodání celé Kontrolní stanice a současně rozšíření portálu KS samo o sobě nebylo předmětem původní Smlouvy a Ceník pro tyto konkrétní činnosti neobsahuje samostatnou jednotkovou cenu; a zároveň
 - ii. realizace Změny U087 je nezbytná pro plnění podmínek ZPK; a zároveň
 - iii. změna dodavatele v případě Změny U087 Kněževes není možná, neboť sjednaná Změna U087 přímo zasahuje do funkcionality dodané Dodavatelem, který za její funkčnost a za funkčnost celého SEM nese odpovědnost. Dodání funkcionality jiným dodavatelem by mohlo vést k neslučitelnosti s dosavadním softwarem SEM; a zároveň
 - iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci Změny U087 třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu zvýšení nákladů na realizaci Změny U087, neboť by takový postup znamenal nepřiměřené náklady k zajištění kompatibility s KS včetně technologie a snížení rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí; a zároveň
- d) celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U087

2.1 Předmět Změny U087:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu Objednatелеm schváleného přesunu KS na nové staničení, pro které je nezbytné rozšíření portálu KS Dodavatel zajistí dodávku prací a materiálu v rozsahu výroby a dodání doměrku břevna a zábradlí portálu KS včetně souvisejících činností vedoucích k rozšíření portálu KS, a tudíž činností nezbytných pro úspěšnou realizaci přesunu KS z původního stanoviště na nové stanoviště, tak aby byl realizován dle Pokynu a v souladu s Technickými podmínkami danými Smlouvou. Pro úplnost Smluvní strany uvádí, že samotná realizace přesunu KS není předmětem tohoto Dodatku Smlouvy a je realizována v souladu s pravidly danými Smlouvou.

2.2 Termín realizace Změny U087

Dodavatel se zavazuje dodat Změnu U087 v rozsahu dle odst. 2.1 Dodatku Smlouvy do **30.04.2026**; ustanovení odst. 12.19. Smlouvy stanovením tohoto termínu není dotčeno.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U087:

- 2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny U087 dle tohoto Dodatku Smlouvy je stanovena na základě jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny komplexním návrhu Změny U087 ve verzi 1.1 odsouhlaseného Objednatелеm (dále jen „**KNZ**“), a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci Změny U087 dle tohoto Dodatku Smlouvy

činí **958.249,- Kč (devět set padesát osm tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) bez DPH.**

- 2.3.2 Cena za realizaci plnění Změny U087 dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena Dodavatelí na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu předávacího protokolu za přesunutou KS.
- 2.3.3 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U087

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U087, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu KNZ zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.1), který Objednatel odsouhlasil.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

- 4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 958.249,- Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,83 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 5.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 5.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

- 5.5 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.10.2025 15:30:05

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitally signed by

Date: 2025.10.03
08:27:01 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.11
22:04:01 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitally signed by

Date: 2025.10.03 08:28:00
+02'00'

SkyToll, a. s.

Digitally signed by

Date: 2025.10.03
08:26:35 +02'00'

SkyToll, a. s.