

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0004  
Stavba: Dodatek č.5

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 2 234 043,16 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 2 234 043,16 | 469 149,06   |
|                         | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 2 703 192,22 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0004

Stavba:Dodatek č.5

Místo:

Datum:27. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                           | 2 234 043,16       | 2 703 192,22     |
| ZL41               | Přípočet silnoproudých elektroinstalací                   | 889 780,27         | 1 076 634,13     |
| VCP41              | Přípočet silnoproudých elektroinstalací                   | 889 780,27         | 1 076 634,13     |
| ZL42               | Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří   | 52 800,00          | 63 888,00        |
| VCP42              | Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří   | 52 800,00          | 63 888,00        |
| ZL43               | Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova           | -17 430,00         | -21 090,30       |
| MNP43              | Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova           | -17 430,00         | -21 090,30       |
| ZL44               | Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku         | 51 722,07          | 62 583,70        |
| VCP44              | Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku         | 51 722,07          | 62 583,70        |
| ZL45               | Změna podhledů                                            | 19 734,56          | 23 878,82        |
| MNP45              | Odpočet minerálních podhledů                              | -92 227,20         | -111 594,91      |
| VCP45              | Přípočet PP sádkartonových podhledů                       | 111 961,76         | 135 473,73       |
| ZL46               | Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska | 67 024,91          | 81 100,14        |
| VCP46              | Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska | 67 024,91          | 81 100,14        |
| ZL47               | Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií        | 24 912,00          | 30 143,52        |
| VCP47              | Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií        | 24 912,00          | 30 143,52        |
| ZL48               | Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy      | 16 166,69          | 19 561,69        |
| MNP48              | Odpočet neprováděných prací                               | -26 748,60         | -32 365,81       |
| VCP48              | Přípočet skutečně prováděných prací                       | 42 915,29          | 51 927,50        |
| ZL49               | Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15            | -27 072,00         | -32 757,12       |
| MNP49              | Odpočet neprováděných interiérových dveří                 | -40 824,00         | -49 397,04       |
| VCP49              | Přípočet skutečně dodávaných interiérových dveří          | 13 752,00          | 16 639,92        |
| ZL50               | Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek                 | -125 000,00        | -151 250,00      |
| VCP50              | Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek                 | -125 000,00        | -151 250,00      |
| ZL51               | Přípočet optické trasy pro MSDC                           | 191 801,04         | 232 079,26       |
| VCP51              | Přípočet optické trasy pro MSDC                           | 191 801,04         | 232 079,26       |
| ZL52               | Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu             | 92 187,84          | 111 547,29       |
| VCP52              | Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu             | 92 187,84          | 111 547,29       |
| ZL53               | Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny     | 18 146,23          | 21 956,94        |
| VCP53              | Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny     | 18 146,23          | 21 956,94        |
| ZL54               | Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace | 20 837,51          | 25 213,39        |
| VCP54              | Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace | 20 837,51          | 25 213,39        |
| ZL55               | Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií        | 12 250,00          | 14 822,50        |
| VCP55              | Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií        | 12 250,00          | 14 822,50        |
| ZL56               | Přípočet slaboproudých elektroinstalací                   | 24 483,60          | 29 625,16        |
| VCP56              | Přípočet slaboproudých elektroinstalací                   | 24 483,60          | 29 625,16        |
| ZL57               | Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP                   | 314 272,50         | 380 269,73       |
| VCP57              | Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP                   | 314 272,50         | 380 269,73       |
| ZL58               | Změna dodávky a montáže větracích mřížek                  | 21 072,00          | 25 497,12        |
| MNP58              | Odpočet původních sténových mřížek                        | -7 320,00          | -8 857,20        |
| VCP58              | Přípočet nových dveřních mřížek                           | 28 392,00          | 34 354,32        |
| ZL59               | Přípočet nátěru soklu na schodišti                        | 57 876,00          | 70 029,96        |
| VCP59              | Přípočet nátěru soklu na schodišti                        | 57 876,00          | 70 029,96        |
| ZL60               | Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu             | 74 370,00          | 89 987,70        |
| VCP60              | Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu             | 74 370,00          | 89 987,70        |

| Kód   | Popis                                                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| ZL61  | <b>Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoproudu</b>              | 35 440,00          | 42 882,40        |
| VCP61 | Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoproudu                     | 35 440,00          | 42 882,40        |
| ZL62  | <b>Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček</b> | 195 024,74         | 235 979,94       |
| VCP62 | Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček        | 195 024,74         | 235 979,94       |
| ZL63  | <b>Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek</b>                       | 102 592,00         | 124 136,32       |
| VCP63 | Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek                              | 102 592,00         | 124 136,32       |
| ZL64  | <b>Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu</b>           | 10 181,50          | 12 319,62        |
| VCP64 | Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu                  | 10 181,50          | 12 319,62        |
| ZL65  | <b>Přípočet seřízení stávajících plastových oken</b>                     | 50 980,00          | 61 685,80        |
| VCP65 | Přípočet seřízení stávajících plastových oken                            | 50 980,00          | 61 685,80        |
| ZL66  | <b>Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu</b>                      | 41 979,50          | 50 795,20        |
| VCP66 | Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu                             | 41 979,50          | 50 795,20        |
| ZL67  | <b>Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13</b>                       | 17 910,20          | 21 671,34        |
| VCP67 | Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13                              | 17 910,20          | 21 671,34        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL41 - Přípočet silnoproudých elektroinstalací

Soupis:  
VCP41 - Přípočet silnoproudých elektroinstalací

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |              |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 889 780,27   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 889 780,27  | 21,00%     | 186 853,86   |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 1 076 634,13 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL41 - Přípočet silnoprůdých elektroinstalací

Soupis:  
**VCP41 - Přípočet silnoprůdých elektroinstalací**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                                                                           | 889 780,27 |
| HSV - HSV                                                                                          | 0,00       |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprůd                                                                 | 889 780,27 |
| 01 - Stoupací vedení HDV                                                                           | 190 409,16 |
| 02 - stoupací vedení VZT, přívody klimatizace                                                      | 122 231,43 |
| 03 - stoupací vedení škola , kalely pro FVE, výtah, strojovna                                      | 61 712,64  |
| 04 - doplnění svítidel WC 2.NP                                                                     | 17 787,20  |
| 05 - Rozvaděč R2 1.NP                                                                              | 99 960,00  |
| 06 - Doplnění kabelu v rámci NN                                                                    | 6 100,00   |
| 07 - Přípočet elektroinstalací ve zdravotním středisku                                             | 94 952,00  |
| 08 - Přípočet přívodu pro bistro                                                                   | 8 630,34   |
| 09 - Přípočet doplnění osvětlení 1. 3. a 4. NP                                                     | 165 566,00 |
| 10 - Přípočet přepojení v rozvaděči RH - Internát                                                  | 122 431,50 |
| 11 - HDV změny, zásuvky kuchyně, ventilátory, změna přívod rozvaděč RH do RP-E, úpravy a přepoj rc | 112 946,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL41 - Přípočet silnoproudých elektroinstalací

Soupis:  
VCP41 - Přípočet silnoproudých elektroinstalací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem889 780,27

D HSV HSV0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud889 780,27

D 01 Stoupací vedení HDV190 409,16

|    |   |            |                                                                                                  |     |                                                         |              |           |                |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1  | K | K005       | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2                                                        | m   | 13,000                                                  | 240,00       | 3 120,00  | R-položka      |
| 2  | M | PKB.712156 | 1-CYKY-J 5x70 RM                                                                                 | km  | 0,013                                                   | 1 385 448,06 | 18 010,82 | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 741120303  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m   | 13,000                                                  | 57,10        | 742,30    | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 34141031   | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2             | m   | 13,000                                                  | 115,00       | 1 495,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 11,304347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |              |           |                |
|    |   |            |                                                                                                  |     | 13,000                                                  |              |           |                |
| 5  | K | K007       | žlab 300/50                                                                                      | m   | 12,000                                                  | 1 080,00     | 12 960,00 | R-položka      |
| 6  | K | K008       | Úprava v rozvodně                                                                                | kpl | 1,000                                                   | 9 600,00     | 9 600,00  | R-položka      |
| 7  | K | K009       | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2                                                        | m   | 80,000                                                  | 180,00       | 14 400,00 | R-položka      |
| 8  | M | PKB.713248 | 1-CYKY-O 5x50 RM                                                                                 | km  | 0,080                                                   | 1 024 913,05 | 81 993,04 | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 741120005  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)                     | m   | 80,000                                                  | 42,70        | 3 416,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 34141030   | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2             | m   | 80,000                                                  | 85,00        | 6 800,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 69,5652173913044*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |              |           |                |
|    |   |            |                                                                                                  |     | 80,000                                                  |              |           |                |
| 11 | K | 741110043  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně                                         | m   | 60,000                                                  | 59,00        | 3 540,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | M | 34571352   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm               | m   | 60,000                                                  | 32,20        | 1 932,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 57,1428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |              |           |                |
|    |   |            |                                                                                                  |     | 60,000                                                  |              |           |                |
| 13 | K | K012       | Trasa stoupacího vedení HDV                                                                      | kpl | 1,000                                                   | 6 000,00     | 6 000,00  | R-položka      |
| 14 | K | K013       | Stopací svorkovnice a přepojení R1, R4, R5                                                       | ks  | 3,000                                                   | 4 800,00     | 14 400,00 | R-položka      |
| 15 | K | K014       | Ostatní materiál (svorky, kabelová oka, atd.)                                                    | kpl | 1,000                                                   | 12 000,00    | 12 000,00 | R-položka      |

D 02 stoupací vedení VZT, přívody klimatizace122 231,43

|    |   |            |                                                                                         |     |                                                         |            |           |                |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 16 | K | 741122159  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)        | m   | 100,000                                                 | 82,00      | 8 200,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | M | PKB.712012 | 1-CYKY-J 5 x 35 RM                                                                      | km  | 0,100                                                   | 725 154,25 | 72 515,43 | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 741120403  | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY) | m   | 100,000                                                 | 96,50      | 9 650,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | M | 34141029   | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2    | m   | 100,000                                                 | 53,70      | 5 370,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                         |     | 86,9565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |            |           |                |
|    |   |            |                                                                                         |     | 100,000                                                 |            |           |                |
| 20 | K | 741110043  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně                                | m   | 80,000                                                  | 59,00      | 4 720,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | M | 34571352   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm      | m   | 80,000                                                  | 32,20      | 2 576,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                         |     | 76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |            |           |                |
|    |   |            |                                                                                         |     | 80,000                                                  |            |           |                |
| 22 | K | K017       | Úprava v rozvodně                                                                       | kpl | 1,000                                                   | 12 000,00  | 12 000,00 | R-položka      |
| 23 | K | K018       | Ostatní materiál (svorky, kabelová oka, atd.)                                           | kpl | 1,000                                                   | 7 200,00   | 7 200,00  | R-položka      |

D 03 stoupací vedení škola , kalely pro FVE, výtah, strojovna61 712,64

|    |   |            |                                                                                    |    |                                                         |           |           |                |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 24 | K | 741122144  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)         | m  | 155,000                                                 | 69,00     | 10 695,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                    |    | FVE                                                     |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 55+55                                                   |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 110,000                                                 |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | výtah                                                   |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 45                                                      |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 45,000                                                  |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | Součet                                                  |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 155,000                                                 |           |           |                |
| 25 | M | 34113034   | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2       | m  | 155,000                                                 | 174,00    | 26 970,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                    |    | 134,782608695652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 155,000                                                 |           |           |                |
| 26 | K | 741122142  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m  | 110,000                                                 | 58,30     | 6 413,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                    |    | fve                                                     |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 55+55                                                   |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 110,000                                                 |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | Součet                                                  |           |           |                |
|    |   |            |                                                                                    |    | 110,000                                                 |           |           |                |
| 27 | M | PKB.722811 | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE                                                            | km | 0,110                                                   | 54 196,76 | 5 961,64  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 741122143  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)     | m  | 20,000                                                  | 61,80     | 1 236,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            |                                                                                    |    | Strojovna z R9                                          |           |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                     | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 20                                                                                        |       | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                    |       | 20,000   |              |                   |                 |
| 29 | M   | 34111098   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2               | m     | 20,000   | 72,10        | 1 442,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 17,3913043478261*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                   |       | 20,000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 741110043  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně                                  | m     | 50,000   | 59,00        | 2 950,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 31 | M   | 34571351   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm        | m     | 50,000   | 24,90        | 1 245,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 47,6190476190476*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                   |       | 50,000   |              |                   |                 |
| 32 | K   | K024       | Ostatní materiál (svorky, kabelová oka, atd.)                                             | kpl   | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          | R-položka       |
|    | D   | 04         | doplnění svítidel WC 2.NP                                                                 |       |          |              | 17 787,20         |                 |
| 33 | K   | K025       | Svítlidlo LEC 12W, 4000K, s čidlem pohybu                                                 | ks    | 6,000    | 1 321,20     | 7 927,20          | R-položka       |
| 34 | K   | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený                                                    | m     | 20,000   | 37,00        | 740,00            | dle SoD         |
| 35 | M   | Pol29      | Kabel CYKY 3* 1.5                                                                         | m     | 420,000  | 20,00        | 8 400,00          | dle SoD         |
| 36 | K   | K027       | Ostatní materiál (svorky, kabelová oka, atd.)                                             | kpl   | 1,000    | 720,00       | 720,00            | R-položka       |
|    | D   | 05         | Rozvaděč R2 1.NP                                                                          |       |          |              | 99 960,00         |                 |
| 37 | K   | K028       | Rozvaděč R2 + RH1, EI30                                                                   | ks    | 1,000    | 96 360,00    | 96 360,00         | R-položka       |
| 38 | K   | K029       | Ostatní práce                                                                             | kpl   | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          | R-položka       |
|    | D   | 06         | Doplnění kabelu v rámci NN                                                                |       |          |              | 6 100,00          |                 |
| 39 | M   | Pol4       | kabel 1-AYKY 3*240+120                                                                    | m     | 10,000   | 520,00       | 5 200,00          | dle SoD         |
| 40 | K   | 210 901098 | AYKY 1kV 3x240+120 pevně uložený                                                          | m     | 10,000   | 90,00        | 900,00            | dle SoD         |
|    | D   | 07         | Přípočet elektroinstalací ve zdravotním středisku                                         |       |          |              | 94 952,00         |                 |
| 41 | K   | K001       | Dovybavení rozvaděče provedení v EI30 - RP-E                                              | ks    | 1,000    | 9 240,00     | 9 240,00          | R-položka       |
| 42 | K   | K002       | Dovybavení rozvaděče provedení v EI30 - RP-2                                              | ks    | 1,000    | 6 840,00     | 6 840,00          | R-položka       |
| 43 | K   | 2100103010 | Krabice KP 68                                                                             | kus   | 8,000    | 109,00       | 872,00            | R-položka       |
| 44 | K   | 2101110124 | Zasuvka 5514-2235 2p+Z 2xzapoj                                                            | kus   | 5,000    | 149,00       | 745,00            | R-položka       |
| 45 | K   | 210800549  | Vodic CY 16 ul pevně                                                                      | m     | 20,000   | 49,00        | 980,00            | R-položka       |
| 46 | K   | 741120001  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)             | m     | 20,000   | 37,30        | 746,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 47 | K   | 210810046  | Kabel CYKY 3x2,5 ul pevně                                                                 | m     | 150,000  | 49,00        | 7 350,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 48 | K   | 741122015  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)        | m     | 380,000  | 43,70        | 16 606,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 49 | K   | 741122031  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m     | 100,000  | 58,70        | 5 870,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 50 | K   | 210810052  | Kabel CYKY 5x6 ul pevně                                                                   | m     | 10,000   | 59,00        | 590,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 51 | K   | 34571511   | Krabice pristr kruh KP68/2 /                                                              | kus   | 8,000    | 14,00        | 112,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 52 | K   | 34551365   | Zasuvka 5514-2235 2nasob.polzap-                                                          | kus   | 5,000    | 249,00       | 1 245,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 53 | K   | 34140968   | Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý-                                                              | m     | 20,000   | 69,00        | 1 380,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 54 | M   | 34141027   | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2       | m     | 20,000   | 21,30        | 426,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 17,3913043478261*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                   |       | 20,000   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 34111038   | Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-                                                                    | m     | 150,000  | 39,00        | 5 850,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 56 | M   | 34111030   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2             | m     | 380,000  | 16,70        | 6 346,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 330,434782608696*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                   |       | 380,000  |              |                   |                 |
| 57 | M   | 34111090   | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2             | m     | 100,000  | 26,90        | 2 690,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 86,9565217391304*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                   |       | 100,000  |              |                   |                 |
| 58 | K   | 34111072   | Kabel CYKY 5cx6 mm2-                                                                      | m     | 10,000   | 149,00       | 1 490,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 59 | K   | K006       | D+M Kabelová trasa, kabelové příchytky                                                    | ks    | 60,000   | 72,00        | 4 320,00          | R-položka       |
| 60 | K   | K010       | D+M Trubka KOPOFLEX                                                                       | m     | 40,000   | 80,40        | 3 216,00          | R-položka       |
| 61 | K   | 2100103010 | Krabice KP 68                                                                             | kus   | 4,000    | 109,00       | 436,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 62 | K   | 2101100410 | Spinac 3553-01289 jednapol.velkopl.                                                       | kus   | 4,000    | 99,00        | 396,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 63 | K   | 34571511.  | Spinac 3553-01TANGO B1 n.des.-                                                            | kus   | 4,000    | 99,00        | 396,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 64 | K   | K003       | Spínač č. 6+6                                                                             | kus   | 2,000    | 438,00       | 876,00            | R-položka       |
| 65 | K   | K004       | žaluziový spínač                                                                          | kus   | 3,000    | 522,00       | 1 566,00          | R-položka       |
| 66 | K   | 50435190   | Sekání drážky a úprava elektroinstalace                                                   | hod   | 32,000   | 449,00       | 14 368,00         | dle SoD         |
|    | D   | 08         | Přípočet přívodu pro bistro                                                               |       |          |              | 8 630,34          |                 |
| 67 | K   | 741122034  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)   | m     | 15,000   | 66,10        | 991,50            | CS ÚRS 2025 01  |
| 68 | M   | PKB.712153 | 1-CYKY-J 5x25 RM                                                                          | km    | 0,015    | 509 256,02   | 7 638,84          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | D   | 09         | Přípočet doplnění osvětlení 1. 3. a 4. NP                                                 |       |          |              | 165 566,00        |                 |
| 69 | K   | K052       | Provizorní osvětlení                                                                      | ks    | 3,000    | 2 200,00     | 6 600,00          | R-položka       |
| 70 | K   | K046       | Demontáže, přepojení, zapojení v rozvaděči                                                | patro | 3,000    | 5 500,00     | 16 500,00         | R-položka       |
| 71 | K   | Pol13      | Kompletace a oživení                                                                      | hod   | 24,000   | 480,00       | 11 520,00         | dle SoD         |
| 72 | M   | Pol29      | Kabel CYKY 3* 1.5                                                                         | m     | 450,000  | 20,00        | 9 000,00          | dle SoD         |
| 73 | M   | Pol38      | A / LED panel 40W 60x60cm, CRI >80, 4000K, IP20, včetně rámu - přisazený                  | ks    | 10,000   | 2 000,00     | 20 000,00         | dle SoD         |
| 74 | M   | Pol42      | F / LED svítidlo bílé, difuzor, kruhové 400mm, 1*28W - do podhledu                        | ks    | 22,000   | 1 163,00     | 25 586,00         | dle SoD         |

| PČ                                                                                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 75                                                                                     | M   | Pol44       | N / LED nouzové svítidlo IP44, přisazená montáž, 3W + piktogram - 1hod. nouzové svítící                                              | ks  | 9,000      | 1 090,00     | 9 810,00          | dle SoD         |
| 76                                                                                     | K   | 210 810045  | CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený                                                                                               | m   | 450,000    | 37,00        | 16 650,00         | dle SoD         |
| 77                                                                                     | K   | 210 201020  | Svítidla zářivková typ 231 33 03-2x40 W,strop.s krytem                                                                               | ks  | 10,000     | 350,00       | 3 500,00          | dle SoD         |
| 78                                                                                     | K   | 210 201022  | Svítidla zářivková typ 231 33 20-2x20 W,strop.s krytem                                                                               | ks  | 22,000     | 350,00       | 7 700,00          | dle SoD         |
| 79                                                                                     | K   | 210 200043  | Svítidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové                                                                                    | ks  | 9,000      | 350,00       | 3 150,00          | dle SoD         |
| 80                                                                                     | M   | Pol60       | Jistič s proudovým chráničem B10-03/AC                                                                                               | ks  | 3,000      | 1 500,00     | 4 500,00          | dle SoD         |
| 81                                                                                     | M   | Pol61       | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC                                                                                              | ks  | 2,000      | 1 550,00     | 3 100,00          | dle SoD         |
| 82                                                                                     | K   | K041        | Ostatní přídržné práce a montážní materiál                                                                                           | kpl | 1,000      | 2 000,00     | 2 000,00          | R-položka       |
| 83                                                                                     | K   | 210 1204631 | Proudová ochrana do 25A 2pól.                                                                                                        | ks  | 5,000      | 200,00       | 1 000,00          | dle SoD         |
| 84                                                                                     | K   | 741311004   | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů                                                                                     | kus | 9,000      | 404,00       | 3 636,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 85                                                                                     | M   | 40461058    | čidlo pohybové a prezenční stropní 360°                                                                                              | kus | 9,000      | 1 410,00     | 12 690,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| 86                                                                                     | K   | 763101856   | Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2                                       | kus | 22,000     | 392,00       | 8 624,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| D 10 Přípočet přepojení v rozvaděči RH - Internát                                      |     |             |                                                                                                                                      |     | 122 431,50 |              |                   |                 |
| 87                                                                                     | K   | K050        | Přepojení a úprava rozvaděče RH                                                                                                      | kpl | 1,000      | 4 000,00     | 4 000,00          | R-položka       |
| 88                                                                                     | K   | K051        | Portužná mat. Kabelové oka, dutinky atd.                                                                                             | kpl | 1,000      | 1 500,00     | 1 500,00          | R-položka       |
| 89                                                                                     | K   | 210800413   | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m   | 20,000     | 19,80        | 396,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 90                                                                                     | M   | 341411108   | vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x25mm2                    | m   | 23,000     | 101,00       | 2 323,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                           |     |             |                                                                                                                                      |     | 23,000     |              |                   |                 |
| 91                                                                                     | K   | 210800415   | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m   | 5,000      | 25,60        | 128,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 92                                                                                     | M   | 341411110   | vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x50mm2                    | m   | 5,750      | 198,00       | 1 138,50          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                            |     |             |                                                                                                                                      |     | 5,750      |              |                   |                 |
| D 11 HDV změny, zásuvky kuchyně, ventilátory, změna přívod rozvaděč RH do RP-E, úprava |     |             |                                                                                                                                      |     | 112 946,00 |              |                   |                 |
| 93                                                                                     | K   | 2100103010  | Krabice KP 68                                                                                                                        | kus | 2,000      | 109,00       | 218,00            | dle SoD         |
| 94                                                                                     | K   | 741122015   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                   | m   | 20,000     | 43,70        | 874,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 95                                                                                     | K   | 741122031   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)                                            | m   | 40,000     | 58,70        | 2 348,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 96                                                                                     | K   | 34571511    | Krabice pristr kruh KP68/2 /                                                                                                         | kus | 2,000      | 14,00        | 28,00             | dle SoD         |
| 97                                                                                     | M   | 34111030    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                        | m   | 20,000     | 16,70        | 334,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 17,3913043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                             |     |             |                                                                                                                                      |     | 20,000     |              |                   |                 |
| 98                                                                                     | M   | 34111090    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2                                                        | m   | 40,000     | 26,90        | 1 076,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 34,7826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                             |     |             |                                                                                                                                      |     | 40,000     |              |                   |                 |
| 99                                                                                     | K   | 50435190    | Sekání drážky a úprava elektroinstalace                                                                                              | hod | 5,000      | 449,00       | 2 245,00          | dle SoD         |
| 100                                                                                    | K   | 2100103010  | Krabice KP 68                                                                                                                        | kus | 40,000     | 109,00       | 4 360,00          | dle SoD         |
| 101                                                                                    | K   | 210810046   | Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne                                                                                                            | m   | 25,000     | 49,00        | 1 225,00          | dle SoD         |
| 102                                                                                    | K   | 741122015   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                   | m   | 30,000     | 43,70        | 1 311,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 103                                                                                    | K   | 741122031   | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)                                            | m   | 50,000     | 58,70        | 2 935,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 104                                                                                    | K   | 34571511    | Krabice pristr kruh KP68/2 /                                                                                                         | kus | 40,000     | 14,00        | 560,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 105                                                                                    | K   | 34111038    | Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-                                                                                                               | m   | 25,000     | 39,00        | 975,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 106                                                                                    | M   | 34111030    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                        | m   | 30,000     | 16,70        | 501,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 26,0869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                             |     |             |                                                                                                                                      |     | 30,000     |              |                   |                 |
| 107                                                                                    | M   | 34111090    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2                                                        | m   | 50,000     | 26,90        | 1 345,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 43,4782608695652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                             |     |             |                                                                                                                                      |     | 50,000     |              |                   |                 |
| 108                                                                                    | K   | 50435190    | Sekání drážky a úprava elektroinstalace                                                                                              | hod | 30,000     | 449,00       | 13 470,00         | dle SoD         |
| 109                                                                                    | K   | 612135101   | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                | m2  | 2,500      | 602,00       | 1 505,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 50*0,05                                                                             |     |             |                                                                                                                                      |     | 2,500      |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                              |     |             |                                                                                                                                      |     | 2,500      |              |                   |                 |
| 110                                                                                    | K   | 974 082112  | Výsek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm                                                                                                   | m   | 50,000     | 75,00        | 3 750,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 111                                                                                    | K   | 210 010321  | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68                                                                          | ks  | 10,000     | 83,00        | 830,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 112                                                                                    | M   | Pol17       | Krabice rozbočovací KU 68 1903                                                                                                       | ks  | 10,000     | 58,00        | 580,00            | dle SoD         |
| 113                                                                                    | K   | 210 111012  | Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V                                                                                               | ks  | 10,000     | 109,00       | 1 090,00          | dle SoD         |
| 114                                                                                    | M   | Pol19       | Zásuvka vestavná 2*230V/16A                                                                                                          | ks  | 10,000     | 183,00       | 1 830,00          | dle SoD         |
| 115                                                                                    | K   | 210 810046  | CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený                                                                                               | m   | 50,000     | 37,00        | 1 850,00          | dle SoD         |
| 116                                                                                    | M   | Pol30       | Kabel CYKY 3* 2.5                                                                                                                    | m   | 50,000     | 27,00        | 1 350,00          | dle SoD         |
| 117                                                                                    | K   | 02          | Podružný drobný materiál                                                                                                             | kpl | 1,000      | 1 200,00     | 1 200,00          | R-položka       |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 118 | M   | Pol3       | Pojistka nožová PHN2 200A             | ks  | 6,000    | 220,00       | 1 320,00          | dle SoD         |
| 119 | M   | Pol5       | kabel 1-CYKY 3*120+70                 | m   | 10,000   | 1 400,00     | 14 000,00         | dle SoD         |
| 120 | M   | M001       | kabel CYKY 5x10                       | m   | 10,000   | 177,60       | 1 776,00          | dle SoD         |
| 121 | M   | M002       | Kabelová trasa sklrp, rozvodna        | kpl | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | dle SoD         |
| 122 | K   | 210 810114 | CYKY-CYKYm 1kV 3x120+50 pevně uložený | m   | 10,000   | 90,00        | 900,00            | dle SoD         |
| 123 | K   | K019       | Pojistka nožová PHN2 315A             | ks  | 6,000    | 180,00       | 1 080,00          | R-položka       |
| 124 | K   | K020       | kabel CYKY 5x10                       | m   | 10,000   | 48,00        | 480,00            | R-položka       |
| 125 | K   | K021       | Kabelová trasa sklrp, rozvodna        | kpl | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | R-položka       |
| 126 | K   | K022       | Odpojení, přepojení v trafo stanici   | kpl | 1,000    | 9 600,00     | 9 600,00          | R-položka       |
| 127 | K   | Pol13      | Kompletace a oživení                  | hod | 50,000   | 480,00       | 24 000,00         | dle SoD         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří

Soupis:  
VCP42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 52 800,00 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 52 800,00   | 21,00%     | 11 088,00 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 63 888,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří

Soupis:  
VCP42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 52 800,00 |
| OST - Ostatní            | 52 800,00 |
| O01 - Ostatní            | 52 800,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří  
Soupis:

VCP42 - Přípočet elektro panikového zámku u interiérových dveří

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                                                    |    |          |              | 52 800,00         |                 |
| D                      |     | OST     | Ostatní                                                            |    |          |              | 52 800,00         |                 |
| D                      |     | O01     | Ostatní                                                            |    |          |              | 52 800,00         |                 |
| 1                      | K   | 01-CHÚC | Příplatek za D+M elektrozámku a panikového kování pro dveře v CHÚC | ks | 5,000    | 10 560,00    | 52 800,00         | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova

Soupis:  
MNP43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -17 430,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | -17 430,00  | 21,00%     | -3 660,30  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | -21 090,30 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova  
Soupis:

MNP43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | -17 430,00 |
| X02 - SILNOPROUD         | -17 430,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova

Soupis:

MNP43 - Odpočet elektroinstalačních prací hlavní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -17 430,00

|   |   |            |                                       |    |            |        |            |  |
|---|---|------------|---------------------------------------|----|------------|--------|------------|--|
| D |   | X02        | SILNOPROUD                            |    | -17 430,00 |        |            |  |
| 2 | M | Pol49      | Kabel CYKY 5* 16                      | m  | -40,000    | 270,00 | -10 800,00 |  |
| 3 | K | 210 810054 | CYKY-CYKYm 750V do 4*16 pevně uložený | m  | -40,000    | 52,00  | -2 080,00  |  |
| 4 | K | 210 290751 | Montáž ventilátorů do 1,5kW           | ks | -13,000    | 350,00 | -4 550,00  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku

Soupis:  
VCP44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 51 722,07 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 51 722,07   | 21,00%     | 10 861,63 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 62 583,70 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku

Soupis:  
**VCP44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku**

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>51 722,07</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 51 722,07        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 49 244,30        |
| 998 - Přesun hmot                              | 2 477,77         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku

Soupis:

VCP44 - Přípočet vyrovnání podlah ve zdravotním středisku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                         |    |          |              | 51 722,07         |                 |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                     |    |          |              |                   | 51 722,07       |
| D 6                    |     |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                              |    |          |              |                   | 49 244,30       |
| 1                      | K   | 632451107 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm      | m2 | 47,810   | 1 030,00     | 49 244,30         | CS ÚRS 2025 02  |
| VV                     |     |           | zdravotní středisko - m.č. 1.08, 1.09, 1.10                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 9+29,14+9,67                                                            |    | 47,810   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                  |    | 47,810   |              |                   |                 |
| D 998                  |     |           | Přesun hmot                                                             |    |          |              |                   | 2 477,77        |
| 2                      | K   | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t  | 1,951    | 1 270,00     | 2 477,77          | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL45 - Změna podhledů

Soupis:  
MNP45 - Odpočet minerálních podhledů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |             |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -92 227,20  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|                         | -92 227,20  | 21,00%     | -19 367,71  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00        |
| Cena s DPH              |             |            | -111 594,91 |
| v CZK                   |             |            |             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL45 - Změna pohledů

Soupis:  
MNP45 - Odpočet minerálních pohledů

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací        | -92 227,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | -92 227,20 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | -92 227,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL45 - Změna podhledů

Soupis: MNP45 - Odpočet minerálních podhledů

Místo:

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-92 227,20

D PSV Práce a dodávky PSV

-92 227,20

D 763 Konstrukce suché výstavby

-92 227,20

|   |    |           |                                                                   |    |        |         |            |  |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|--|
| 1 | K  | 763135R01 | D+M podhledu z kazet 600x600 nebo 625x625 mm na skrytý nosný rošt | m2 | 96,070 | -960,00 | -92 227,20 |  |
|   | VV |           | NS - m.č. 1.08-1.16                                               |    |        |         |            |  |
|   | VV |           | 9,0+29,14+9,67+2,0+1,13+2,0+1,13+24,5+17,5                        |    | 96,070 |         |            |  |
|   | VV |           | Součet                                                            |    | 96,070 |         |            |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL45 - Změna pohledů

Soupis:  
VCP45 - Přípočet PP sádrokartonových pohledů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 111 961,76 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 111 961,76  | 21,00%     | 23 511,97  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 135 473,73 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL45 - Změna pohledů

Soupis:  
VCP45 - Přípočet PP sádrokartonových pohledů

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací        | 111 961,76 |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 111 961,76 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 111 961,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL45 - Změna pohledů  
Soupis:  
VCP45 - Přípočet PP sádrokartonových pohledů

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:  
Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 111 961,76

D PSV Práce a dodávky PSV 111 961,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 111 961,76

|   |   |           |                                                                                        |    |           |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 763131431 | SDK pohled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá<br>spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2 | 96,070    | 944,00 | 90 690,08 | CS ÚRS 2025 02 |
| 2 | K | 763164535 | SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5                                      | m  | 26,000    | 771,00 | 20 046,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | K | 998763404 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce<br>v objektech v do 36 m           | %  | 1 104,218 | 1,11   | 1 225,68  | CS ÚRS 2025 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska

Soupis:  
VCP46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 67 024,91 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 67 024,91   | 21,00%     | 14 075,23 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 81 100,14 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska

Soupis:  
**VCP46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska**

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>67 024,91</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 1 778,91         |
| 998 - Přesun hmot                              | 1 778,91         |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 65 246,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 39 168,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 17 971,20        |
| 997 - Přesun sutě                              | 8 106,80         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska  
Soupis:

VCP46 - Přípočet otlučení omítek m.č. 14-17 zdravotního střediska

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

67 024,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 778,91

D 998 Přesun hmot 1 778,91

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                |   |       |          |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 10 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,903 | 1 970,00 | 1 778,91 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

D HSV Práce a dodávky HSV 65 246,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 168,00

|   |   |           |                                                                                                                                 |    |        |        |           |         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|
| 7 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn                         | m2 | 57,600 | 50,00  | 2 880,00  | dle SoD |
| 8 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                  | m2 | 57,600 | 250,00 | 14 400,00 | dle SoD |
| 9 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 57,600 | 380,00 | 21 888,00 | dle SoD |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 971,20

1 K 978021191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 57,600 312,00 17 971,20 CS ÚRS 2025 02

vv (1,25+0,9)\*2\*3,3 14,190

vv (1,25+0,9)\*2\*3,3 14,190

vv (1,25+1,6)\*2\*3,3 18,810

vv (1,25+1,6)\*2\*3,3 18,810

vv -0,7\*2\*6 -8,400

vv Součet 57,600

D 997 Přesun sutě 8 106,80

2 K 997002611 Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 3,514 127,00 446,28 CS ÚRS 2025 02

3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m t 3,514 1 010,00 3 549,14 CS ÚRS 2025 02

4 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,514 304,00 1 068,26 CS ÚRS 2025 02

5 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 70,280 13,30 934,72 CS ÚRS 2025 02

vv 3,514\*20 70,280

vv Součet 70,280

|   |   |           |                                                                                                                                                                                    |   |       |        |          |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|
| 6 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 3,514 | 600,00 | 2 108,40 | dle SoD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|---------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií

Soupis:  
VCP47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 24 912,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 24 912,00   | 21,00%     | 5 231,52  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 30 143,52 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií

Soupis:  
**VCP47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií**

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>24 912,00</b> |
| OST - Ostatní                   | 24 912,00        |
| <hr/> 001 - Ostatní             | <hr/> 24 912,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií

Soupis:

VCP47 - Přípočet nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                     | Typ | Kód  | Popis                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |      |                                                            |    |          |              | 24 912,00         |                 |
|                        | D   | OST  | Ostatní                                                    |    |          |              | 24 912,00         |                 |
|                        | D   | O01  | Ostatní                                                    |    |          |              | 24 912,00         |                 |
| 1                      | K   | K011 | Dodávka a montáž nástěnných ovladačů exteriérových žaluzií | ks | 2,000    | 12 456,00    | 24 912,00         | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy

Soupis:  
MNP48 - Odpočet neprováděných prací

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -26 748,60 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | -26 748,60  | 21,00%     | -5 617,21  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | -32 365,81 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy  
Soupis:  
MNP48 - Odpočet neprováděných prací

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | -26 748,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -26 748,60 |
| 1 - Zemní práce           | -26 748,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy  
Soupis: MNP48 - Odpočet neprováděných prací

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ                        | Typ | Kód  | Popis                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |      |                                                     |    |          |              | -26 748,60        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |      |                                                     |    |          |              | -26 748,60        |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |      |                                                     |    |          |              | -26 748,60        |                 |
| 1                         | K   | Pol4 | obrubníky                                           | m  | -20,400  | 449,00       | -9 159,60         |                 |
| VV 35,6-56                |     |      |                                                     |    | -20,400  |              |                   |                 |
| 2                         | K   | Pol5 | zámková dlažba k schodišti (výkop, kamenivo, práce) | m2 | -11,000  | 1 599,00     | -17 589,00        |                 |
| VV 7,9-18,9               |     |      |                                                     |    | -11,000  |              |                   |                 |
| VV Součet                 |     |      |                                                     |    | -11,000  |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy

Soupis:  
VCP48 - Přípočet skutečně prováděných prací

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 42 915,29 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 42 915,29   | 21,00%     | 9 012,21  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 51 927,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy  
Soupis: **VCP48 - Přípočet skutečně prováděných prací**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:  
Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>42 915,29</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 42 915,29        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 39 909,24        |
| 998 - Přesun hmot                 | 3 006,05         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL48 - Změna realizace zpevněných ploch okolo ocelové rampy  
Soupis: VCP48 - Přípočet skutečně prováděných prací

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                       |     |          |              | 42 915,29         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                       |     |          |              | 42 915,29         |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                       |     |          |              | 39 909,24         |                 |
| 1                                 | K   | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m   | 12,600   | 849,00       | 10 697,40         | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 12,6                           |     |           |                                                                                       |     | 12,600   |              |                   |                 |
| VV Součet                         |     |           |                                                                                       |     | 12,600   |              |                   |                 |
| 2                                 | M   | 59229011  | palisáda hranatá betonová 120x80mm v 600mm přírodní                                   | kus | 105,840  | 276,00       | 29 211,84         | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 12,6*8,4                       |     |           |                                                                                       |     | 105,840  |              |                   |                 |
| VV Součet                         |     |           |                                                                                       |     | 105,840  |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                 |     |           |                                                                                       |     |          |              | 3 006,05          |                 |
| 3                                 | K   | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m     | t   | 5,792    | 519,00       | 3 006,05          | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15

Soupis:

MNP49 - Odpočet neprováděných interiérových dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -40 824,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | -40 824,00  | 21,00%     | -8 573,04  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            |            |
| v CZK                   |             |            | -49 397,04 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15  
Soupis:

MNP49 - Odpočet neprováděných interiérových dveří

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací    | -40 824,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | -40 824,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -40 824,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15

Soupis:

MNP49 - Odpočet neprováděných interiérových dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                    |     |          |              | -40 824,00        |                 |
| D PSV                  |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                |     |          |              | -40 824,00        |                 |
| D 766                  |     |            | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | -40 824,00        |                 |
| 1                      | K   | 76662předb | Montáž požárních dveří jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem                                                                        | kus | 1,000    | -2 376,00    | -2 376,00         |                 |
|                        | VV  |            | "odk.T15" 1                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                      | M   | předbT15   | dveře vnitřní požárně bezpečnostní EI 60/DP1, plně s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 1kr 800x1970mm, dýhované jasan, cylindrická vložka, odk. T15 | kus | 3,000    | -12 816,00   | -38 448,00        |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15

Soupis:  
VCP49 - Přípočet skutečně dodávaných interiérových dveří

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 13 752,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 13 752,00   | 21,00%     | 2 887,92  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 16 639,92 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15  
Soupis:

VCP49 - Připočet skutečně dodávaných interiérových dveří

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací    | 13 752,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | 13 752,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 13 752,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL49 - Změna dodávky a montáž interiérových dveří T15

Soupis: VCP49 - Přípočet skutečně dodávaných interiérových dveří

Místo:

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

13 752,00

D PSV Práce a dodávky PSV

13 752,00

D 766 Konstrukce truhlářské

13 752,00

|   |    |            |                                                                                                                                     |     |       |           |           |         |
|---|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 | K  | 76661předb | Montáž požárních dveří jednokřídlových s pevným bočním dílem                                                                        | kus | 1,000 | 936,00    | 936,00    | dle SoD |
|   | VV |            | "odk.T14" 1                                                                                                                         |     | 1,000 |           |           |         |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                              |     | 1,000 |           |           |         |
| 2 | M  | předbT14   | dveře vnitřní požárně bezpečnostní EI 60/DP1, plně s bočním světlíkem, 1kř 800x1970mm, dýhované jasan, cylindrická vložka, odk. T14 | kus | 1,000 | 12 816,00 | 12 816,00 | dle SoD |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek

Soupis:  
VCP50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |             |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH            |             |            | -125 000,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|                         | -125 000,00 | 21,00%     | -26 250,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00        |
| Cena s DPH              |             |            | -151 250,00 |
| v CZK                   |             |            |             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek  
Soupis: **VCP50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Náklady ze soupisu prací    | -125 000,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | -125 000,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -125 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek

Soupis:

VCP50 - Odpočet nerealizovaných kuchyňských linek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem      |     |           |                                                                              |        |          |              | -125 000,00       |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |           |                                                                              |        |          |              | -125 000,00       |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |           |                                                                              |        |          |              | -125 000,00       |                 |
| 1                           | K   | 76681před | Kuchyňská linka vel.1800/(800+600)/600 mm vč nerez dřezu, odk.T20 (dod+mont) | soubor | -1,000   | 50 000,00    | -50 000,00        |                 |
| 2                           | K   | 76682před | Kuchyňská linka vel.2700/(800+600)/600 mm vč nerez dřezu, odk.T21 (dod+mont) | soubor | -1,000   | 75 000,00    | -75 000,00        |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL51 - Přípočet optické trasy pro MSDC

Soupis:  
VCP51 - Přípočet optické trasy pro MSDC

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 191 801,04 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 191 801,04  | 21,00%     | 40 278,22  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 232 079,26 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL51 - Přípočet optické trasy pro MSDC  
Soupis:  
**VCP51 - Přípočet optické trasy pro MSDC**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 191 801,04 |
| OST - Ostatní            | 191 801,04 |
| O01 - Ostatní            | 191 801,04 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL51 - Přípočet optické trasy pro MSDC

Soupis: VCP51 - Přípočet optické trasy pro MSDC

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 191 801,04

D OST Ostatní 191 801,04

D O01 Ostatní 191 801,04

|    |   |                     |                                                                                                                                                    |      |         |           |           |           |
|----|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | M | Trasy Mikrotrubičky | Mikrotrubička 12/8                                                                                                                                 | m    | 558,000 | 12,79     | 7 136,82  | R-položka |
| 2  | K | K037                | Montáž mikrotrubičky                                                                                                                               | m    | 558,000 | 57,00     | 31 806,00 | R-položka |
| 3  | K | K038                | Spotřební materiál + Spojka mikrotrubiček                                                                                                          | sada | 1,000   | 2 340,00  | 2 340,00  | R-položka |
| 4  | K | Průrazy             | Průrazy pro instalace mikrotubiček a zapravení                                                                                                     | ks   | 14,000  | 950,00    | 13 300,00 | R-položka |
| 5  | M | DR3                 | Datový rozvaděč 22U/600x800                                                                                                                        | ks   | 1,000   | 13 279,20 | 13 279,20 | R-položka |
| 6  | K | K040                | Dovoz a montáž datového rozvaděče                                                                                                                  | sada | 1,000   | 4 332,00  | 4 332,00  | R-položka |
| 7  | M | M041                | Optické vany včetně komponentů                                                                                                                     | ks   | 5,000   | 4 717,44  | 23 587,20 | R-položka |
| 8  | K | K042                | Kompletace optické vany včetně montáže do datového rozvaděče                                                                                       | sada | 5,000   | 4 332,00  | 21 660,00 | R-položka |
| 9  | K | K043                | Svaření optického kabelu                                                                                                                           | ks   | 24,000  | 375,00    | 9 000,00  | R-položka |
| 10 | K | K044                | Měření optického vlákna včetně protokolu                                                                                                           | ks   | 12,000  | 240,00    | 2 880,00  | R-položka |
| 11 | M | Trasa Optika        | Kabel optický 09/125um, 12 vl.                                                                                                                     | m    | 416,000 | 18,72     | 7 787,52  | R-položka |
| 12 | K | K045                | Montáž optického kabelu do mikrotrubičky                                                                                                           | m    | 416,000 | 57,00     | 23 712,00 | R-položka |
| 13 | M | Trasa 1.PP a 8.NP8. | Lišta hranatá 25x20                                                                                                                                | m    | 40,000  | 39,00     | 1 560,00  | R-položka |
| 14 | M | M046                | Lišta hranatá 40x40                                                                                                                                | m    | 10,000  | 77,28     | 772,80    | R-položka |
| 15 | K | K047                | Spotřební materiál                                                                                                                                 | sada | 1,000   | 1 560,00  | 1 560,00  | R-položka |
| 16 | K | K048                | Instace lišty na stěnu včetně instalace mikrotubičky do ohebné trubky                                                                              | m    | 50,000  | 58,51     | 2 925,50  | R-položka |
| 17 | K | Ostatní výkony      | Demontáž svítidel a komponentů pro provedení instalace kabeláže nad SDK včetně instalace protahovacího péra + následná kompletace všech komponentů | hod  | 14,000  | 1 083,00  | 15 162,00 | R-položka |
| 18 | K | K049                | Projektové řízení                                                                                                                                  | sada | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00  | R-položka |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu

Soupis:  
VCP52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 92 187,84  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 92 187,84   | 21,00%     | 19 359,45  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 111 547,29 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu  
Soupis:

VCP52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:  
Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                       |  | 92 187,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 8 287,84  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 4 460,75  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 2 253,16  |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 1 435,32  |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 138,61    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 83 900,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  | 83 900,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu  
Soupis:

VCP52 - Přípočet dodávky a montáže hliníkového vstupu

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                         |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 92 187,84       |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 8 287,84        |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 4 460,75        |
| 1                                              | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                                   | m2 | 2,070    | 1 050,00     | 2 173,50          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 6,9*0,3                                     |     |           |                                                                                                       |    | 2,070    |              |                   |                 |
| VV Součet                                      |     |           |                                                                                                       |    | 2,070    |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                               | m  | 6,900    | 244,00       | 1 683,60          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 2,8+1,3+2,8                                 |     |           |                                                                                                       |    | 6,900    |              |                   |                 |
| VV Součet                                      |     |           |                                                                                                       |    | 6,900    |              |                   |                 |
| 3                                              | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                      | m  | 6,900    | 58,40        | 402,96            | CS ÚRS 2025 02  |
| 4                                              | M   | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                          | m  | 7,245    | 27,70        | 200,69            | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  |     |           |                                                                                                       |    | 7,245    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 2 253,16        |
| 5                                              | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                        | m2 | 3,640    | 437,00       | 1 590,68          | CS ÚRS 2025 02  |
| 6                                              | K   | 968072746 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2                             | m2 | 3,640    | 182,00       | 662,48            | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 1,3*2,8                                     |     |           |                                                                                                       |    | 3,640    |              |                   |                 |
| VV Součet                                      |     |           |                                                                                                       |    | 3,640    |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                              |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 1 435,32        |
| 7                                              | K   | 997013158 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace | t  | 0,360    | 2 950,00     | 1 062,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 8                                              | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                         | t  | 0,360    | 304,00       | 109,44            | CS ÚRS 2025 02  |
| 9                                              | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t  | 3,600    | 13,30        | 47,88             | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 0,360*10                                    |     |           |                                                                                                       |    | 3,600    |              |                   |                 |
| VV Součet                                      |     |           |                                                                                                       |    | 3,600    |              |                   |                 |
| 10                                             | K   | 997013832 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného                                | t  | 0,360    | 600,00       | 216,00            | dle SoD         |
| D 998 Přesun hmot                              |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 138,61          |
| 11                                             | K   | 998011011 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m                      | t  | 0,083    | 1 670,00     | 138,61            | CS ÚRS 2025 02  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                      |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 83 900,00       |
| D 767 Konstrukce zámečnické                    |     |           |                                                                                                       |    |          |              |                   | 83 900,00       |
| 12                                             | K   | 01        | D+M Hliníkových vstupních dveří 1300x2800mm s nadsvětlíkem                                            | ks | 1,000    | 83 900,00    | 83 900,00         | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny

Soupis:  
VCP53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 18 146,23 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 18 146,23   | 21,00%     | 3 810,71  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 21 956,94 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny  
Soupis: VCP53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                | 18 146,23 |
| 99 - Staveništní přesun hmot            | 1 008,39  |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot   | 6 459,84  |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 9 186,50  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 8 464,50  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 722,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 1 491,50  |
| 762 - Konstrukce tesařské               | 1 491,50  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny  
Soupis:

VCP53 - Přípočet bouracích a zednických prací atiky strojovny

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 18 146,23

|   |    |                         |                                               |   |       |          |          |               |
|---|----|-------------------------|-----------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------------|
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |                                               |   |       |          | 1 008,39 |               |
| 1 | K  | 999281111R00            | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,613 | 1 645,00 | 1 008,39 | RTS CÚ 2025/I |

|   |     |                                 |                                                    |   |       |          |          |               |
|---|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|---------------|
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |                                                    |   |       |          | 6 459,84 |               |
| 2 | K   | 979011211R00                    | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1,045 | 1 021,00 | 1 066,95 | RTS CÚ 2025/I |
| 3 | K   | 979011219R00                    | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 6,270 | 300,00   | 1 881,00 | dle SoD       |

|    |   |              |                                                                                             |   |        |          |          |                |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|----------------|
| VV |   | 1,045*6      |                                                                                             |   | 6,270  |          |          |                |
| VV |   | Součet       |                                                                                             |   | 6,270  |          |          |                |
| 4  | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                | t | 1,045  | 330,50   | 345,37   | RTS CÚ 2025/I  |
| 5  | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                      | t | 19,855 | 28,20    | 559,91   | RTS CÚ 2025/I  |
| VV |   | 1,045*19     |                                                                                             |   | 19,855 |          |          |                |
| VV |   | Součet       |                                                                                             |   | 19,855 |          |          |                |
| 6  | K | 997013811    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,437  | 2 570,00 | 1 123,09 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7  | K | 997013603    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 0,608  | 2 440,00 | 1 483,52 | CS ÚRS 2025 02 |

|   |     |                     |  |  |  |  |          |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 9 186,50 |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|----------|--|

|    |   |                               |                                              |    |       |        |          |                |
|----|---|-------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| D  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |                                              |    |       |        | 8 464,50 |                |
| 8  | K | 346272236                     | Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm | m2 | 9,500 | 891,00 | 8 464,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | (4,3+5,2)*2*0,5               |                                              |    | 9,500 |        |          |                |
| VV |   | Součet                        |                                              |    | 9,500 |        |          |                |

|    |   |                                     |                                                               |    |       |        |        |                |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| D  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                               |    |       |        | 722,00 |                |
| 9  | K | 962031011                           | Bourání příček nebo přizdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm | m2 | 4,750 | 152,00 | 722,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | (4,3+5,2)*2*0,25                    |                                                               |    | 4,750 |        |        |                |
| VV |   | Součet                              |                                                               |    | 4,750 |        |        |                |

|   |     |                     |  |  |  |  |          |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|----------|--|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 491,50 |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|----------|--|

|    |     |                     |                                                                                        |   |        |       |          |                |
|----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| D  | 762 | Konstrukce tesařské |                                                                                        |   |        |       | 1 491,50 |                |
| 10 | K   | 762711840           | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 19,000 | 78,50 | 1 491,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |     | (4,3+5,2)*2         |                                                                                        |   | 19,000 |       |          |                |
| VV |     | Součet              |                                                                                        |   | 19,000 |       |          |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace

Soupis:  
VCP54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 20 837,51 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 20 837,51   | 21,00%     | 4 375,88  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 25 213,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace  
Soupis:

VCP54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                | 20 837,51 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 20 837,51 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 9 250,20  |
| 997 - Přesun sutě                       | 11 587,31 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace  
Soupis:

VCP54 - Přípočet přípravných bouracích prací pro elektroinstalace

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 20 837,51

D HSV Práce a dodávky HSV 20 837,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 250,20

|   |    |           |                                                                    |    |       |          |          |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K  | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 1,620 | 5 710,00 | 9 250,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | Vysekání prostoru za rozvaděči                                     |    |       |          |          |                |
|   | VV |           | 0,4*2,5*0,5*3                                                      |    | 1,500 |          |          |                |
|   | VV |           | Drážky pro pátevní rozvody v místě odskoku stoupačky               |    |       |          |          |                |
|   | VV |           | 0,4*1*0,3                                                          |    | 0,120 |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                             |    | 1,620 |          |          |                |

D 997 Přesun sutě 11 587,31

|   |    |           |                                                                                                       |   |        |          |          |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|----------------|
| 2 | K  | 997013158 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace | t | 2,916  | 2 950,00 | 8 602,20 | CS ÚRS 2025 02 |
| 3 | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                         | t | 2,916  | 304,00   | 886,46   | CS ÚRS 2025 02 |
| 4 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t | 26,244 | 13,30    | 349,05   | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 2,916*9                                                                                               |   | 26,244 |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                |   | 26,244 |          |          |                |
| 5 | K  | 997013832 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného                                | t | 2,916  | 600,00   | 1 749,60 | dle SoD        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

Soupis:  
VCP55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 12 250,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 12 250,00   | 21,00%     | 2 572,50  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 14 822,50 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

Soupis:

VCP55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 12 250,00 |
| OST - Ostatní            | 12 250,00 |
| O01 - Ostatní            | 12 250,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

Soupis:

VCP55 - Přípočet demontáže původních interiérových žaluzií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                     | Typ | Kód  | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |      |                                          |    |          |              | 12 250,00         |                 |
|                        | D   | OST  | Ostatní                                  |    |          |              | 12 250,00         |                 |
|                        | D   | O01  | Ostatní                                  |    |          |              | 12 250,00         |                 |
| 1                      | K   | K016 | Demontáž původních interiérových žaluzií | ks | 175,000  | 70,00        | 12 250,00         | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací

Soupis:  
VCP56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 24 483,60 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 24 483,60   | 21,00%     | 5 141,56  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 29 625,16 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací  
Soupis: **VCP56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 24 483,60 |
| OST - Ostatní            | 24 483,60 |
| O01 - Ostatní            | 24 483,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací

Soupis:  
VCP56 - Přípočet slaboproudých elektroinstalací

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 24 483,60

D OST Ostatní 24 483,60

D O01 Ostatní 24 483,60

|    |   |                      |                                                                                                  |    |         |          |          |           |
|----|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----------|
| 1  | M | Místnost 8.20        | Lišta hranatá 40x40                                                                              | m  | 10,000  | 71,04    | 710,40   | R-položka |
| 2  | M | M003                 | Krabice/box na omítku                                                                            | ks | 2,000   | 46,80    | 93,60    | R-položka |
| 3  | K | K023                 | Montáž instalační lišty                                                                          | m  | 10,000  | 63,36    | 633,60   | R-položka |
| 4  | K | K026                 | Montáž krabice na omítku                                                                         | ks | 1,000   | 49,20    | 49,20    | R-položka |
| 5  | M | M027                 | Hmoždinka natloukací 6x35                                                                        | ks | 20,000  | 1,32     | 26,40    | R-položka |
| 6  | M | Místnost 8.21        | Lišta hranatá 40x40                                                                              | m  | 4,000   | 71,10    | 284,40   | R-položka |
| 7  | M | M027                 | Hmoždinka natloukací 6x35                                                                        | ks | 10,000  | 1,32     | 13,20    | R-položka |
| 8  | K | K030                 | Montáž instalační lišty                                                                          | m  | 4,000   | 63,30    | 253,20   | R-položka |
| 9  | K | Místnost 8.02 / 802  | Sekání drážky v betonu do 30x30mm                                                                | m  | 2,500   | 136,80   | 342,00   | R-položka |
| 10 | K | K031                 | Rozměření a vykrouření kapsy pro krabici v betonu (pr.72mm)                                      | ks | 1,000   | 180,00   | 180,00   | R-položka |
| 11 | K | K032                 | Osazení krabice včetně sádrování                                                                 | ks | 1,000   | 49,20    | 49,20    | R-položka |
| 12 | K | Místnost 7.02 / 702. | Sekání drážky v betonu do 30x30mm                                                                | m  | 2,500   | 136,80   | 342,00   | R-položka |
| 13 | K | K031                 | Rozměření a vykrouření kapsy pro krabici v betonu (pr.72mm)                                      | ks | 1,000   | 180,00   | 180,00   | R-položka |
| 14 | K | K032                 | Osazení krabice včetně sádrování                                                                 | ks | 1,000   | 49,20    | 49,20    | R-položka |
| 15 | K | Místnost 6.02 / 602. | Sekání drážky v betonu do 30x30mm                                                                | m  | 2,500   | 136,80   | 342,00   | R-položka |
| 16 | K | K031                 | Rozměření a vykrouření kapsy pro krabici v betonu (pr.72mm)                                      | ks | 1,000   | 180,00   | 180,00   | R-položka |
| 17 | K | K032                 | Osazení krabice včetně sádrování                                                                 | ks | 1,000   | 49,20    | 49,20    | R-položka |
| 18 | K | Místnost 5.02 / 502. | Sekání drážky v betonu do 30x30mm                                                                | m  | 2,500   | 136,80   | 342,00   | R-položka |
| 19 | K | K031                 | Rozměření a vykrouření kapsy pro krabici v betonu (pr.72mm)                                      | ks | 1,000   | 180,00   | 180,00   | R-položka |
| 20 | K | K032                 | Osazení krabice včetně sádrování                                                                 | ks | 1,000   | 49,20    | 49,20    | R-položka |
| 21 | K | Kabelová trasa 1-8.N | Provedení průrazu v betonu do L=60cm, do pr.40mm                                                 | ks | 8,000   | 504,00   | 4 032,00 | R-položka |
| 22 | M | strojovna výtahů     | Lišta hranatá 40x40                                                                              | m  | 24,000  | 71,05    | 1 705,20 | R-položka |
| 23 | K | K033                 | Montáž instalační lišty                                                                          | m  | 24,000  | 63,35    | 1 520,40 | R-položka |
| 24 | M | M027                 | Hmoždinka natloukací 6x35                                                                        | ks | 50,000  | 1,32     | 66,00    | R-položka |
| 25 | K | HDMI Trasa v 2.NP    | Provedení průrazu v betonu do L=30cm, do pr.30mm                                                 | ks | 5,000   | 360,00   | 1 800,00 | R-položka |
| 26 | K | ZSSMSK 1.NP - přesun | Sekání drážky v cihle do 30x30mm                                                                 | m  | 6,000   | 99,40    | 596,40   | R-položka |
| 27 | K | kabeláže SK          | Rozměření a vykrouření kapsy pro krabici v cihle (pr.72mm)                                       | ks | 4,000   | 126,60   | 506,40   | R-položka |
| 28 | K | K034                 | Osazení krabice včetně sádrování                                                                 | ks | 4,000   | 48,90    | 195,60   | R-položka |
| 29 | K | K035                 | Demonáž krabic - 1.16.1 , 1.16.2 , 1.15.1 , 1.15.2                                               | ks | 4,000   | 24,60    | 98,40    | R-položka |
| 30 | K | K036                 | Instalace kabelu pro zásuvky : 1.15.1 A a B , 1.15.2 A a B / po přemístění pozice krátká kabeláž | m  | 120,000 | 27,60    | 3 312,00 | R-položka |
| 31 | M | M037                 | Datový kabel Solarix Cat.6                                                                       | m  | 120,000 | 12,16    | 1 459,20 | R-položka |
| 32 | M | M038                 | Demontáž datového kabelu                                                                         | m  | 120,000 | 13,82    | 1 658,40 | R-položka |
| 33 | K | Protipožární ucpávka | Protipožární ucpávky -Místnost 8.21                                                              | ks | 2,000   | 1 281,60 | 2 563,20 | R-položka |
| 34 | K | K039                 | Doprava                                                                                          | ks | 1,000   | 621,60   | 621,60   | R-položka |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP

Soupis:  
VCP57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 314 272,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 314 272,50  | 21,00%     | 65 997,23  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 380 269,73 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP

Soupis:  
**VCP57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP**

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>314 272,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 18 366,07         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 14 168,45         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 2 245,88          |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 1 432,37          |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 519,37            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 295 906,43        |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 203 326,43        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  | 92 580,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP  
Soupis:

VCP57 - Přípočet interiérových dveří 1. - 4. NP

Místo: Datum:  
Zadavatel: 0 Projektant: 0  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 314 272,50

D HSV Práce a dodávky HSV 18 366,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 168,45

|   |    |           |                                                                  |    |        |          |          |                |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|----------------|
| 1 | K  | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží              | m2 | 8,190  | 1 050,00 | 8 599,50 | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | Hliníky                                                          |    |        |          |          |                |
|   | VV |           | 6,3*0,3                                                          |    | 1,890  |          |          |                |
|   | VV |           | Dveře 112/214                                                    |    |        |          |          |                |
|   | VV |           | (1,12+2,14*2)*0,3*2                                              |    | 3,240  |          |          |                |
|   | VV |           | Dveře 90/210                                                     |    |        |          |          |                |
|   | VV |           | (0,9+2,1*2)*0,3*2                                                |    | 3,060  |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                           |    | 8,190  |          |          |                |
| 2 | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů          | m  | 16,800 | 244,00   | 4 099,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 2,4+1,5+2,4                                                      |    | 6,300  |          |          |                |
|   | VV |           | 2,14+1,12+2,14                                                   |    | 5,400  |          |          |                |
|   | VV |           | 2,1+0,9+2,1                                                      |    | 5,100  |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                           |    | 16,800 |          |          |                |
| 3 | K  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m  | 16,800 | 58,40    | 981,12   | CS ÚRS 2025 02 |
| 4 | M  | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm     | m  | 17,640 | 27,70    | 488,63   | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                      |    | 17,640 |          |          |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 245,88

|   |    |           |                                                                           |    |       |        |          |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 5 | K  | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                            | m2 | 3,640 | 437,00 | 1 590,68 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | K  | 968072746 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 | m2 | 3,600 | 182,00 | 655,20   | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 1,5*2,4                                                                   |    | 3,600 |        |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                    |    | 3,600 |        |          |                |

D 997 Přesun sutě 1 432,37

|    |    |           |                                                                                                       |   |       |          |          |                |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 7  | K  | 997013158 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace | t | 0,359 | 2 950,00 | 1 059,05 | CS ÚRS 2025 02 |
| 8  | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                         | t | 0,360 | 304,00   | 109,44   | CS ÚRS 2025 02 |
| 9  | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t | 3,600 | 13,30    | 47,88    | CS ÚRS 2025 02 |
|    | VV |           | 0,360*10                                                                                              |   | 3,600 |          |          |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                |   | 3,600 |          |          |                |
| 10 | K  | 997013832 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného                                | t | 0,360 | 600,00   | 216,00   | dle SoD        |

D 998 Přesun hmot 519,37

|    |   |           |                                                                                  |   |       |          |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|
| 11 | K | 998011011 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m | t | 0,311 | 1 670,00 | 519,37 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 295 906,43

D 766 Konstrukce truhlářské 203 326,43

|    |   |                      |                                                                                                                   |    |       |           |           |           |
|----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | K | T25/01 - sklep.1     | D+M Interiérové dveře 100/197, DPO 30-C, samozavírač, PZ koule tři body                                           | ks | 1,000 | 14 933,06 | 14 933,06 | R-položka |
| 13 | K | T25/02 - 1NP m1.15.1 | D+M Interiérové dveře 90/210 vč. obložkové zárubně, DPO 30-C, boční světlík B, samozavírač, PZ panika klika/koule | ks | 1,000 | 62 170,84 | 62 170,84 | R-položka |
| 14 | K | T25/04 - 1NP m1.14.1 | D+M Interiérové dveře 80/197, DPO 30-C, samozavírač, PZ koule                                                     | ks | 1,000 | 10 387,13 | 10 387,13 | R-položka |
| 15 | K | T25/05 - 1NP m1.16   | D+M Interiérové dveře 79/196,5, DPO 30-C, samozavírač, PZ koule                                                   | ks | 1,000 | 10 710,95 | 10 710,95 | R-položka |
| 16 | K | T25/06 - 2NP m2.02.1 | D+M Interiérové dveře 112/214, DPO 30-C, samozavírač, PZ panika klika/koule                                       | ks | 1,000 | 60 188,28 | 60 188,28 | R-položka |
| 17 | K | T25/07 - 3NP m3.01.1 | D+M Interiérové dveře 90/197, DPO 30-C, samozavírač, PZ panika klika/koule                                        | ks | 1,000 | 17 112,61 | 17 112,61 | R-položka |
| 18 | K | T25/07 - 4NP m4.01.1 | D+M Interiérové dveře 90/197, DPO 30-C, samozavírač, PZ panika klika/koule                                        | ks | 1,000 | 17 112,61 | 17 112,61 | R-položka |
| 19 | K | 1NP - m1.13          | D+M Interiérové dveře 80/195, DPO 30-C, samozavírač, PZ koule                                                     | ks | 1,000 | 10 710,95 | 10 710,95 | R-položka |

D 767 Konstrukce zámečnické 92 580,00

| PČ |   | Typ | Kód  | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K |     | K015 | D+M Protipožární hliníkové dveře EI30 EP1-C, 1430x2360mm, dvojkřídlé, samozavírač, nízký hliníkový prah | ks | 1,000    | 92 580,00    | 92 580,00         | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek

Soupis:  
MNP58 - Odpočet původních stěnových mřížek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | -7 320,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | -7 320,00   | 21,00%     | -1 537,20 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | -8 857,20 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek

Soupis:  
**MNP58 - Odpočet původních stěnových mřížek**

Místo:

Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                                     | <b>-7 320,00</b> |
| 002 - VZT                                                           | -7 320,00        |
| D16 - Zařízení č. 11 – Větrání sociálního zař. (bezokenní prostory) | -7 320,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek

Soupis:

MNP58 - Odpočet původních stěnových mřížek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                               |    |          |              | -7 320,00         |                 |
|                        | D   | 002   | VZT                                                           |    |          |              | -7 320,00         |                 |
|                        | D   | D16   | Zařízení č. 11 – Větrání sociálního zař. (bezokenní prostory) |    |          |              | -7 320,00         |                 |
| 1                      | K   | Pol71 | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20mm                     | ks | -12,000  | 610,00       | -7 320,00         |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek

Soupis:  
VCP58 - Připočet nových dveřních mřížek

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 28 392,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 28 392,00   | 21,00%     | 5 962,32  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 34 354,32 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek  
Soupis:  
**VCP58 - Připočet nových dveřních mřížek**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:  
Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                 |  |                  |
|---------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> |  | <b>28 392,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       |  | 28 392,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské     |  | 28 392,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL58 - Změna dodávky a montáže větracích mřížek

Soupis:

VCP58 - Přípočet nových dveřních mřížek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem28 392,00

D PSVPráce a dodávky PSV28 392,00

D 766Konstrukce truhlářské28 392,00

|   |   |             |                                                                                                     |    |        |          |           |           |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| 1 | K | Větr.mřížka | D+M Dveřní větrací mřížky oboustranné, hliníkové o rozměrech 130x400mm vč. vyřezání otvoru do dveří | ks | 13,000 | 2 184,00 | 28 392,00 | R-položka |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti

Soupis:  
VCP59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 57 876,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 57 876,00   | 21,00%     | 12 153,96 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 70 029,96 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti

Soupis: **VCP59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti**

Místo:  
Zadavatel: 0  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>  | <b>57 876,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV        | 57 876,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 57 876,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti

Soupis:  
VCP59 - Přípočet nátěru soklu na schodišti

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

57 876,00

D PSV Práce a dodávky PSV

57 876,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

57 876,00

|   |    |           |                                                                |    |         |        |           |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 783823185 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5         | m2 | 218,400 | 83,00  | 18 127,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 168*1,3                                                        |    | 218,400 |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                         |    | 218,400 |        |           |                |
| 2 | K  | 783827185 | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 218,400 | 182,00 | 39 748,80 | CS ÚRS 2025 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu

Soupis:  
VCP60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 74 370,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 74 370,00   | 21,00%     | 15 617,70 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 89 987,70 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu  
Soupis: **VCP60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu**

|                  |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Místo:           | Datum:       | 27. 5. 2025       |
| Zadavatel:       | Projektant:  |                   |
| Zhotovitel:      | Zpracovatel: |                   |
| Kód dílu - Popis |              | Cena celkem [CZK] |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>74 370,00</b> |
| 003 - Podlahy povlakové         | 74 370,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu

Soupis: VCP60 - Přípočet soklových lišt na chodbách k epoxidu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 74 370,00

|   |    |           |                                            |   |           |        |           |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|----------------|
| D |    | 003       | Podlahy povlakové                          |   | 74 370,00 |        |           |                |
| 1 | K  | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením             | m | 270,000   | 131,00 | 35 370,00 | dle SoD        |
|   | VV |           | 270                                        |   | 270,000   |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                     |   | 270,000   |        |           |                |
| 2 | M  | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm | m | 300,000   | 130,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoprůdu

Soupis:  
VCP61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoprůdu

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 35 440,00 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 35 440,00   | 21,00%     | 7 442,40  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 42 882,40 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoproudu  
Soupis:

VCP61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoproudu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací            | 35 440,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 35 440,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 35 440,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoprůdu  
Soupis:

VCP61 - Přípočet protipožárních ucpávek pro část silnoprůdu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                   |     |          |              | 35 440,00         |                 |
| D PSV                  |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                               |     |          |              | 35 440,00         |                 |
| D 741                  |     |           | Elektroinstalace - silnoprůd                                                                                                      |     |          |              | 35 440,00         |                 |
| 1                      | K   | 741920416 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 8,000    | 4 430,00     | 35 440,00         | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL62 - Připočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček

Soupis:  
**VCP62 - Připočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 195 024,74 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 195 024,74  | 21,00%     | 40 955,20  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 235 979,94 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL62 - Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček  
Soupis: **VCP62 - Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček**

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>195 024,74</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 188 382,42        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 83 378,70         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 77 274,00         |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 12 053,43         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 15 676,29         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 6 642,32          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                |  | 6 642,32          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL62 - Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček  
Soupis:

VCP62 - Přípočet protipožárních vyzdívek a vybourání původních SDK příček

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 195 024,74

D HSV Práce a dodávky HSV 188 382,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 378,70

|   |    |           |                                                                          |    |        |          |           |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 66,690 | 1 070,00 | 71 358,30 | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 1.PP                                                                     |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                                                |    | 9,450  |          |           |                |
|   | VV |           | 3.NP                                                                     |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                                                |    | 9,450  |          |           |                |
|   | VV |           | 4.NP                                                                     |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                                                |    | 9,450  |          |           |                |
|   | VV |           | 5.NP                                                                     |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70                                                         |    | 19,170 |          |           |                |
|   | VV |           | 7.NP                                                                     |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70                                                         |    | 19,170 |          |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                   |    | 66,690 |          |           |                |

|   |    |           |                                                         |   |        |        |           |         |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 2 | K  | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 85,860 | 140,00 | 12 020,40 | dle SoD |
|   | VV |           | 1.PP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                               |   | 9,450  |        |           |         |
|   | VV |           | 3.NP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                               |   | 9,450  |        |           |         |
|   | VV |           | 4.NP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | 3,50*2,70                                               |   | 9,450  |        |           |         |
|   | VV |           | 5.NP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70                                        |   | 19,170 |        |           |         |
|   | VV |           | 6.NP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70                                        |   | 19,170 |        |           |         |
|   | VV |           | 7.NP                                                    |   |        |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70                                        |   | 19,170 |        |           |         |
|   | VV |           | Součet                                                  |   | 85,860 |        |           |         |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 274,00

|   |    |           |                                                                              |    |         |        |           |         |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 3 | K  | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně (podkladní a spojovací vrstva) | m2 | 171,720 | 100,00 | 17 172,00 | dle SoD |
|   | VV |           | 3,50*2,70*2                                                                  |    | 18,900  |        |           |         |
|   | VV |           | 3,50*2,70*2                                                                  |    | 18,900  |        |           |         |
|   | VV |           | 3,50*2,70*2                                                                  |    | 18,900  |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70*2                                                           |    | 38,340  |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70*2                                                           |    | 38,340  |        |           |         |
|   | VV |           | (3,55+3,55)*2,70*2                                                           |    | 38,340  |        |           |         |
|   | VV |           | Součet                                                                       |    | 171,720 |        |           |         |

|   |   |           |                                                                 |    |         |        |           |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 4 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 171,720 | 350,00 | 60 102,00 | dle SoD |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|

D 997 Přesun sutě 12 053,43

|   |    |           |                                                                                               |   |        |          |          |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|----------------|
| 5 | K  | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | 1,817  | 1 410,00 | 2 561,97 | CS ÚRS 2025 02 |
| 6 | K  | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 1,817  | 304,00   | 552,37   | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 16,353 | 13,30    | 217,49   | CS ÚRS 2025 02 |
|   | VV |           | 1,817*9                                                                                       |   | 16,353 |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                        |   | 16,353 |          |          |                |

|   |   |           |                                                                                                 |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 8 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 1,817 | 4 800,00 | 8 721,60 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

D 998 Přesun hmot 15 676,29

|   |   |           |                                                                                  |   |       |          |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|----------------|
| 9 | K | 998011011 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m | t | 9,387 | 1 670,00 | 15 676,29 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 6 642,32

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 642,32

|    |   |           |                                                                                   |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 10 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 66,690 | 99,60 | 6 642,32 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek

Soupis:

VCP63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 102 592,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 102 592,00  | 21,00%     | 21 544,32  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 124 136,32 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek  
Soupis: **VCP63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 27. 5. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací            | 102 592,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 102 592,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 50 240,00  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby     | 52 352,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek  
Soupis:  
VCP63 - Přípočet dodávky a montáže revizních dvířek

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 27. 5. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem              |     |           |                                                                               |     |          |              | 102 592,00        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV           |     |           |                                                                               |     |          |              | 102 592,00        |                 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud |     |           |                                                                               |     |          |              | 50 240,00         |                 |
| 1                                   | K   | 742111101 | Montáž revizních dvířek plastových                                            | kus | 40,000   | 436,00       | 17 440,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| 3                                   | M   | 59030711  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm                    | kus | 40,000   | 820,00       | 32 800,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| D 763 Konstrukce suché výstavby     |     |           |                                                                               |     |          |              | 52 352,00         |                 |
| 4                                   | K   | 763172452 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy | kus | 8,000    | 664,00       | 5 312,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 5                                   | M   | 59030760  | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm             | kus | 8,000    | 5 880,00     | 47 040,00         | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu

Soupis:  
VCP64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 10 181,50 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 10 181,50   | 21,00%     | 2 138,12  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 12 319,62 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu  
Soupis:

VCP64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 10 181,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 181,50 |
| 1 - Zemní práce           | 10 181,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu  
Soupis:

VCP64 - Přípočet vyhotovení sond pro vytyčení přívodního kabelu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                    |    |          |              | 10 181,50         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                    |    |          |              | 10 181,50         |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                    |    |          |              | 10 181,50         |                 |
| 1                         | K   | 133312811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 3,500    | 2 650,00     | 9 275,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 5*1*1*0,7              |     |           |                                                                                                    |    | 3,500    |              |                   |                 |
| VV Součet                 |     |           |                                                                                                    |    | 3,500    |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                              | m3 | 3,500    | 259,00       | 906,50            | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken

Soupis:

VCP65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 50 980,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 50 980,00   | 21,00%     | 10 705,80 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 61 685,80 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
ZL65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken  
Soupis:  
**VCP65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 27. 5. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací    | 50 980,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | 50 980,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 50 980,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken

Soupis:

VCP65 - Přípočet seřízení stávajících plastových oken

Místo:

Datum: 27. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                              |     |          |              | 50 980,00         |                 |
| D                      |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                          |     |          |              | 50 980,00         |                 |
| D                      |     | 766       | Konstrukce truhlářské                                                        |     |          |              | 50 980,00         |                 |
| 1                      | K   | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního<br>otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 230,000  | 194,00       | 44 620,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| 2                      | K   | K054      | Výměna okenní kliky                                                          | ks  | 20,000   | 318,00       | 6 360,00          | R-položka       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:  
ZL66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu

Soupis:  
VCP66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 5. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 41 979,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 41 979,50   | 21,00%     | 8 815,70  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 50 795,20 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu  
Soupis: **VCP66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu**

|                  |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Místo:           | Datum:       | 27. 5. 2025       |
| Zadavatel:       | Projektant:  |                   |
| Zhotovitel:      | Zpracovatel: |                   |
| Kód dílu - Popis |              | Cena celkem [CZK] |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>41 979,50</b> |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 41 979,50        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu  
Soupis: VCP66 - Přípočet dodávky a montáže střešního poklopu

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem          |     |           |                                                                                                     |     |          |              | 41 979,50         |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby |     |           |                                                                                                     |     |          |              | 41 979,50         |                 |
| 3                               | K   | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                | m2  | 1,500    | 898,00       | 1 347,00          | dle SoD         |
|                                 | VV  |           | 1*1,5                                                                                               |     | 1,500    |              |                   |                 |
|                                 | VV  |           | Součet                                                                                              |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 4                               | K   | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem                                                | m   | 2,500    | 60,00        | 150,00            | dle SoD         |
|                                 | VV  |           | 1*1,5                                                                                               |     | 2,500    |              |                   |                 |
|                                 | VV  |           | Součet                                                                                              |     | 2,500    |              |                   |                 |
| 5                               | K   | 763164531 | SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5                                                    | m   | 2,500    | 753,00       | 1 882,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                 | VV  |           | 2,5                                                                                                 |     | 2,500    |              |                   |                 |
|                                 | VV  |           | Součet                                                                                              |     | 2,500    |              |                   |                 |
| 2                               | K   | K053      | Montáž střešního výlezu do sádrokartonové konstrukce                                                | ks  | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | R-položka       |
| 1                               | M   | 55347590  | schody skládací protipož.,mech. z Al profilů, EI 15 EW 60, pro výšku max. 320cm, 13 schod. 130x70cm | kus | 1,000    | 33 600,00    | 33 600,00         | CS ÚRS 2025 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13

Soupis:

VCP67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 17 910,20 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 17 910,20   | 21,00%     | 3 761,14  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 21 671,34 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13  
Soupis: **VCP67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 27. 5. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací | 17 910,20 |
| O01 - Ostatní            | 12 726,00 |
| OST - Ostatní            | 5 184,20  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
Objekt: ZL67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13  
Soupis: VCP67 - Přesunutí parapetního kanálu 8.NP m.č. 8.13

Místo: Datum: 27. 5. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 17 910,20

| D |   | O01 | Ostatní                     |     |        |          |          |           | 12 726,00 |
|---|---|-----|-----------------------------|-----|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | K | 01  | Kabel CYKY 3x2,5            | m   | 10,000 | 65,24    | 652,40   | R-položka |           |
| 2 | K | 02  | Demontáž parapetního kanálu | m   | 6,000  | 350,00   | 2 100,00 | R-položka |           |
| 3 | K | 03  | Montáž parapetního kanálu   | m   | 4,000  | 350,00   | 1 400,00 | R-položka |           |
| 4 | K | 04  | Lista 40x40mm               | m   | 2,000  | 238,00   | 476,00   | R-položka |           |
| 5 | K | 05  | Lišta 80x40mm               | m   | 2,000  | 408,80   | 817,60   | R-položka |           |
| 6 | K | 06  | Demontáž zásuvka 230V       | ks  | 6,000  | 140,00   | 840,00   | R-položka |           |
| 7 | K | 07  | Montáž zásuvka 230V         | ks  | 6,000  | 140,00   | 840,00   | R-položka |           |
| 8 | K | 08  | Portužná mat.               | kpl | 1,000  | 1 400,00 | 1 400,00 | R-položka |           |
| 9 | K | 09  | Ostatní práce               | kpl | 1,000  | 4 200,00 | 4 200,00 | R-položka |           |

| D  |   | OST | Ostatní                                                                                                                          |      |       |          |          |           | 5 184,20 |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 10 | K | 10  | Demontáž datových zásuvek včetně keystone                                                                                        | ks   | 8,000 | 80,50    | 644,00   | R-položka |          |
| 11 | K | 11  | Demontáž datové kabeláže z stávajících lišt a parapetního kanálu / Instalace datové kabeláže do nových lišt a parapetního kanálu | sada | 1,000 | 2 415,00 | 2 415,00 | R-položka |          |
| 12 | K | 12  | Montáž datových zásuvek včetně keystone                                                                                          | ks   | 8,000 | 161,00   | 1 288,00 | R-položka |          |
| 13 | K | 13  | Měření metalické linky                                                                                                           | ks   | 8,000 | 104,65   | 837,20   | R-položka |          |