



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 111.2 - RAMPA VMO KARLOVA UL. - chodník

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 111.2 - RAMPA VMO KARLOVA UL. - chodník

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 111.2/001

Číslo ZBV:

0012.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Jedná se o závěrečné ZBV, výměry vychází ze skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-60 657,08	32 460,38	-28 196,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14. 07. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 22. 09. 2025 pc

Zhotovitel

datum 27-06-2025 pc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0012.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 111.2 - RAMPA VMO KARLOVA UL. - chodník

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 111.2 - RAMPA VMO KARLOVA UL. - chodník

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
2	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
3	6330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
4	82611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
5	8261A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
6	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
7	14201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
Nové položky													
101	61401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I											
102	17211.	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM											
103	17223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								190 740,50	-60 657,08	32 460,38	162 543,81	-28 196,70	-14,78

Za Zhotovitele

Datum:

27-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 119.2/001

Číslo ZBV:

0218.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu a na základě Pasportizace firmy Consultest s.r.o., která je součástí tohoto ZBV jsou navrženy změny v úpravách místních komunikací. Jedná se o ulice Karlova, Dolnopolní, Vrbí a okolí, Světlá a Markéty Kuncové.

Na základě Pasportizace je navrženo frézování vozovky a na některých úsecích následná sanace vč. doplnění aktivní zóny a položení asfaltové vrstvy.

Po odfrézování vozovky proběhne vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu, vyznačení vysprávek v místech pokračujících trhlin a srubů.

Činnosti jsou rozděleny na etapy:

Etapa 1 a 2: ul. Dolnopolní

Etapa 3: ul. Světlá

Etapa 4: ul. Vrbí

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 150 972,77	3 128 475,09	977 502,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03.07.2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 16.07.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 22.09.2025 podpis

Zhotovitel

datum 27-06-2025 podpis



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0218.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0218.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 119.2 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S											
115	9921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
116	9922.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ											
117	9923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ											
118	1723.	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ											
119	17224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
120	1797.	ZPOMALOVAČÍ PRAHY Z PLASTŮ											
121	31313.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											
122	6615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								2 639 964,55	-2 158 972,77	3 128 475,09	3 617 466,86	977 502,32	37,03

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 27-06-2025

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 118.2/001	Číslo ZBV: 0230.1
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 118.2) na Nové Dukelské.

Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo náměstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	449 972,38	449 972,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum 14. 07. 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného Souboru, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou poaronne popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 22. 09. 2025 po

otovitel

datum 27. 06. 2025 po



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0230.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení

Číslo a název rozpočtu:

SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0230.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení Číslo a název rozpočtu: SO 118.2 - Chodník Dukelská - Svitava - Vrbí - dočasné řešení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	017223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								0,00	0,00	449 972,38	449 972,38	449 972,38	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 27-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 122 - PŘÍSTŘEŠKY MHD
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
122 - PŘÍSTŘEŠKY MHD

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
122/001

Číslo ZBV:
0245.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci tvorby RDS byla změněna konstrukce pod přístřešky MHD na želebetonovou desku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-21 828,18	101 192,00	79 363,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum 03 -07- 2025

datum

datum 14. 07. 2025

podpis

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 13.2 Smluvních podmínek, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

datum 22 09. 2025

datum 30 -06- 2025

pr

pr



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0245.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:
tb SO 122 - PŘÍSTŘEŠKY MHD

Číslo a název rozpočtu:
122 - PŘÍSTŘEŠKY MHD

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
2	16330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
3	182611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
4	117223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Nové položky													
101	172324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
Celkem								21 828,18	-21 828,18	101 192,00	101 192,00	79 363,82	363,58

Za Zhotovitele:

Datum:

30-06-2025

Za Objednatele:

Datum: