



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu (příjmový):

Číslo účtu (výdajový):

zastoupena:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

00285455

CZ00285455

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

Ing. Andrea Jarošová

jarosova@veseli-nad-moravou.cz

Komerční banka, a.s.

19-1442991379/0800

35-4612330287/0100

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

dále jen „objednatel“**Zhotovitel:****Společnost pro realizaci ÚSES Veselí I. Etapa**

FLORSTYL s.r.o., nám. Svobody 362,

686 04 Kunovice, IČO: 60731346

Správce společnosti

VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova

3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

IČO: 03921921

Druhý společník

60731346

CZ60731346

nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice

Ing. Aleš Galář, jednatel

ČSOB, a.s.

Ing. Aleš Galář, jednatel

Ing. Aleš Galář, jednatel

+420 576 514 084

info@florstyl.cz

Ing. Helena Lavická, Ing. Pavel Okénka

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou služby v rámci projektu „**Prvky ÚSES v k.ú. Veselí nad Moravou – ETAPA 1**“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).



II. Předmět dodatku

a) Méněpráce a vícepráce

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 109 147,31 Kč bez DPH

Cena méněprací činí- 536 405,300 Kč bez DPH

I. Závěrečné ustanovení

1. Celková cena Díla se tímto dodatkem mění, ve světle Dodatku č. 1 činí 26 069 740,93 Kč bez DPH.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Dodatek schválilo Rada města Veselí nad Moravou v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konané dne XX.XX.2025, usnesením č. XX.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Ve Veselí nad Moravou, dne

Za objednatele

Za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	FLORSTYL s.r.o., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice	
Objednatel:	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 Veselí nad Moravou	
SOD	„Prvky ÚSES v k.ú. Veselí nad Moravou – ETAPA 1“	
Předmět změny: 1) Změna technologie založení trávníku zeleným senem.		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Z důvodu již nevhodného agrotechnického termínu pro založení trávníku zeleným senem je nutné od této technologie upustit. Tato technologie bude nahrazena výsevem luční směsi, která byla vybrána na základě konzultace s AOPK.		
Vícepráce: + 109 147,31 Kč bez DPH		
Zařazení změny dle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek:		
MP – Jedná se o odpočet nerealizovaných položek.		
Méněpráce: - 536 405,30 Kč bez DPH		
Zařazení změny dle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek: § 222, odst. 4 ZZVZ		
Příloha: Položkový rozpočet změn		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 536 405,30 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 109 147,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 427 257,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



Spolufinancováno
Evropskou unií

DS/0172/2025/FMR/I

