

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

Se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně , datum zápisu 10. 03.
2017

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

IČO: 037 59 687, DIČ: CZ03759687

(dále i jako „DŘEVO VYSOČINA a.s.“)

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.7. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/213 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Meliorace LS 191 r.1a14 - 2017**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 20.021,73- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 234.112,00 Kč

Dodatek č. 1: 20.021,73 Kč

Cena celkem: 254.133,73 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 23.8.2017

Žďár nad Sázavou: 18.8.2017

Objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel
DŘEVO VYSOČÍN
Ing. Ivo Mittern
Předseda představenstva

Meliorace LS 191 r.1a14 - 2017 - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

| | | |
|--|---|-----------|
| Meliorace LS 191r.1a14- 2017 - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 | Meliorace - vícepráce - položky dle SOD | 20 021,73 |
| Celkem: | | 20 021,73 |

meliorace LS 191 - 2017 - - procento víceprací

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| meliorace LS 191 r.1a14 - 2017- procento víceprací | cena ze smlouvy o dílo | 234 112,00 |
| | dodatečné stavební práce | 20 021,73 |
| | % víceprací | 8,55 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova meliorační sítě LS Pelhřimov

Objekt: VÍCEPŘÁCE - obnova mel.sítě, obnova rozdělovací sítě, položky dle SOD S918/2017/213

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

Místo: LS Pelhřimov, revír Horní Cerekev, Drážďany (k.ú. Částrov, Čejkov, Chrástov, N. Buková)

Zpracoval: Ing. Pavel Převor

Datum: 18.8.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | |
| 5 | 221 | 564681111 | Podklad z kamenná hrubého droceného vel. 63-125 mm ø 300 mm - kolejová vyrovnávka, hmotnost materiálu 51,815t | m2 | 90,430 | 194,00 | 15 037,22 | 2 506,20 | 17 543,42 | 51,815 | |
| | | | | | | | | | 15 037,22 | 4 984,51 | 20 021,73 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 8 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 51,815 | 47,83 | 0,00 | 2 478,31 | 2 478,31 | 0,000 | |
| | | | | | | | | | 15 037,22 | 4 984,51 | 20 021,73 |
| Celkem | | | | | | | | | | 51,815 | |