

Č. j: MULA 25345/2025
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 3

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Zastoupený: Mgr. Radim Vetchý, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Heinrichová
E-mail: marie.heinrichova@lanskroun.eu
Tel.: 465 385 238
Bankovní spojení: KB a.s. Lanškroun
Číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **HSF System SK, s.r.o.**
Se sídlem: Bytčianska 499/1330, 010 03 Žilina, SK
IČO: 45412464
DIČ: SK2022973095, CZ683337918
Zastoupený: Ing. Tomášem Kosou, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52489/L
Bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5208455269/0900

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 13376/2025

uzavřené dne 06.06.2025 na zhotovení stavby

„Sportovní hala Lanškroun“

I. Úvodní ustanovení

Dne 06.06.2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Sportovní hala Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).

II. Důvod k uzavření Dodatku č. 1

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření a zúžení předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1., a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření a zúžení díla dle čl. II. a dle čl. III smlouvy v souladu s čl. III. odst. 7. smlouvy o dodatečné stavební práce a méněpráce (dále jen „vícepráce a méněpráce“), které jsou podrobně vyspecifikovány a vzájemně smluvními stranami odsouhlaseny v příloze č. 1 (změnovém listě ZL01 – Rev1) tohoto Dodatku č. 1.
2. Celková cena za provedení díla uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy se v souvislosti s rozšířením a zúžením předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle odst. 1 tohoto článku snižuje o částku – **2.040.806,65 Kč bez DPH.**

Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy tak nově činí **85.641.752,96 Kč bez DPH.**

Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.06.2025 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 397/RM/2025 ze dne 08.10.2025.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1. v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je v souladu s § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list číslo ZL01 – Rev1

V Lanškrouně dne viz el. podpis

V Žilině dne viz el. podpis

Objednatel

Zhotovitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý, starosta

.....
HSF System SK, s.r.o.
Ing. Tomáš Kosa