

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 7024003

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,  
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a  
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

#### 1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V - Rozbělesy, 405 02 Děčín  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613  
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 41326687  
DIČ: CZ41326687

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

### 2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně

3.2 Dokončení stavby maximálně do **30.06.2026**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku ke Smlouvě o dílo:

3.3.1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

06-10-2025

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

V Děčíně dne 26.09. 2025

Zhotovitel:

**HORÁK**

stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
Děčín V  
26687

Ing. Robin Kubec

jednatel společnosti Horák – stavební a obchodní  
společnost, s.r.o.,

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  | číslo : 03/2025    |                                                                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                    | Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, Děčín 5<br>IČ: 41326687                                 |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Komu:                                                                                                                                                                          | Severočeská vodárenská společnost a.s.  |                                |                                                                                                                  | Datum: 26.09. 2025 |                                                                  |
| Název akce: <b><u>DC020035 Chřibská - rekonstrukce vodovodů</u></b>                                                                                                            |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                             | poštou                                                                                                                    | e-mailem<br><b>X</b>           | faxem                                                                                                            | osobně<br><b>X</b> |                                                                  |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | na specifikaci:                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | na výkresy:                    |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | na rozpočtové podklady:        |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | na jinou část smlouvy:         |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Z důvodu koordinace prací mezi SVS a.s. a městem Chřibská v úseku vodovodního řádu „C1“ (město Chřibská realizuje stavbu kanalizace), dojde k posunutí termínu dokončení díla. |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu                                                                                                                                   | záměr objednatele                                                                                                         | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                                                | vyšší moc          | <b>jiné okolnosti</b> (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Celkem 0,00 Kč + DPH                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>Beze změn</b>                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>242</b> kalendářních dnů<br>Konečný termín 30.06. 2026 |                    |                                                                  |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0 Kč bez DPH</b>                                                                                                     |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.                                                                                                              |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.                                                                                                              |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD o 242 dnů do 30.06. 2026.                                                                                |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 oboustranně                                                                                                          |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |                    |                                                                  |



Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 1.10.2025

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Tímto ZL nedojde ke změně ceny díla.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Z důvodu koordinace prací mezi SVS a.s. a městem Chřibská v úseku vodovodního řadu „C1“ (město Chřibská realizuje stavbu kanalizace), dojde k posunutí termínu dokončení díla.

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

1.10.25

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

2.10.2025

2.10.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.