

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO S5/2025/044 ZE DNE 15. 8. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] **Boubín**, na základě pověření ze dne 30. 12. 2024

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Prachatice

Číslo účtu: 6905281/0100

Datová schránka: e8jcfns

Další údaje: lz Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary

IČO: 281 49 131

DIČ: CZ28149131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

zastoupená **Petrem Štolkou jednatelem společnosti**

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 30656630349/0800

kontaktní osoba: Petr Štolka, jednatel společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě o dílo „Svážnice Trojková – realizace stavebních prací (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2025 smlouvu o dílo, evidenční číslo zakázky S5/2025/044 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Svážnice Trojková“.
2. Předmětem jsou vícepráce a méněpráci spočívající v provedení Svážnice Trojková – realizace stavebních prací, která spočívá v absenci původně navržených ocelových svodnic do nové vozovky z penetračního makadamu, nové osazení silničních panelů v místě HS do vozovky a z důvodu stávajících nevyhovujících šířkových poměrů na stávající LC zmenšení šíře krajnic na cca 0,20 m.

II.**Cena za dílo**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na provedení vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č.1 ve výši + 66 589,31 Kč bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1 první věty smlouvy, který nově zní: *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena díla ve výši 1 766 057,31 Kč (jeden milion sedm set šedesát šest tisíc padesát sedm korun a třicet jedna haléřů) bez DPH.“*

III.**Název článku**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací více a méně prací


V, dne/

V, dne/

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Petr Štolka

jednatel společnosti

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.