



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

2015/008

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČ:	70883521
DIČ:	CZ70883521
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
číslo účtu:	27-1925270277/0100
zastoupená:	prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem
osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:	RNDr. Alexander Černý, kvestor
osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a majetku

na straně jedné jako „**Objednatel**“



a

Zlínstav a. s.

se sídlem:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ:	28315669
DIČ:	CZ28315669
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
číslo účtu:	43-3717930217/0100
zastoupen:	Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743	

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 6“) tohoto znění:

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna smluvních ujednání se týká dohodnutého předmětu plnění dle čl. I odst. 1.1 bod 1.1.1. odrážka druhá smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „UTB - Vzdělávací komplex“ (dále též jen „stavba“) podle:

- **Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného položkového soupisu prací a dodávek (podrobného položkového výkazu výměr), (dále jen „ROZPOČET 1“).**

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se částečně mění takto:

- 1) Změna předmětu plnění spočívá v úpravě prvku Z/76, u tohoto prvku bude provedena svislá část (která bude zavičkována) a vodorovná část bude předána objednateli a nebude montována.

ZL č. 22 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 1.

- 2) Změna předmětu plnění spočívá v neprovádění asfaltových vrstev v rozsahu dle zadávací PD na komunikaci I/49, odfrézování třech pruhů v délce cca 200m a znovu zabalení v materiálu ACO. V rámci nového řešení bude odfrézován jeden jízdní pruh a provedeno zaasfaltování ve dvou vrstvách (asfaltový beton vrstva ložní AC SAL 8, CRmB a asfaltový koberec vrstva ohrubná BBTM 8B CRmB), to vše dle požadavku ŘSD.

ZL č. 23 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 2.

- 3) Změna předmětu plnění spočívá ve změnách, kdy v rámci realizace objektu SO.04.01 Zastávkový pruh a úpravy I/49 a objektu SO 04.02 - Ostatní komunikace, došlo v průběhu zemních prací při odstraňování stávající vrstev v prostoru zastávkového pruhu k obnažení betonové kanalizace BT 400, která se nachází pouze 250 – 300 mm pod niveletou zastávkového pruhu. Samotný technický stav této kanalizace vykazuje poruchy a poškození. Vzhledem k malému krytí této betonové kanalizace a napojovací šachty, není možné tuto kanalizaci v potřebné délce snížit na požadovanou normovou hloubku a nelze tak dokončit stavební objekt SO.04.01 a SO.04.02. Proto je nutno tuto stávající kanalizační přípojku odstranit v kolizní délce cca 61 m. Nově bude provedeno odkanalizování objektu 9. ZŠ jednotnou kanalizační přípojkou (PVC SN 12 DN 300) v délce 45,1 m včetně revizních betonových šachet se zaústěním do již zbudované splaškové kanalizační přípojky objektu Vzdělávací komplex.

ZL č. 24 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 3.

- 4) Změna předmětu plnění spočívá ve změně dodávaného projektoru. "Vzhledem k velikosti projekčních ploch, vzhledem k projekční vzdálenosti 16 m, je původně navrhované zařízení/projektor vyměněn zařízením s větším světelným výkonem - referenční výrobek Barco RLM W8 (8000 ANSI lm) je nahrazen projektorem Barco F90 (13000 ANSI lm) s patřičným objektivem."

ZL č. 25 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 4.

- 5) Změna předmětu plnění spočívá v doplnění skladů m. č. 01.04 a m. č. 01.13 o otopná tělesa, která budou napojena na centrální rozvod ÚT. Současně bude doplněn odtahový ventilátor pro obě místnosti včetně přírodního potrubí.

ZL č. 26 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 5.

- 6) Změna předmětu plnění spočívá v provedení požárního uzávěru (požární rolety) mezi místnostmi režie (m. č. 1.45.) a velké posluchárny (m. č. 1.06) tak, aby byla zajištěna požární odolnost u otvorů pro projektory. Tento požární uzávěr bude ovládán přes systém EPS. Původně uvažovaný prvek ST/108 (Prosklená okýnka režie 480/330mm EI 30 DP1) osazen do otvoru nebude a to z důvodu, že není možno zajistit kvalitní světelný tok z projektoru přes toto požární sklo využívané v kinech.

ZL č. 27 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 6

- 7) Změna předmětu plnění spočívá v neprovádění truhlářských prvků T/31, T/32 a dále neprovádění dřezů včetně sifonů, baterií a myček u kuchyňských linek.

ZL č. 28 je součástí tohoto Dodatku č. 6 jako samostatná příloha č. 7

Článek II. Doba Plnění

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k časovému dopadu Změnového listu ZL č.24 (při odstraňování stávajících vrstev zpevněných ploch identifikována nikde nspecifikovaná kanalizační přípojka cizího objektu, která vyžádala projekci nové trasy přeložky, legislativní proces pro umístění a povolení přeložky, vyřízení majetkoprávních vztahů a vlastní provedení přeložky – vše s časovým dopadem na dokončení SO 04.01, SO 04.02, SO 05 a SO 06 a s vazbou na kolaudaci objektu) na nahrazení odstavce 2.1. a následujících následujícím zněním:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.1.1. Zahájení provádění díla – v den podpisu smlouvy, tzn. nejpozději do dne 2. 11. 2015 včetně;
- 2.1.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem – do 699 dnů od podpisu smlouvy, tzn. nejpozději do dne 1. 10. 2017 včetně;
- 2.1.3. Řádné ukončení a předání díla (zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) – do 730 dnů od podpisu smlouvy, tzn. nejpozději do dne 1. 11. 2017 včetně;
- 2.1.4. Úplné odstranění zařízení staveniště – do 760 dnů od podpisu smlouvy, tzn. nejpozději do dne 1. 12. 2017 včetně;

Článek IV. Cena díla

IV.1. CENA DÍLA

- 4.1.1. **Cena díla** uvedená v tomto článku smlouvy o dílo bez daně z přidané hodnoty ve výši:

427 147 229,69 Kč

se snižuje podle Změnového listu č. 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

-2 420 537,15 Kč

se zvyšuje podle Změnového listu č. 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

2 814 049,05 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

427 540 741,59 Kč

(slovy: čtyřistadvacetsedmmiliónůpětsetčtyřicettisícsemsetčtyřicetjednakorun českých a padesátdevět haléřů)

Z toho **INVESTICE:** **418 367 568,66 Kč**

Z toho **NEINVESTICE:** **9 173 172,93 Kč**

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- **Příloha číslo 1. - Změnový list č. 22 vč. příloh**
- **Příloha číslo 2. - Změnový list č. 23 vč. příloh**
- **Příloha číslo 3. - Změnový list č. 24 vč. příloh**
- **Příloha číslo 4. - Změnový list č. 25 vč. příloh**
- **Příloha číslo 5. - Změnový list č. 26 vč. příloh**
- **Příloha číslo 6. - Změnový list č. 27 vč. příloh**
- **Příloha číslo 7. - Změnový list č. 28 vč. příloh**
- **Příloha číslo 8. - Harmonogram plnění prací a dodávek ve znění Dod.č.6**

Ve Zlíně dne**3.1.-08-2017**

P. S.

za Objednatele
prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor UTB ve Zlíně



Ve Zlíně dne**2.1.-08-2017**






J. S.

za Zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a. s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 ®

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	22.8.17	<i>[Signature]</i>
EO		<i>[Signature]</i>
Věcně		<i>[Signature]</i>
Správce rozpočtu		<i>[Signature]</i>

[Handwritten mark]




Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě prvku Z/76			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s .r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna díla spočívá v úpravě prvku Z/76, u tohoto prvku bude provedena svislá část (která bude zavičkována) a vodorovná část bude předána objednateli a nebude montována.				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	-	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-	
		dodatek k PD	-	
dokumentace skut.provedení		-		
jiné		X		
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	39 360,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-192 192,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-152 832,00		
	Výše DPH sazba: 21%	-32 094,72		
	náklady na změnu vč. DPH	-184 926,72		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termín	Termín realizace změny:	07-08/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
Objednatel (statutární zástupce):				
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Z 176 - neprovádění části montáže	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.01.03	Přeložka stožárů trakčního vedení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-152 832	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-152 832	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-152 832	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-152 832	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>RÍD</i>	Jméno : <i>RÍD</i>	Jméno : <i>MAEÁK</i>
Datum : <i>10.7.17</i>	Datum : <i>10.7.17</i>	Datum : <i>12.7.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	-152 832,00 Kč
DPH	21,0 %	-32 095 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-184 927,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO.02.03.02 - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	Z 176 - neprovádění části montáže	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	-152 832	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-152 832	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-152 832	0
Oborová přírážka	0	0,0	-152 832	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-152 832	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-152 832	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-152 832	0
Provoz investora	0	0,0	-152 832	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-152 832	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-152 832	0
CELKEM VRN				0






Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO.02.03.02 - STAVEBNÉ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	Z /76 - neprovádění části montáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	R 00001	Dodávka a montáž pozinkovaných kloboučků na již provedené prvky Z/76 včetně zatmělení 96ks * 2 = 192ks	ks	192,00	74,00	14 208,00
				192,00		
2	R 00002	Dodávka a montáž pozinkovaného oplechování otvoru 200*120mm prvku Z/76 včetně zatmělení otvorů po šroubech 96ks	ks	96,00	262,00	25 152,00
				96,00		
3.	Z/76	Odpočet za neprovádění části montáže u střešní kotevní konzoly pro čištění fasád	ks	-96,00	2 002,00	-192 192,00
				-96,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-152 832,00

Protokol o změně díla

Změnový list č.23

Předmět díla:	Změna díla spočívá ve změně rozsahu provádění asfaltových vrstev na komunikaci I/49		
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	AIP, spol. s r.o.		
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře		
Popis změny: Změna díla spočívá v neprovádění asfaltových vrstev v rozsahu dle zadávací PD na komunikaci I/49, odfrézování třech pruhů v délce cca 200m a znovu zabalení v materiálu ACO. V rámci nového řešení bude odfrézován jeden jízdní pruh a provedeno zaasfaltování ve dvou vrstvách (asfaltový beton vrstva ložní AC SAL 8, CRmB a asfaltový koberec vrstva obrusná BBTM 8B CR mB) to vše dle požadavku ŘSD.			
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		X
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	451 808,40	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-631 443,15	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-179 634,75	
	Výše DPH sazba:	21%	-37 723,30
	náklady na změnu vč. DPH	-217 358,05	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	07-08/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.7.17	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.7.17	
	TDI:	20.7.17	
	Projektant:	20.7.17	
	Objednatel (statutární zástupce):	20.7.17	
přílohy	Přílohy: 1.) Cenová kalkulace		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Součty				45 626 088,27	-33 496 430,33	426 814 762,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Úprava komunikace I/49	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO04.01	Zastávka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-179 635	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-179 635	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-179 635	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-179 635	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : <i>RÍŠ</i>		Jméno : <i>RÍŠ</i>		Jméno : <i>MAKÁČE</i>	
Datum : <i>10.7.14</i>		Datum : <i>10.7.14</i>		Datum : <i>20.7.2014</i>	
Podpis : <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>	
Základ pro DPH	21,0 %			-179 634,75 Kč	
DPH	21,0 %			-37 723 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-217 358,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO04.01 Zastávka	Úprava komunikace I/49	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-179 635	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-179 635	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-179 635	0
Oborová přírážka	0	0,0	-179 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-179 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-179 635	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-179 635	0
Provoz investora	0	0,0	-179 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-179 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-179 635	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO04.01 Zastávka	Úprava komunikace I/49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
1	R-577151333	Asfaltový beton vrstva ložní AC SAL 8, CRmB tl. 25mm Plocha: 200m*1,7m	m2	340,00 340,00	269,99	91 796,60
2	R-57715874	Asfaltový koberec vrstva obrusná BBTM 8B CRmB tl. 30mm Plocha: 200m*3,5m	m2	700,00 700,00	281,96	197 372,00
3	R-57815879	Zkoušky dle KZP podle požadavku ŘSD	kpl	1,00	41 000,00	41 000,00
4	R-11315026	Frézování šipek v protiskluzném úpravě asfaltu	mb	4,00	1396,5	5 586,00
5	R-11315030	Frézování původní stop čáry	mb	7,00	319,2	2 234,40
6	R-11214212	Obnova protiskluzné úpravy pruhu	m2	90,00	1130,5	101 745,00
9	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm. Plocha: 1.935m2 - ((200m * 3,5m) + (200m * 1,7m))	m2	-895,00 -895,00	40,23	-36 005,85
23	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD A (0-63) s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 220 mm Plocha: 66m2 - 83m2 = -17m2	m2	-17,00 -17,00	129,60	-2 203,20
25	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm Plocha: 70m2 - 83m2 = -13m2	m2	-13,00 -13,00	211,50	-2 749,50
26	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm Plocha: 83m2 - 148m2 = -78m2	m2	-78,00 -78,00	254,70	-19 866,60
28	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C8/10, po zhuštění tl. 130 mm Plocha: 68m2 - 83m2 = 15m2	m2	-15,00 -15,00	216,90	-3 253,50
30	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Plocha: -78m2	m2	-78,00 -78,00	18,45	-1 439,10
31	573211111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	-2 018,00	6,39	-12 895,02
32	573211111-1	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 Plocha: (1,7m*200m)+(3,5m*200m)-78	m2	962,00 962,00	11,61	11 168,82
33	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	-2 018,00	273,60	-552 124,80
Celkem za		5 Komunikace				-179 634,75

Protokol o změně díla

Změnový list č.24

Předmět díla:	Změna díla spočívá v přeložení stávající betonové kanalizace, která se nachází v prostoru zastávkového pruhu			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínavstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s .r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře			
Popis změny: V rámci realizace objektu SO.04.01 Zastávkový pruh a úpravy I/49 a objektu SO 04.02 - Ostatní komunikace, došlo v průběhu zemních prací při odstraňování stávající vrstev v prostoru zastávkového pruhu k obnažení betonové kanalizace BT 400, která se nachází pouze 250 - 300mm pod niveletou zastávkového pruhu. Samotný technický stav této kanalizace vykazuje poruchy a poškození. Vzhledem k malému krytí této betonové kanalizace a napojovací šachty, není možné tuto kanalizaci v potřebné délce snížit na požadovanou normovou hloubku a nelze tak dokončit stavební objekt SO.04.01 a SO.04.02. Proto je nutno tuto stávající kanalizační přípojku odstranit v kolizní délce cca 61m. Nově bude provedeno odkanalizování objektu 9.ZŠ jednotnou kanalizační přípojkou (PVC SN 12 DN 300) v délce 45,1m včetně revizních betonových šachet se zaústěním do již zbudované splaškové kanalizační přípojky objektu Vzdělávací komplex.				
údaje o změně. Požadavky n	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	378 806,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	378 806,00		
	Výše DPH sazba:	21%	79 549,26	
	náklady na změnu vč. DPH	458 355,26		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	08-09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO, z důvodu navazujících prací po provedení přeložky kanalizace.		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.7.17		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.7.17		
	TDI:	20.7.17		
	Projektant:	20.7.17		
	Objednatel (statutární zástupce):	20.7.17		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn




číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Součty				46 004 894,27	-33 496 430,33	427 193 568,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03.01	Přeložení stávající kanalizace ze ZS č.9		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	368 466	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 340	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	378 806	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	378 806	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	378 806	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Řídl	Jméno :	Zdeněk Řídl	Jméno :	
Datum :	03.07.2017	Datum :	03.07.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				378 806 Kč
DPH	21,0 %				79 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					458 355 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO03.01 Přeložení stávající kanalizace ze ZŠ č.9	Kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	227 728	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 194	0	0	0	0
8 Trubní vedení	102 005	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 589	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 340	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 951	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	368 466	10 340	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	378 806	0
Oborová přírážka	0	0,0	378 806	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	378 806	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	378 806	0
Zařízení staveniště	0	0,0	378 806	0
Provoz investora	0	0,0	378 806	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	378 806	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	378 806	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO03.01 Přeložení stávající kanalizace ze ZŠ č.9	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m ³ ,STROJNĚ 45,1*(3,46+1,48)/2*1,1	m ³	122,54 122,54	142,00	17 400,68
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 45,1*(3,46+1,48)/2*1,1	m ³	122,54 122,54	27,40	3 357,60
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 8,0*2,4*1,1	m ³	21,12 21,12	508,00	10 728,96
4	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² .kam.těžené tl.20 cm 18*1,1	m ²	19,80 19,80	115,50	2 286,90
5	151101101R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (45,1*(3,46+1,48)/2)*2	m ²	222,79 222,79	99,90	22 256,72
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	222,79	22,40	4 990,50
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 45,1*0,6*1,1-(3,14*(0,15*0,15)*41,5)	m ³	26,58 26,58	921,00	24 479,89
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 20*1,1*((2,36+1,48)/2)-(20*1,1*0,7)	m ³	26,84 26,84	101,50	2 724,26
9	174 10-1101/00	Zásyp zhutněný jam šachet rýh 25,1*1,1*((3,46+2,36)/2)-(25,1*1,1*0,7)	m ³	61,03 61,03	58,50	3 570,26
10	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B (25,1*1,1*((3,46+2,36)/2)-(25,1*1,1*0,7))*1,9	t	115,96 115,96	435,00	50 441,30
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³ 122,54-26,84	m ³	95,66 95,66	195,50	18 701,53
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	95,66	250,00	23 915,00
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 95,66*15	m ³	1 434,90 1 434,90	19,70	28 267,53
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	95,66	15,20	1 454,03
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m ³	95,66	137,50	13 153,25
Celkem za		1 Zemní práce				227 728,39
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm 45,1*0,1*1,1	m ³	4,96 4,96	1 047,00	5 194,17
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 194,17
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 45,1	m	45,10 45,10	35,90	1 619,09
18	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	3,00	13 670,00	41 010,00
19	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00	1 604,00	6 416,00
20	59224334.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus	4,00	1 246,87	4 987,48
21	0001	Vyřezání stávajícího betonového potrubí pro osazení revizní šachty + napojení nové RŠ na stávající potrubí	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
22	0002	Napojení nově budované přeložky kanalizace na RŠ č.9, včetně vyvrtání prostupu pro zaústění potrubí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
23	0003	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300/6000 =45,1/6	kus	8,00 8,00	5 309,00	42 472,00
Celkem za		8 Trubní vedení				102 004,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	176,73	116,50	20 588,81
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				20 588,81
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721110819R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 400 61	m	61,00 61,00	169,50	10 339,50
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				10 339,50

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO03.01 Přeložení stávající kanalizace ze ZŠ č.9	Kanalizace



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m (3,14*0,4*0,07*61)*2,3	t	12,34	315,00	3 885,58
				12,34		
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 12,34*19	t	234,46	25,00	5 861,50
				234,46		
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,34	9,60	118,46
29	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	12,34	250,00	3 085,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 950,54

Protokol o změně díla

Změnový list č.25

Předmět díla:	Změna díla spočívá v typu dodávaného projektoru			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s .r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
<p>Popis změny:</p> <p>Vzhledem k velikosti projekčních ploch, vzhledem k projekční vzdálenosti 16m, je původně navrhované zařízení/projektor vyměněn zařízením s větším světelným výkonem - referenční výrobek Barco RLM W8 (8000 ANSI lm) je nahrazen projektorem Barco F90 (13000 ANSI lm) s patřičným objektivem.</p>				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 732 746,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 335 018,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	397 728,00		
	Výše DPH sazba: 21%	83 522,88		
	náklady na změnu vč. DPH	481 250,88		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termíny	Termín realizace změny:	08-09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	přepis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.7.17		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.7.17		
	TDI:	26.7.17		
	Projektant:	26.7.17		
	Objednatel (statutární zástupce):	26.7.17		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Změna typu projektoru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.02.03.13	AUDIO-VIZUÁLNÍ TECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	397 728	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	397 728	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		397 728	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		397 728	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : Zdeněk Rídl			Jméno : Zdeněk Rídl	
Datum : 21.07.2017			Datum : 21.07.2017	
Podpis : 			Podpis: 	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	397 728 Kč	
DPH	21,0	%	83 523 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				481 251 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO.02.03.13 AUDIO-VIZUÁLNÍ TECHNIKA	Změna typu projektoru	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 AVT TECHNIKA	397 728	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	397 728	0
Oborová přírážka	0	0,0	397 728	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	397 728	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	397 728	0
Zařízení staveniště	0	0,0	397 728	0
Provoz investora	0	0,0	397 728	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	397 728	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	397 728	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO.02.03.13 AUDIO-VIZUÁLNÍ TECHNIKA	Změna typu projektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M22		AVT TECHNIKA				
1	001	Projektor rozlišení WUXGA, světelný výkon min. 8000 ANSI lm..... Barco RLM-W8 + obj. RLD-(2,9-4,34)	ks	-2,00	667 508,80	-1 335 017,60
				-2,00		
2	002	Projektor rozlišení WUXGA, světelný výkon min. 13 000 ANSI lm..... BARCO F90-W13 s objektivem EN14	ks	2,00	866 373,00	1 732 746,00
				2,00		
Celkem za		M22 AVT TECHNIKA				397 728,40

Protokol o změně díla

Změnový list č.26

Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě m.č.01.04 a m.č.01.13			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s .r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna spočívá v doplnění skladů m.č.01.04 a m.č.01.13 o otopné tělesa , která budou napojena na centrální rozvod UT. Současně bude doplněn odťahový ventilátor pro obě místnosti včetně přívodního potrubí.				
údaje o změně. Požadavky n. údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	74 580,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	74 580,00		
	Výše DPH sazba: 21%	15 661,80		
	náklady na změnu vč. DPH	90 241,80		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	08-09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.8.17		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	11.8.17		
	TDI:	10.8.2017		
	Projektant:	9/8/2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	11.8.17		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Součty				47 812 220,27	-34 831 448,33	427 665 876,94




UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZL č. 26 - Doplnění vytápění a odvětrání do skladů m.č. 01.04 a m.č. 01.13

		Odpočty	Přípočty	Celkem	
1.	SO02.03.06	Vzduchotechnika a klimatizace	0,00 Kč	25 226,00	25 226,00 Kč
2.	SO02.03.04	Vytápění	0,00 Kč	19 515,00	19 515,00 Kč
3.	SO02.03.07	Silnoproud	0,00 Kč	10 009,00	10 009,00 Kč
4.	SO02.03.02	Stavebně architektonická část	0,00 Kč	19 830,00	19 830,00 Kč
			<hr/>		
			0,00 Kč	74 580,00 Kč	
		CELKEM bez DPH			74 580,00 Kč

24.07.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Doplnění odsávání 1.PP m.č.01.04 + 01.13	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO02.03.06	Vzduchotechnika a klimatizace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	25 226	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem	25 226	Zařízení staveniště 0	
		Provoz investora 0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0	
ZRN+HZS	25 226	Ostatní náklady neuvedené 0	
ZRN+ost.náklady+HZS	25 226	Ostatní náklady celkem 0	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Řídl
Datum :	21.07.2017	Datum :	21.07.2017
Podpis :		Podpis:	
		Jméno :	MAEÁK Z.
		Datum :	10.8.2017
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		25 226,40 Kč
DPH	21,0 %		5 298 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 524,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO02.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace	Doplnění odsávání 1.PP m.č.01.04 + 01.13	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	25 226	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	25 226	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 226	0
Provoz investora	0	0,0	25 226	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 226	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 226	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace	Doplnění odsávání 1.PP m.č.01.04 + 01.13




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24001	Spiro potrubí DN 100	m	9,00	142,20	1 279,80
2	M24002	Tvarovky, oblouky DN 100	ks	8,00	906,38	7 251,00
3	M24003	Talířový ventil DN 100	ks	2,00	1 164,00	2 328,00
4	M24004	Potrubní ventilátor MIXVENT TD-160/100 Silent	ks	2,00	4 921,00	9 842,00
5	M24005	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,00	2 362,00	2 362,00
6	M24006	Požární stěnový uzávěr 200x215, ruční a teplotní se spínačem	ks	1,00	2 163,60	2 163,60
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				25 226,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Doplnění otopných těles v 1.PP m.č.01.04 + 01.13	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO2.03.04	Vytápění		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	19 515	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	19 515	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	19 515	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 515	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Rídl	Jméno :	MARÁK L.
Datum :	21.07.2017	Datum :	21.07.2017	Datum :	10.8.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			19 514,57 Kč	
DPH	21,0 %			4 098 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 613,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO02.03.04 Vytápění	Doplnění otopných těles v 1.PP m.č.01.04 +	01.13

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	4 296	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	4 147	0	0	0
734 Armatury závitové	0	275	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 498	0	0	0
799 Ostatní	0	3 298	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 515	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 515	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 515	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 515	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 515	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 515	0
Provoz investora	0	0,0	19 515	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 515	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 515	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.04 Vytápění	Doplnění otopných těles v 1.PP m.č.01.04 + 01.13




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	R713002	Tepelné izolace viditelného potrubí, izolece z lisovaných segmentůz minerální vlny, lambda=max0,038 W/mK, se zámkem s povrchovou úpravou AL folií, tl. Izolace 25mm DN15	m	24,00	178,99	4 295,76
Celkem za		713 Izolace tepelné				4 295,76
Díl: 733		Rozvod potrubí				
2	R733001	Potrubí z ocelových trubek závitových, bezešvých,	m	24,00	172,80	4 147,20
Celkem za		733 Rozvod potrubí				4 147,20
Díl: 734		Armatury závitové				
3	734	Vypouštěcí ventil DN15	ks	2,00	137,70	275,40
Celkem za		734 Armatury závitové				275,40
Díl: 735		Otopná tělesa				
4	R735003	Otopné těleso ocelové deskové typ VK Plan s konečnou povrchovou úpravou barva bílá, vč.ventilové vložky VHV, odvzdušnění a sady upevňovacích a stěnových konzol, radiátorového rohového šroubení s vypouštěním Vekolux.	kpl	1,00	3 265,95	3 265,95
5	R735004	Otopné těleso ocelové deskové typ VK Plan s konečnou povrchovou úpravou barva bílá, vč.ventilové vložky VHV, odvzdušnění a sady upevňovacích a stěnových konzol, radiátorového rohového šroubení s vypouštěním Vekolux.	kpl	1,00	3 735,54	3 735,54
6	R735005	Termostatická hlavice pro radiátorový ventil, kapalinová s věstavným čidlem, s pojistou proti odcizení a zamrzutí, nastavení 6-26°C	kpl	2,00	248,22	496,44
Celkem za		735 Otopná tělesa				7 497,93
Díl: 799		Ostatní				
7	R799006	Nátěry ocelového potrubí syntetické, základní dvoj dvojnásobný, popř.2x emailem (neizolované potrubí)	kpl	1,00	665,00	665,00
8	R799007	Zhotovení odboček, napojení na stáv.potrubí	kpl	4,00	658,32	2 633,28
Celkem za		799 Ostatní				3 298,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Doplnění vývodů pro zařízení VZT v 1.PP m.č.01.04 + 01.13	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO02.03.07	Silnoproud		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 009	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 009	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 009	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 009	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Řídl	Jméno :	MAŘEK L.
Datum :	21.07.2017	Datum :	21.07.2017	Datum :	10.8.2017
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				10 008,92 Kč
DPH	21,0 %				2 102 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					12 111,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO02.03.07 Silnoproud	Doplnění vývodů pro zařízení VZT v 1.PP m.č.01.04 + 01.13

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 009	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	10 009	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 009	0
Provoz investora	0	0,0	10 009	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 009	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 009	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.07 Silnoproud	Doplnění vývodů pro zařízení VZT v 1.PP m.č.01.04 + 01.13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21001	Rozvaděč pro řízení VZT, denní program s el. zálohou	ks	2,00	3 338,30	6 676,60
2	M21002	CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,00	22,31	446,20
3	M21003	Lišta PVC 60/40mm + trubka 25mm	m	16,00	108,80	1 740,80
4	M21004	Krabice OBO	ks	2,00	287,36	574,72
5	M21005	Podružný materiál	kpl	1,00	570,60	570,60
	Celkem za	M21 Elektromontáže				10 008,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02.03.02	Stavebně architektonická část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	19 830	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		19 830	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 830	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 830	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Rídl	Jméno : <i>MAJER J.</i>
Datum :	21.07.2017	Datum :	21.07.2017	Datum : <i>10.8.2017</i>
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %			19 830,00 Kč
DPH	21,0 %			4 164 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 994,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO02.03.02 Stavebně architektonická část	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
003 Svislé konstrukce	0	0	0	19 830	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	19 830	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 830	0
Provoz investora	0	0,0	19 830	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 830	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 830	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.02 Stavebně architektonická část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	003	Svislé konstrukce				
1	001	Odstranění SDK desek z důvodu nově realizovaných tras TZB, dodávka a montáž SDK desek	kpl	1,00	4 530,00	4 530,00
2	003	Zapravení prostupů po provedení instalaci VZT, ÚT, SIL	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
3	004	Jádrové vrty d200mm skrz ŽB stěnu	ks	3,00	3 100,00	9 300,00
4	005	Provedení požárních ucpávek ÚT, VZT	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	003 Svislé konstrukce				19 830,00

Protokol o změně díla

Změnový list č.27

Předmět díla:	Změna díla spočívá v provedení požární rolety v m.č. 1.45			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s .r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna spočívá v provedení požárního uzávěru (požární rolety) mezi místnostmi rezie (m.č.1.45.) a velké posluchárny (m.č. 1.06), tak aby byla zajištěna požární odolnost u otvorů pro projektory. Tento požární úzavěr bude ovládán přes systém EPS. Původně uvažovaný prvek ST/108 (Prosklená okýnka rezie 480/330mm EI 30 DP1) osazen do otvoru nebude a to z důvodu, že není možno zajistit kvalitní světelný tok z projektoru přes toto požární kinařské sklo.				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
X				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	136 748,65		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-19 782,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	116 966,65		
	Výše DPH sazba: 21%	24 563,00		
	náklady na změnu vč. DPH	141 529,65		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.8.17		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	11.8.17		
	TDI:	10.8.2017		
	Projektant:	9/8/2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	11.8.17		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Součty				47 948 968,92	-34 851 230,33	427 782 843,59




UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

Provedení požární rolety v m.č. 1.45

		Odpočty	Přípočty	Celkem	
1.	SO 02.03.12	Doplnění ovládání požární rolety v m.č. 1.45 - SLP	0,00 Kč	16 118,65 Kč	16 118,65 Kč
2.	SO 04.01	Doplnění textilního roletového požárního uzávěru v m.č. 1.45	0,00 Kč	120 630,00 Kč	120 630,00 Kč
3.	SO 04.01	Prosklená okénka režie 480/330 EI 30 DP1 - odpočet	19 782,00 Kč	0,00 Kč	-19 782,00 Kč
		19 782,00 Kč	136 748,65 Kč	116 966,65 Kč	
CELKEM bez DPH				116 966,65 Kč	

03.08.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Doplnění ovládání požární rolety v m.č. 1.45 - SLP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO02.03.12	Slaboproudé rozvody		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	16 119	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	16 119	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		16 119	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		16 119	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Řídí
Datum :	02.08.2017	Datum :	02.08.2017
Podpis :		Podpis:	
		Jméno :	WADÁK L.
		Datum :	10.8.2017
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		16 118,65 Kč
DPH	21,0 %		3 385 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 504,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO02.03.12 Slaboproudé rozvody	Doplnění ovládání požární rolety v m.č.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	16 119	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	16 119	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 119	0
Provoz investora	0	0,0	16 119	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 119	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 119	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.12 Slaboproudé rozvody	Doplnění ovládání požární rolety v m.č. 1.45 - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	M22112	Kabel EPS pro kruhové linky hlásičů, napojení tepl.lin.hlásičů - 1x2x0,8 - kabel s třídou reakce na oheň B2CA	m	60,00	21,00	1 260,00
2	M22113	Kabelová přichytka kovová se zvýšenou požární odolností vč. protipožární šroubové kotvy, tř.funkčnosti P(PH)30R	ks	190,00	11,90	2 261,00
3	M22114	Krabice odbočná s keramickou svorkovnicí	ks	1,00	1 401,40	1 401,40
4	M22115	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
5	M22122	Stavební připomoci	hod	2,00	360,00	720,00
6	M22123	Instalace kabelů	m	60,00	10,80	648,00
7	M22124	Montáž kabelových přichytek	ks	190,00	9,00	1 710,00
8	M22125	Značení trasy vedení	m	80,00	4,50	360,00
9	M22126	Montáž a zapojení krabice	ks	1,00	497,50	497,50
10	M22127	Odzkoušení návazností na ovládaná zařízení	hod	1,00	720,00	720,00
11	M22128	Popis prvků	hod	1,00	360,00	360,00
12	M22129	Zprovoznění a programování ústředny EPS, vytvoření vazeb	hod	4,50	597,70	2 689,65
13	M22131	Odzkoušení návazností na ovládaná zařízení	hod	1,00	720,00	720,00
14	M22132	Výchozí revize elektro - doplnění	hod	1,00	720,00	720,00
15	M22133	Integrace koncového prvku EPS do grafické nadstavby	ks	1,00	461,10	461,10
16	M22134	Přezkoušení zobrazení prvků	ks	1,00	90,00	90,00
17	M22135	Dokumentace skutečného provedení - doplnění	hod	1,00	400,00	400,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				16 118,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	D + M textilního roletového požárního uzávěru v m.č. 1.45	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO04.01	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	120 630	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		120 630	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		120 630	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		120 630	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Michal Adamovič	Jméno : Zdeněk Rídl	Jméno : MAJÁK L.	
Datum : 02.08.2017	Datum : 02.08.2017	Datum : 10.8.2017	
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 	
Základ pro DPH	21,0 %	120 630,00 Kč	
DPH	21,0 %	25 332 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			145 962,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO04.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	D + M textilního roletového požárního uzávěru v m.č. 1.45

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	120 630	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	120 630	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	120 630	0
Provoz investora	0	0,0	120 630	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	120 630	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	120 630	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO04.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	D + M textilního roletového požárního uzávěru v m.č. 1.45




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	001	Textilní roletový požární uzávěr FIBRELOX 2.335mm x 500mm EW 30DP1 C, povrchová úprava ocelových částí uzávěru je provedena galvanickým zinkováním <i>Ocelová konstrukce pro uchycení rolety</i>	ks	1,00	120 630,00	120 630,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				120 630,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Odpočet 2ks proskleného okynka položka ST/108	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
S004.01	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	-19 782	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	-19 782	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-19 782	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-19 782	Ostatní náklady celkem

Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Řídl	Jméno :	MARÁK L.
Datum :	02.08.2017	Datum :	02.08.2017	Datum :	10.8.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				-19 782,00 Kč
DPH	21,0 %				-4 154 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-23 936,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO04.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	Odpočet 2ks proskleného okýnka položka ST/108

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7666 Vnitřní prosklené stěny	0	0	0	-19 782	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-19 782	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-19 782	0
Provoz investora	0	0,0	-19 782	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-19 782	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-19 782	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO04.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	Odpočet 2ks proskleného okýnka položka ST/108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7666	Vnitřní prosklené stěny				
1	001	Prosklená okénka režie 480/330 EI 30 DP1	ks	-2,00	9 891,00	-19 782,00
	Celkem za	7666 Vnitřní prosklené stěny				-19 782,00

Protokol o změně díla

Změnový list č.28

Předmět díla:	Změna díla spočívá v neprovádění prvku T/31, T/32 a dřezů vč.sifonu, baterii a myčky			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna spočívá v neprovádění truhlářských prvků T/31, T/32 a dále neprovádění dřezů včetně sifonů, baterii a myček u kuchyňských linek				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvidané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	-	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	-	
dodatek k PD		-		
dokumentace skut.provedení		-		
jiné	X			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH	0,00		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-242 102,00		
	celkem v Kč bez DPH	-242 102,00		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-242 102,00		
	Výše DPH sazba: 21%	-50 841,42		
	náklady na změnu vč. DPH	-292 943,42		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	08-09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	11.9.17		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	11.9.17		
	TDI:	11.9.17		
	Projektant:	11.9.17		
	Objednatel (statutární zástupce):	11.9.17		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č.28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Součty				47 948 968,92	-35 093 332,33	427 540 741,59

UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZL č. 28 - ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

		Odpočty	Přípočty	Celkem
1.	SO.02.03.02 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	-37 710,00 Kč	0,00	-37 710,00 Kč
2.	SO.02.03.03 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	-204 392,00 Kč	0,00	-204 392,00 Kč
<hr/>				
	CELKEM bez DPH	-242 102,00 Kč	0,00 Kč	-242 102,00 Kč

02.08.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Odpočet T/31, T/32	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.02.03.02	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-37 710	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	-37 710	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-37 710	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-37 710	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : <i>RÍD</i>		Jméno : <i>RÍD</i>		Jméno : <i>ŠKORA</i>	
Datum : <i>7.8.2017</i>		Datum : <i>7.8.17</i>		Datum : <i>7.8.17</i>	
Podpis : <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>	
Základ pro DPH	21,0 %			-37 710,00 Kč	
DPH	21,0 %			-7 919 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-45 629,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO.02.03.02 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	Odpočet T/31, T/32	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	-37 710	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-37 710	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-37 710	0
Oborová přírážka	0	0,0	-37 710	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-37 710	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-37 710	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-37 710	0
Provoz investora	0	0,0	-37 710	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-37 710	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-37 710	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO.02.03.02 STAVEBNÉ ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ	Odpočet T/31, T/32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	T/31	Katedry učeben 1.NP-6.NP bez zásuvek elektra a dat	KS	-1,00	8 460,00	-8 460,00
2	T/32	Stůl v zasedací místnosti v 1.NP	KS	-1,00	29 250,00	-29 250,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-37 710,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Odpočet dřezů vč.sifonu, baterie a myčky	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO.02.03.03	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-204 392	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-204 392	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-204 392	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-204 392	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno: <i>Rio</i>	Jméno: <i>Rio</i>		Jméno: <i>SICORA</i>
Datum: <i>4.8.17</i>	Datum: <i>4.8.17</i>		Datum: <i>7.8.17</i>
Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>
Základ pro DPH	21,0	%	-204 391,80 Kč
DPH	21,0	%	-42 922 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-247 314,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO.02.03.03 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Odpočet dřezů vč.sifonu, baterie a myčky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	-204 392	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-204 392	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-204 392	0
Oborová přírážka	0	0,0	-204 392	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-204 392	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-204 392	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-204 392	0
Provoz investora	0	0,0	-204 392	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-204 392	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-204 392	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO.02.03.03 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Odpočet dřezů vč.sifonu, baterie a myčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	D	Dřez , vč. sifonu.	KS	-18,00	4 635,90	-83 446,20
2		Dřezová baterie	KS	-18,00	4 572,00	-82 296,00
3	M	Myčka	KS	-4,00	9 662,40	-38 649,60
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-204 391,80