



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-50/2017/ŠI**, číslo zhotovitele: **16 418 201**
uzavřené dne 06. 01. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-50/2017/ŠI**

ISPROFOND: 327 321 4901 / 532 352 0021

a

SUDOP PRAHA a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

a

SUDOP EU a.s. - Společník 2

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 21645

účastníci společnosti „**SP+SPEU_Plzeň-Stod_PD**“ (dále jen „**Společnost**“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SUDOP PRAHA a.s.,



Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 a Plné moci ze dne 24. 10. 2016, přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravnou dokumentaci stavby a její dodatky bude podepisovat na základě Plné moci z 24. 10. 2016 na straně zhotovitele Společník 1 nebo Správce. Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 a Plná moc ze dne 24. 10. 2016, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

Bankovní spojení:

(dále všichni společně jako jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16 418 201**

PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je:

- 1) změna rozsahu předmětu plnění a úprava Ceny Díla podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-50/2017/ŠI, č. smlouvy zhotovitele: 16 418 201, uzavřené dne 06. 01. 2017. Smluvní strany se z důvodu změny zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů zhotovitele. Ke změně zadávacích podmínek dochází z důvodu provedení dodatečných služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Rozšíření předmětu smlouvy vyplynulo ze závěrů koordinační porady odborných složek Objednatele konané dne 5. 4. 2017 na Stavební správě v Praze, která řešila technologickou část staveb na rameni Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN a na základě následujícího jednání ze dne 18. 4. 2017 za účasti zástupců Objednatele a projektantů čtyř aktuálně připravovaných staveb v úseku „Modernizace trati Plzeň – Domažlice st. hranice SRN“; v souvislosti s tímto se mění Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 3.3. Smlouvy, dále příloha č. 1 – Specifikace díla, příloha č. 4 – Rozpis ceny díla, příloha č. 5 - Harmonogram plnění

Celkem vícepráce činí 2.675.400,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 12,10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

- 2) doplnění subdodavatelského systému: doplňuje se seznam subdodavatelů, čímž se mění příloha č. 8 SOD následujícím způsobem:
 - **SG Geotechnika, a.s.** – subdodavatel bude realizovat TP + rešerše poddolovaného území, historie poklesů území a prognóz dalšího vývoje, letecké skenování zájmového území (LIDAR), terénní revize potenc. důlních děl v trase, provedení geofyzikálních měření,
 - **Ateliér 4, s.r.o.** - subdodavatel bude realizovat Napájecí a spínací stanice (TNS + 2x SPS) – stavební část vč. oplocení
 - **Jiří Polák** - subdodavatel bude realizovat Přeložky a ochrany NTL, STL, VTL plynovodů



BOHEMIATEL, s.r.o - subdodavatel bude realizovat Přeložky a ochrana mimodrážních sdělovacích sítí

- 3) V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017 se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy v článku 3 o nový odstavec 3.11.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-50/2017/ŠI, číslo smlouvy zhotovitele 16 418 201 ze dne 6. 1. 2017 takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí: **22 105 200,- Kč**

Cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí: **24 780 600,- Kč**

slovy: dvacetčtyřimilionysedmsetosmdesátisícšestset korun českých

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- doplňuje se nový odst. 3.11 Smlouvy v tomto znění:

3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

3) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- [Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16
c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1



Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 9:	Související dokumenty

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-50/2017/ŠI, č. smlouvy zhotovitele: 16 418 201, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 1 Smlouvy\):](#) Specifikace Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1



Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy):

Seznam subdodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne: **30 -06- 2017**
Objednatel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

V Praze dne: **30 -06- 2017**
Zhotovitel:
Za SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

za SUDOP EU a.s.:
SUDOP PRAHA a.s. na základě „Smlouvy o sdružení ve společnosti“ a „Plné moci“, obojí z 24.10.2016

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Specifikace Díla

Účel plnění je:

- je výstavba nové trati v úseku Plzeň (mimo) – Chotěšov (mimo) a kompletní modernizace trati úseku Chotěšov (včetně) – Stod (včetně) v souladu s Centrální komisí ministerstva dopravy (dále jen CK MD) schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti (dále jen SP) „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“. Novým řešením železniční tratě, mostních objektů, železničních stanic, bezbariérových nástupišť, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a energetických zařízení a především odstraněním úrovnových přejezdů dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti železničního provozu a prostupnosti dotčeným územím. Výrazně se sníží vibrace, emise hluku a exhalace. Výstavbou nové trati dojde k zvýšení kapacity tratě, zkrácení cestovní doby, zvýšení atraktivity, kvality a kultury cestování.

Předmět plnění je:

- provedení průzkumů, zejména geotechnických v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení díla
- v úseku výstavby nové trati vybudování a stabilizace primárního železničního bodového pole, včetně jeho odsouhlasení SŽG a zaměření stávajícího stavu jako podkladu pro projektování, a v úseku modernizace stávající trati ověření železničního bodového pole a geodetického zaměření (reambulace) úředně oprávněným geodetem
- zajištění všech potřebných podkladů pro relevantní provedení díla, zejména od správců sítí technického vybavení
- zajištění koordinace s připravovanými a aktuálně zpracovávanými investičními akcemi
- zpracování Záměru projektu („ZP“), Přípravné dokumentace („PD“) a Oznámení EIA na stavbu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, vše v souladu s podrobnostmi uvedenými v dalších částech zadávací dokumentace v souladu s CK MD schválenou variantou 4e SP
- veřejnoprávní a profesní projednání dokumentace s právníky a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány veřejné správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro proces EIA, územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady všech potřebných správních poplatků, jejichž ocenění si zpracovatel zahrne do ceny díla. Úhrada správních poplatků bude provedena pouze do výše skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů
- zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání a součinnost při projednávání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA.
- zajištění radiového plánování na celou trať Plzeň – Domažlice – st. hranice včetně stávající trati Plzeň – Nýřany – Zbůch a odbočky do Heřmanovy Huti v rozsahu dle projednání na poradách ze dne 5. 4. 2017 a 18. 4. 2017. Výsledky budou předány Objednateli k dalšímu využití (jako podklad) pro úpravu zadání v rámci přípravy souběžných staveb č. 2, 3 a 4 (ve stavbě č. 3 bude nutné radiové spojení a umístění BTS aktualizovat dle konkrétního zadání stavby),
- část trakčních a energetických zařízení nerealizovaných v rámci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba“ včetně doplnění o návrh trakčního vedení a energetických zařízení pro jednu kolej v úseku Plzeň Jižní Předměstí – odbočka Nová Hospoda.



- objekt nové trakční napájecí stanice (TNS). Novou TNS je nutné do stavby zařadit na základě energetických výpočtů. Umístění TNS se předpokládá v lokalitě města Stod.
- zapracování rozšířeného předmětu plnění do souhrnných částí PD včetně souvisejících PS a SO, koordinační situace, záborového elaborátu, dokladové části ... aj.
- energetické výpočty v souvislosti s možnou elektrizací úseku tratě Nýřany - Heřmanova Huť s prověřením stávajícího napájení z Uzlu Plzeň (TT Doudlevice) a s případnou nutností vybudování nové spínací stanice v ŽST Nýřany



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	530		
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	350		
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	4 900		
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	330		
5.	vybudování a stabilizace primárního ŽBP, zaměření stávajícího stavu	1 750		
6.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	430		
7.	průvodní zpráva	160		
8.	souhrnná technická zpráva	405		
9.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	490		
10.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	900		
11.	požární zpráva	150		
12.	energetické výpočty	130		
13.	dokumentace protikoročních opatření	130		
14.	návrh dopravních opatření	540		
15.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	270		
16.	situace Stavby	350		
17.	dokumentace technologické části Stavby	4945		
18.	dokumentace stavební části Stavby	12 630		
19.	položkové rozpočty technologické části Stavby	60		
20.	položkové rozpočty stavební části Stavby	90		
21.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	30		
22.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	50		
23.	dokladová část, IČ	1000		



24.	geodetická dokumentace	1 150		
Celkem				24 780 600

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	_____	_____	_____	_____
Celkem				_____

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>24 780 600,- Kč</u>	<u>5 203 926,- Kč</u>	<u>29 984 526,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>413 400,- Kč</u>	<u>86 814,- Kč</u>	<u>500 214,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>24 367 200,- Kč</u>	<u>5 117 112,- Kč</u>	<u>29 484 312,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. a) <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 210 520,00 Kč</u> (1. dílčí fakturace)	<u>2 674 729,20 Kč</u>
1. b) <u>Dílčí etapa</u>	<u>499 200,00</u> (2. dílčí fakturace)	<u>604 032,00 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 509 140,00 Kč</u> (3. dílčí fakturace)	<u>6 666 059,40 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 509 140,00 Kč</u> (4. dílčí fakturace)	<u>6 666 059,40 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 210 520,00 Kč</u> (5. dílčí fakturace)	<u>2 674 729,20 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (6. dílčí fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
<u>Dokončení díla</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>24 780 600,00 Kč</u>	<u>29 984 526,00 Kč</u>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. a) dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD (do 6. 07. 2017)	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení, provedení zaměření stávajícího stavu k odsouhlasení na SŽG	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
1. b) dílčí etapa	do 6. 09. 2017	Radiové plánování - podklady pro přípravu souběžných staveb na základě výsledků měření Energetické výpočty	Předání podkladů radiového plánování a výsledků energet. výpočtů Objednateli
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SoD (do 6. 11. 2017)	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH vybudování primárního ŽBP a jeho stabilizace dokončení dokumentace radiového plánování	Protokol o provedení díla, digitální verze návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH doklad o odsouhlasení primárního ŽBP a zaměření stávajícího stavu SŽG čistopis radiového plánování a čistopis energetických výpočtů (20% celkové ceny díla bez DPH)



3. dílčí etapa	do 13 měsíců od podpisu SoD (do 6. 02. 2018)	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 15 měsíců od podpisu SoD)	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)
5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA) (předpokládaný termín do 24 měsíců od podpisu SoD)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (předpokládaný termín do 27 měsíců od podpisu SoD)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)



Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obch. firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY v % z ceny za PD
SG Geotechnika, a.s. Geologická 988/4, Praha 5 PSČ: 152 00 IČ: 41192168	TP + rešerše poddolovaného území, historie poklesů území a prognóz dalšího vývoje, letecké skenování zájmového území (LIDAR), terénní revize potenc. důlních děl v trase, provedení geofyzikálních měření,	5,35 %
Ateliér 4, s.r.o. Podhorská 377/20 Jablonec nad Nisou PSČ: 466 01 IČ: 46710141	Napájecí a spínací stanice (TNS + 2x SPS) – stavební část vč. oplocení	1,15 %
Jiří Polák Na Truhlářce 11, Praha 8, PSČ: 180 00 IČ: 71552898	Přeložky a ochrany NTL, STL, VTL plynovodů	0,35 %
BOHEMIATEL, s.r.o Libušská 27/210 Praha Libuš PSČ: 142 00 IČ: 60491515	Přeložky a ochrana mimodrážních sdělovacích sítí	1,05 %
Celkové % hodnoty subdodávek		7,90 %