

Dodatek č. 1 k SOD č. 839/2025

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

VD Jirkov – kotevní prvky pro plovoucí molo

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

DIČ:

70889988

zastoupený:

CZ70889988

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Radek Kubač

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:

66685851

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městským úřadem Litvínov pod e. č. MSŽP/1281/Ma/97-SHR dne 28.7.1997.

tel: 603 472 146

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

Čl. II. Termín plnění bod 1.

Změna nastala v důsledku nedodání 1 ks navijáku. U žádného dodavatele není požadovaný typ navijáku skladem, jeho výrobu bylo nutné objednat. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

Mění se:

Čl. II. Termín plnění bod 1.

Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) **zahájení prací:**
Po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- b) **převzetí staveniště:**
Nejpozději do **25.08.2025**.
- c) **předání a převzetí dokončeného díla:**
Nejpozději do **15.10.2025**.
- d) **vyklizení staveniště:**
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

Nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) **zahájení prací:**
Po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- b) **převzetí staveniště:**
Nejpozději do **25.08.2025**.

c) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Nejpozději do **24.11.2025**.

d) **vyklizení staveniště:**

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 830/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V..... dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele

