



**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 07.03.2025**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- Město Holešov**, se sídlem Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená Mgr. Milanem Fritzem - starostou
IČ/DIČ: 00287172/CZ00287172
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Ve věcech technických oprávněn jednat
(dále jen „objednatel“)

- Firma:** Zahradnické úpravy s. r. o.
Zastoupená Ing. Janem Bartíkem - jednatelem
IČ: 27707113
DIČ: CZ27707113
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

**II.
Úvodní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace díla „**Revitalizace zeleně v Holešově - 2. etapa**“, financovaného za spoluúčasti Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí (SFŽP ČR) pro rok 2021 – 2027, číslo projektu CZ.05.01.03/01/23_032/0002640 dle položkového rozpočtu tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“), uveřejněné v registru smluv pod číslem 30379224.

**III.
Předmět dodatku**

- Upřesnění ceny díla čl. V. , odst. 2, bod c) – matematická/administrativní chyba.

**IV.
Změny ve smlouvě**

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:



1) Článek VI. Platební a fakturační podmínky, odst. 2, bod c)

Dosavadní text specifikace úhrady ceny díla se vypouští a nahrazuje se:

Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury vystavené zhotovitelem. Tyto faktury budou vystavovány ve dvou fakturačních obdobích, a to do 60 dnů a do 130 dnů od předání plnění, dle č. VI. Platební a fakturační podmínky:

- c) Z důvodu dodržení agrotechnické lhůty pro výsadbu cibulovin, bude konečná faktura ceny prací bez následné péče zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla nejpozději do 31.10.2025, a to v hodnotě 300.038,00 Kč, tj 2,51 % (dle čl. IV. Doba plnění, odst. 1). Podmínkou vystavení faktury je oboustranně podepsaný protokol o řádném dokončení prací.

V.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 08.10.2025, č. usnesení: 412/20/RM/2025

V Holešově dne

Za objednatele

Mgr.

Milan Fritz

Mgr. Milan Fritz, starosta

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2025.10.13

16:49:55 +02'00'

Za zhotovitele

**Ing. Jan
Bartík**

Digitálně podepsal

Ing. Jan Bartík

Datum: 2025.10.14

07:29:24 +02'00'

Ing. Jan Bartík, jednatel