

dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

REKONSTRUKCE PARKOVÉ PLOCHY U ZŠ JANA BABÁKA

ze dne 6. 12. 2024

mezi:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo: Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6625962389/0800
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: 
(„objednatel“)

a

Název: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 32897
Zastoupení: Marek Bainer, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-1597080297/0100
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Marek Bainer, jednatel společnosti
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: 
(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka“ („Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany dále dne 7. 7. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 1.3 Smluvní strany dále dne 9. 7. 2025 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 1.4 Smluvní strany dále dne 18.08.2025 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 1.5 V souladu s odst. 16.2 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 4“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem 8 odst. 1 Smlouvy dochází ke změně člena realizačního týmu na pozici Stavbyvedoucí. Zhotovitel předložil před uzavřením tohoto dodatku Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nové osoby člena realizačního týmu dle odst. 8.1 Smlouvy.
- 2.2. V důsledku této změny se první věta odst. 8.1. Smlouvy upravuje následovně:
Stavbyvedoucím je Ing. et. Ing. arch. Jakub Mikel, č. autorizace ČKAIT: 0015166. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla.
- 2.3. Současně s touto změnou je provedena změna na titulní stránce v osobě Oprávněného zástupce ve věcech technických. Touto osobou je nyní Ing. et. Ing. arch. Jakub Mikel.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Uzavření dodatku č. 4 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 75. ze dne 03.09.2025.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

V Brně dne 3. 10. 2025

Ve Zlíně dne 3. 10. 2025

Mgr. Filip Leder, starosta

část Brno-

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Marek Binar, jednatel společnosti
Zhotovitel