



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Cyklistická komunikace Romže – část I a II“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Konice
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1826701/0100

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní místo: závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Zastoupen: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Friedlaender, tel. [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických:
[redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 1532.4100916ARO, která mezi nimi byla uzavřena dne 01.10.2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Cyklistická komunikace Romže – část I a II“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, 66. výzva Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI) – 06-22-066, s názvem projektu „Cyklistická komunikace Romže – část I“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_0003619 (část I) (dále jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3 Zdůvodnění změn:

Změnový list 1:

Po provedení navržené sanace, kdy měla být provedena výměna zvodnělých neúnosných zemin za lomový kámen v tl. 0,6 m, bylo podloží v km 1,400-1,500; 1,700-2,175 a 2,495-2,753 stále neúnosné a zvodnělé. Po projednání s AD byla v daných místech provedena sanace v celkové tl. 1,0 m.

V objektu 01 - úsek N byly odečteny položky pro pokládku geobuněk a geotextilie. K navýšení dle skutečnosti došlo u sanační vrstvy (lomový kámen 63/125).

V objektu 02.01 - úsek M byly odečteny položky pro pokládku geobuněk a geotextilie. K navýšení dle skutečnosti došlo u sanační vrstvy lomovým kamenem.

- 2.4 Cena díla:

Dle SoD	30 593 074,43,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 1 VCP	+ 1 658 229,58,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 1 MNP	- 840 413,26,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 1 VCP+MNP	+ 817 816,32,- Kč bez DPH
Ve znění dodatku č. 1	31 410 890,75,- Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 01.10.2024.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Konice dne 13.10.2025 usnesením č. 59/2025-1a) nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

V Konici dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Michal Obrusník

starosta

za objednatele

Michal
Friedlaender
.....
Podepsal Michal Friedlaender
DN: cn=Michal Friedlaender,
o=EUROVIA CS, s.s., ou=18281589,
email=michal.friedlaender@eurovia.cz
Datum: 2025.10.14 14:11:42 +02'00'

Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín

za zhotovitele