

Projekt: Dětská skupina Mohelnice – vybavení					
Zadavatel					
město Mohelnice					
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice					
zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta					
IČ: 00303038					
Vyčíslení změn závazku ze smlouvy dle §222 ZZVZ					
Č.	ZL	MP	§222	VCP	§ 222
1	Šatna m.č. 105 - VCP				
pozn.	Dodání nábytkové nohy pod sedáky z důvodu zvýšení pevnosti				
2	Podium m.č.111 - MP				
pozn.	Odebrání výsuvných šuplíků v pódiu pro zvýšení bezpečnosti dětí (zavazující úchytky, možnost přivření prstů				
3	Zrušení odklopných částí z důvodu přemístění radiátoru				
pozn.	Narovnání rohových dveří u elektrorozvaděče z důvodu nutnosti zachování prostoru min. 80 cm před rozvaděčem pro provádění elektroprací. Tento prostor vyžadoval revizní elektrotechnik, aby byla revize v souladu s normou. Změna tvaru a směru otevírání dveří je nyní dána jejich vahou a použitím kováním				
4	Zakrty radiátorů				
pozn.	Původně měla být sestava s 6 ks, nově je sestava 9 ks (dva přestěhováním radiátorů a v koupelně nebyl zadán v projektu), • Vedle radiátorů v lehárně a herně jsou navíc dodány 3 skříňky pro zakrytí vedení trubek topení. Dopad do ceny je : radiátory 19.065,-Kč bez DPH Skříňky: 8100,-Kč bez DPH – VCP 222 odst. 5				
5	Vedle radiátorů v lehárně a herně jsou navíc dodány 3 skříňky pro zakrytí vedení trubek topení.				
pozn.	Dle rozpočtu měly být 4 kusy, dodáno 5 ks. Došlo ke změně barvy folie z růžové na bílou, protože růžový odstín neodpovídal požadavku zadavatele.				
6	Koupelna				
pozn.	nedodán jen jeden přebalovací pult				
7	Herna				
pozn.	Odebrány dvě skříňky z důvodu umístění rekuperace a zrušeny kastlíky.				
8	Odebrání oblouků				
pozn.	Růžový oblouk za sestavou posuvných dveří není možno instalovat z důvodu osazení stěny zásuvkami				
9	Skříň v lehárně				
pozn.	Dodání dělicích příček, aby se nedotýkaly matrace				
10	Kuchyňská linka v ředitelně				
pozn.	Dodání kuchyňské linky v ředitelně včetně dodání lednice				

DODATEK č. 2	Výpočet změn závazků ze smlouvy				
	MP	VCP	Změna v Kč ABSOLUTNÍ hodnota	Změna v %	Cena ze smlouvy
§222					
Odst.4	18 600,00	0,00	18 600,00	2,47 %	752 081,00
Odst. 5	17 120,00	56 535,00	73 655,00	9,79 %	
Odst. 6	19 300,00	11 200,00	30 500,00	4,06 %	
Odst. 7	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
CELKEM	55 020,00	67 735,00	122 755,00		

Změny celkem	VCP 5+6	MP 5+6	Rozdíl	%
vcp - mnp < 30 % dle odst.5 a 6původní hodnoty SOD	67735	36420,00	31 315,00	4,16 %

hodnota díla dle dodatku č. 2	764 796,00 Kč	bez DPH
	160 607,16 Kč	DPH
	925 403,16 Kč	vč. DPH