

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-3339/2017

č. zhotovitele: 51/2017

na realizaci:

„Oprava objektu TO Velká Bystřice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000

IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246.

zastoupený: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Kancelář: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8.

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 1. 6. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3339/2017 (č. zhotovitele: 51/2017) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava objektu TO Velká Bystřice.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:

v průběhu realizace došlo k nepříznivým klimatickým podmínkám, kde přivalové deště zatopily suterén objektu, kde probíhaly stavební práce a současně byl znehodnocen stavební materiál, který byl uskladněn.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **po zveřejnění smlouvy v registru smluv,**

ukončení prací: **15. 10. 2017.**

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 15. 8. 2017

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze dne 24. 8. 2017

za zhotovitele

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

.....
Bc. Jana Štůlová
Člen představenstva