

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

VASYK-STAV, s.r.o.

Sídlo: Rudečská 337/9, Praha 9, Prosek 190 00
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131192
Zastoupená: Vasylem Hryhulkou, jednatelem společnosti
IČO: 28182448
DIČ: CZ28182448
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-2726360207/0100
Adresa pro doručování korespondence: Rudečská 337/9, Praha 9, Prosek 190 00
Elektronická adresa pro doručování korespondence – ID datové schránky: bd89vue
Kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

a

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Sídlo: Generála Píky 1, 160 00 Praha 6
Forma: příspěvková organizace zřízená Českou republikou – Ministerstvem obrany
Zastoupený: MUDr. Petrem Chmátalem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 61382981
DIČ: CZ61382981
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 30726881/0710
Adresa pro doručování korespondence: Generála Píky 1, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s čl. XIV odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úprava a oprava vnitřních prostor ÚLZ“ zadanou v souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

I.

Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací a s tím související změna ceny za dílo. Změna závazku ze smlouvy, které je předmětem tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na níž byla smlouva uzavřena, přičemž její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II.

Smlouva se mění následovně:

1. Znění přílohy č. 1 smlouvy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Příloha č. 2 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. V důsledku změn rozsahu díla se cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 1 smlouvy navyšuje o částku 20 637,77 Kč bez DPH (slovy: dvacet tisíc šest set třicet sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů) a činí:

540 746,78 Kč bez DPH (slovy: pět set čtyřicet tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů).

Výše DPH (21 %) činí: 113 556,82 Kč (slovy: sto třináct tisíc pět set padesát šest korun českých osmdesát dva haléřů).

Cena s DPH činí: 654 303,60 Kč (slovy: šest set padesát čtyři tisíc tři sta tři korun českých šedesát haléře).

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 9 stranách, včetně příloh. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2.

za zhotovitele

Vasył Digitálně podepsal
Vasył Hryhulka
Hryhulka Datum: 2025.10.14
12:18:39 +02'00'

VASYK-STAV, s.r.o.

Vasył Hryhulka
jednatel

MUDr. Petr Digitálně podepsal
MUDr. Petr Chmátal
Chmátal Ph.D. Ph.D. MBA
MBA Datum: 2025.10.14
06:40:21 +02'00'

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA
ředitel

Specifikace díla

Rozsah prací:

Jedná se o stavební úpravy v objektu ÚLZ Praha Střešovice v místnostech č. A4 a C041.

a) Odběrová ordinace (místnost č. A4)

Bude provedena oprava celé místnosti a výměna stávajícího zařízení pro účely odběrové ordinace.

- Kompletní odstranění zařizovacích předmětů, podlah, žaluzií, prvků elektroinstalací
- Odstranění maleb oškrábáním
- Kompletní výměna rozvodů elektroinstalací (podružný rozvadeč umístěn na chodbě u místnosti č. A4)
- Kompletní výměna ZTI (vodovod a kanalizace) – „stoupačka“ v místnosti v místě kuchyňské linky
- Provedení nových štukových omítek včetně podkladu z L+P
- Nové koncové prvky elektroinstalací (vyjma svítidel – svítidla dodá objednatel)
- Obložení stěn obklady do výšky 1800 mm v místě umyvadla, do 1200 mm v místě lehátka a kolem kuchyňské linky
- Výmalba
- Podlaha včetně položení PVC
- Minerální podhled (desky dodá objednatel)

b) Shromaždiště infekčního materiálu (místnost C041)

Bude provedena úprava místnosti skladu odpadů rozdělením na 2 části za účelem oddělení shromaždiště infekčního materiálu a skladu odpadů

- Odstranění podlahy (vybourání betonové podlahy)
- Obnova hydroizolace asfaltovými pásy se skelnou vložkou včetně penetrace
- Provedení průrazu zdívem pro nové odvětrání místnosti shromaždiště infekčního materiálu
- Vyhotovení nové železobetonové podlahy
- Rozdělení místnosti příčkovkami tl. 100 mm, včetně vytvoření uzamykatelných dveří šíře 800 mm do prostor shromaždiště infekčního odpadu
- Úpravy kanalizace (oprava 1 vpusti a zaslepení 1 vpusti)
- Oprava omítek v celém rozsahu místnosti
- Nové omítky na nové vyzdívice
- V místnosti shromaždiště infekčního materiálu obložení místnosti do výšky podhledu, instalace TZB budou zakryté v SDK kastlících, vybudování nových vstupních dveří a zhotovení minerálního podhledu (desky dodává objednatel), podlaha provedena v dlažbě
- Demontáž původního osvětlení v prostoru budoucího shromaždiště infekčního odpadu a osazení nového osvětlení do minerálního podhledu (dodá objednatel), v případě nedostatečné délky el. kabelu, původního světla, tento dodat
- Místnost skladu odpadu bude opatřena epoxidovým nátěrem na betonové podlahy šedé barvy a rozdělená příčkami z pletiva, osazená vraty s uzamčením, šíře 1200 mm
- Osazení nových koncových prvků elektroinstalací (vyjma svítidel – svítidla dodá objednatel
- Výmalba

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250401

Stavba: ULZ Praha - Provozní úpravy

Místo:

07.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
A - 1	ZL - Ambulance č.3 odboru VEC - Odběrová místnost s všeřtovnou	2 980,28	3 606,14
B - 1	ZL - Sklad infekčního odpadu	17 657,49	21 365,56