

DODATEK č. 1 DÍLČÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: **25ZA-003410**

Název související veřejné zakázky: **D1 Obnova protismykových vlastností - úsek 18**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)
a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:
(dále jen „**Dodavatel**“)

[REDACTED]

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2025 Dílčí smlouvu č. 25ZA-003410 (dále jako „Smlouva“) s názvem „*D1 Obnova protismykových vlastností - úsek 18*“ jejímž předmětem je provedení obnovy protismykových vlastností CB vozovky, obnovy makrotextury i mikrotextury povrchu nedestruktivní metodou a následné ošetření vozovky vytvrzujícím postříkem pomalého jízdního pruhu na vybraném úseku dálnice D1.
2. Zahájení plnění bylo dle Smlouvy sjednáno ke dni doručení Výzvy k zahájení plnění, která byla odeslána dne 16.09.2025. Dodavatel se následně zavázal dodat plnění nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení Výzvy k zahájení plnění.
3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění Dílčí smlouvy, a to z kapacitních důvodů akreditované laboratoře, která byla dodavatelem využita k zajištění přeměření provedených obnov dle ČSN 73 6177.
2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně bodu 7 Smlouvy:

Ruší se původní ujednání:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.**

Nahrazuje se novým ujednáním:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 31.10.2025.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS

Předmět plnění:

Předmětem plnění je provedení obnovy protismykových vlastností CB vozovky a obnovy makrotextury i mikrotextury povrchu nedestruktivní metodou a následné ošetření vozovky vytvrzujícím postřikem v pomalém jízdním pruhu na vybraných úsecích dálnice D1 (viz. místo plnění).

Součástí plnění jsou následující činnosti:

- Provedení obnovy PVV (součinitele F_p) nedestruktivní technologií
- Dodávka materiálu a mechanizace
- Očištění ploch vozovky před i po úpravě
- Změření součinitele podélného tření F_p v souladu s ČSN 73 6177 a měření hloubky makrotextury povrchu MTD v souladu s ČSN 13036-1
- Aplikace vytvrzujícího postřiku
- Odvoz a likvidace odpadu
- Dopravně inženýrské opatření

Místo plnění:

Místem plnění je Dálnice D1 v úseku km 136,713 – 136,313, km 136,053 – 135,013 a km 134,893 – 134,573 ve směru na Prahu.

Konkrétní místa budou upřesněna technickým pracovníkem před samotným zahájením prací.

Práce budou probíhat v nočních hodinách.

Fakturace:

Fakturováno bude nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého plnění.

Fakturováno bude na základě skutečně provedeného plnění.

Ostatní:

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000346. Provedení dle Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“.

Před zahájením prací předloží Dodavatel Technologický předpis, který bude zkontrolován a odsouhlasen Objednatel.

V průběhu plnění bude veden záznam denního výkonu prací, ve kterém budou zaznamenány veškeré denní výkony. Tyto záznamy Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Termín plnění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění Dílčí smlouvy, a to z kapacitních důvodů akreditované laboratoře, která byla dodavatelem využita k zajištění přeměření provedených obnov dle ČSN 73 6177.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na této změně:

Ruší se původní ujednání:

Zahájení plnění: na Výzvu objednatele

Ukončení plnění: do 1 měsíce ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení plnění

Nahrazuje se novým ujednáním:

Ukončení plnění: Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 31.10.2025**.

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 15.10.2025 14:16:22 +02:00

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.10.14
10:31:42 +02'00'