

Rekapitulace změnových listů oproti původního rozpočtu smlouvy o dílo
--

DPP - budova CD profese stavba - truhlářské výrobky		
číslo změny	popis	částka
1	truhlářské výrobky - méněpráce	-498 271,70 Kč
1	truhlářské výrobky - vícepráce	273 702,00 Kč
2	revizní dvířka armatur soklu FCU - méněpráce	-11 950,00 Kč
2	revizní dvířka armatur soklu FCU - vícepráce	8 880,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		-227 639,70 Kč

DPP - budova CD profese MaR		
číslo změny	popis	částka
3	změny typu ovládacích modulů a doplnění okeních kontaktů do všech oken	308 000,00 Kč

DPP - budova CD profese stavba - výmalba		
číslo změny	popis	částka
4	výmalba	3 960,00 Kč

DPP - budova CD profese RTCH		
číslo změny	popis	částka
5	odvzdušnění systému RTCH v 7.NP	3 470,00 Kč

DPP - budova CD rekapitulace		
	popis	částka
Rekapitulace - vícepráce celkem (změna 1,2,3,4,5)		598 012,00 Kč
Rekapitulace - méněpráce celkem (změna 1,2)		-510 221,70 Kč

Rozdíl - navýšení rozpočtu realizace v Kč bez DPH		87 790,30 Kč
--	--	---------------------