

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 21.05.2025, číslo smlouvy 01763/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „**objednatel**“)

a

ATA ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Hrušovská 3203/13a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 25370782

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15850 bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Petrem Syvalou, jednatelem a Jiřím Billem, jednatelem

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to z důvodu uvedeného ve změnovém listě. Nový termín dokončení a předání díla uvedený v odst. 3.3 Smlouvy je 14.11.2025.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

Za objednatele:

Za zhotovitele

V Kralupech nad Vltavou

V Ostravě

MERO ČR, a.s.

Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva

ATA ENGINEERING s.r.o.

Ing. Petr Syvala
jednatel

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch
člen představenstva

ATA ENGINEERING s.r.o.

Jiří Bill
jednatel