

Dodatek č. 4

č. j.: VS-221658-72/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.:
VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr.
Vladanem HAVRÁNKEM na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: bc3d4sb
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel: SVIS TCE, spol. s r.o.
se sídlem Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 40266
zastoupená Ing. Jaroslavem HÁJKEM, jednatelem společnosti
IČ: 064 25 437
DIČ: CZ06425437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxx
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 27. 4. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k veřejné zakázce: „Břeclav – tlaková kanalizace a přípojky IS“, č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 28. 4. 2023. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 15. srpna 2023 s č. j.: VS-221658-49/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“) nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 16. srpna 2023. Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 08. září 2023 s č. j.: VS-221658-51/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 2“) nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 12. září 2023. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 15. dubna 2024 s č. j.: VS-221658-59/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 3“) nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 16. dubna 2024.
2. Na základě zpracování části díla, konkrétně projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, byla stanovena předpokládaná hodnota následné realizace akce, která převyšuje původně schválenou výši finančního krytí ze strany objednatele. Vzhledem k této skutečnosti, jež má původ výhradně na straně objednatele, není možné v původně sjednaném termínu dle čl. IV odst. 1. písm. b) Smlouvy

ve znění Dodatku 1, Dodatku 2 a Dodatku 3 (dále jen „Smlouva ve znění dodatků“) pokračovat v realizaci dalších kroků. Za účelem zajištění odpovídajícího finančního krytí a umožnění řádného pokračování v plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení uvedené lhůty o 30 kalendářních dnů.

3. Nově tedy lhůta uvedená v čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy ve znění dodatků činí 130 kalendářních dnů od vydání společného povolení.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že uvedené změny Smlouvy nezmění charakter zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změny.
2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“). Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a s jeho uveřejněním souhlasí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v Registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk.

V Břeclavi dne 10. října 2025

V Bílině dne 10. října 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

.....
Ing. Jaroslav HÁJEK
jednatel společnosti