

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„Stavební úpravy ulice PRODLOUŽENÁ“

MIROS Pardubice a.s.	zahájení po podpisu SOD, předání staveniště a nabytí účinnosti všech povolení											
	dokončení nejpozději do 30.6.2026											
„Stavební úpravy ulice PRODLOUŽENÁ“												
Převzetí staveniště												
Zemní práce												
Komunikace												
Ostatní konstrukce a práce												
Předání hotového díla												