

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06	Vícepráce silnoproudých elektroinstalací	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábřeží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			86 835,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 835,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		86 835,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			86 835,36 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL06 - Vícepráce silnoproudých elektroinstalací

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21_1	Výměna stávajících zásuvek ABB TANGO za ABB REFLEX NEM systém	HSV			13 658,57	15,7
M21_2	Doplnění kuchyňské linky po posunutí pracovního stolu, dotažení přívodu pro lednici, dotažení datovk	HSV			15 441,35	17,8
M21_3	Doplnění kuchyňské linky o LED pásek, změna vývodu □	HSV			4 563,01	5,3
M21_4	Funkční trasa ve stupačce slaboproudu□	HSV			10 837,35	12,5
M21_5	Přidání magnetů na okna pro vypínání klimatizace při otevření okna□	HSV			25 539,45	29,4
M21_6	Demontáž a zpětná montáž NO svítidla , přemístění vypínače ve vstupu do JIP (nevhodné původní umístě	HSV			2 536,24	2,9
M21_7	Dotažení přívodu 230V ke dveřím JIP a na chodbě včetně připojení□	HSV			10 767,12	12,4
M21_8	Dotažení nehořlavého kabelu EPS k budoucím dveřím na schodišti , požadavek p.Jakuba□	HSV			3 492,27	4,0
Cena celkem					86 835,36	100,0