

Položkový rozpočet

S:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Doplnění parapetů, držáků PC a změna multisedáků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 146,00				
1	766_A2-05	D+M A2-05 Parapetní deska, dl. 2300mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	1,00000	3 535,00	3 535,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Nová položka</i>								
2	766_A2-06	D+M A2-06 Parapetní deska, dl. 3025mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	1,00000	4 648,00	4 648,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Nová položka</i>								
3	766_A2-10	D+M A2-10 Parapetní deska, dl. 3260mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	1,00000	5 117,00	5 117,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Nová položka</i>								
4	766_A2-15	D+M A2-15 Parapetní deska, dl. 840mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	1,00000	1 846,00	1 846,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Nová položka</i>								
Díl: M39		Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				44 770,00				
5	M39-01PC	držák na PC pod stůl - včetně dopravy a montáže	ks	13,00000	2 250,00	29 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	N-0512	lavice do čekárny 2-sedák - p/platek za materiál překlízka	kp	1,00000	1 890,00	1 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Změna materiálu pol. č. N-0159, j.c. die CN VAN-TEC MEDICAL ze dne 21.8.2025</i>								
7	N-0513	lavice do čekárny 3-sedák - materiál překlízka	kp	1,00000	9 605,00	9 605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Nová položka die CN VAN-TEC MEDICAL ze dne 21.8.2025</i>								
8	N-0514	lavice do čekárny 4-sedák - p/platek za materiál překlízka	kp	1,00000	4 025,00	4 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>Změna materiálu pol. č. N-0159, j.c. die CN VAN-TEC MEDICAL ze dne 21.8.2025</i>								