

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. příkazce 03010244024

uzavřené 14.10.2025 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

I. Smluvní strany

Příkazce :

Město Třebíč

se sídlem:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

IČ:

00290629

Bank. spojení:

KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:

329711/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel. 568 896 140, pavel.kraus@trebic.cz
- Ing. Marcela Hobzová, úsek investic, tel. 568 896 235, 725 503 397, marcela.hobzova@trebic.cz

(dále pouze „příkazce“)

a

Příkazník:

Ing. Jiří Sedláček

Se sídlem:

Okružní 906/36, 674 01 Třebíč

IČ:

88341241

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka

Osoba oprávněná k výkonu činnosti koordinátora BOZP:

- Ing. Jiří Sedláček, ev. č. osvědčení TACZ/234/KOO/2022, tel. [redacted]
[redacted]
- Ing. Jaroslav Sedláček, ev. č. osvědčení NEO/9/KOO/2021, tel. [redacted]
[redacted]

(dále pouze „příkazník“ nebo též „koordinátor BOZP“)

I.

Stavba investora EG.D, s. r. o. (pokládka kabelů NN a VN) časově zbrzdila provádění stavebních prací na akci "Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - dopravní a technická infrastruktura. Došlo k prodloužení termínu dokončení stavby do 30.04.2026, protože stavbu není možné dokončit v původním termínu (31.10.2025).

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku IV. – Úplata za zařízení záležitostí a termíny** se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou

Přípravná fáze:	5 000 Kč
Realizační fáze: 12,5 měsíců x 5 000 Kč	62 500 Kč
Realizační fáze (prodloužení termínu o 6 měsíců x 5 000 Kč)	30 000 Kč
Cena celkem	97 500 Kč

Příkazník není plátce DPH

(Slovy: devadesátsedmtisícpětset korun českých)

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především dle čl. III. této smlouvy.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku V. – Termín plnění** se znění odstavce V.2 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

V.2 Ukončení činnosti:

Sjednanou činnost (realizační fáze) bude příkazník provádět do dne předání a převzetí dokončeného díla včetně odstranění vad a nedodělků (předpokládaný termín dokončení stavby 30.04.2026).

III.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obracejí dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Osoba podepisující tento dodatek za příkazníka prohlašuje, že je oprávněna tento smluvní uzavřít a podepsat, a že ze strany příkazce byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky.

O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16 písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči 16.10.2025

V Třebíči 16.10.2025

Příkazce:

Příkazník:

.....
 Mgr. Pavel Kraus
 vedoucí odboru
 správy majetku a investic města

.....
 Ing. Jiří Sedláček

Příloha č. 1

příkazní smlouvy na služby koordinátora BOZP na staveništi stavby:
„Obytná lokalita Nehrado III., Třebíč – dopravní a technická infrastruktura“,
kdy tato smlouva je uzavřena mezi městem Třebíč (příkazcem) a Ing. Jiřím Sedláčkem (příkazníkem) a je u města
Třebíče evidována pod číslem 03010244024

PLNÁ MOC

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, zastoupené
Ing. Pavlem Pacalem, starostou města

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Sedláčka, Okružní 906/36, 674 01 Třebíč
IČ: 88341241

ke všem úkonům směřujícím k zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v rámci akce:

„Obytná lokalita Nehrado III., Třebíč – dopravní a technická infrastruktura“ kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

- SO 01 Komunikace
- SO 02 Opěrná zeď a terénní úpravy
- SO 03 Veřejné osvětlení
- SO 04 Neobsazeno
- SO 05 Kontejnerová stání
- SO 06 Sadové úpravy
- SO 09 Dešťová kanalizace

realizované dle projektové dokumentace pro provádění stavby **„Obytná lokalita Nehrado III., Třebíč – dopravní a technická infrastruktura“** vypracované D+Architekti s. r. o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 088215187, zak. č. Z23_04 (objednatel město Třebíč),

Platnost této plné moci je v souladu s výše specifikovanou příkazní smlouvou **na služby koordinátora BOZP** na stavbě **„Obytná lokalita Nehrado III., Třebíč – dopravní a technická infrastruktura“** stanovena do dokončení stavby tj. do 30.04.2026, ale pokud bude dílo předáno jeho zhotovitelem příkazci před stanoveným termínem dokončení díla a příkazcem převzato, a nebo bude dílo předáno a převzato s prodloužením – tj. až po stanoveném termínu dokončení díla, je den předání a převzetí díla brán jako termín ukončení činnosti příkazníka.

Zmocněnec Ing. Jiří Sedláček

zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.

Zmocněnec bere na vědomí, že je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v souladu s ustanovením čl. VII., odst. VII. 5 citované příkazní smlouvy a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci.

V Třebíči dne: 16.10.2025

V Třebíči dne: 16.10.2025

zmocněnec

za zmocnitele

.....

.....

Ing. Jiří Sedláček

Ing. Pavel Pacal

starosta města