



## Dodatek č. 1

### Dílní smlouvy o dílo „ČSSZ – Úpravy APV DMS 2016 - 2017“ -

Číslo: D1580SD1336“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

### Smluvní strany

#### Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

#### Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. [REDACTED]

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/4



## Článek 1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany uzavřely dne 10. 1. 2017 Dílčí smlouvu o dílo Číslo: D1580SD1336 k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení DMS.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu zahájení vlastních implementačních prací (T4) z důvodu nutnosti dokončení rozvojových aktivit z předchozího projektu.

## Článek 2 Změna ustanovení

- 2.1. V čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:
  - 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace dle Závazného harmonogramu plnění. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 2.2. V Příloze č. 2 Smlouvy – Podmínky implementace se ruší Závazný harmonogram plnění a nahrazuje se tímto zněním:

### Závazný harmonogram plnění

Dílo dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1+14 dnů
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		7 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		7 dnů
T2	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2 = T1+14 dnů	T2+42 dnů
	Návrh řešení		28 dnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		14 dnů
	<b>Fakturační milník FM I</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1)		T2+42 dnů
T3	Fáze 2 – Programování, instalace a testování	T3 = T2+42 dnů	T3+98 dnů
	Programování a instalace		70 dnů
	Testování v TP ČSSZ		28 dnů

Parafováno:

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Objednatel: \_\_\_\_\_

strana 2/4



<b>T4</b>	Fáze 3 - Zahájení rutinního provozu	T4 = T3+98 dnů	T4+70 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele a nasazení do PP ČSSZ		70 dnů
	<b>Fakturační milník FM II</b> (etapa 2 – zahrnuje fázi 2 a fázi 3)		T4+70 dnů

Poznámky – podmínky pro zajištění součinnosti ve vazbě na Závazný harmonogram plnění:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy
- o v T3 (tj. v době zahájení implementace změn) musí být v TP ČSSZ akceptována všechna předchozí plnění APV DMS
- o v době zahájení T3 nesmí být ve fázi vývoje žádný další z plánovaných projektů APV DMS
- o ve výše uvedeném závazném harmonogramu plnění jsou jednotlivé termíny uvedeny v kalendářních dnech

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

### Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 3/4



3.6 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


**Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

**Objednatel:**



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA  
Funkce: ředitel odboru implementace APV  
Datum: 25.-08-2017  
Místo: Praha

**Zhotovitel:**



Jméno:  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 22.8.2017  
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 4/4

OPIS

**Atos**

**Plná moc**

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo „zmocnitel“), tímto uděluji plnou moc

panu [redacted]  
bytem [redacted] dat. narození [redacted]

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění vyplývajících jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy, nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby jako jednatele společnosti a dále jménem společnosti Atos jednal s orgány státní správy, Finančním úřadem, pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení atd..

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co v zájmu zmocnitele za vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným zmocněním související.

Tato plná moc je, co do výše hodnoty smlouvy či nabídky omezena na částku 80.000.000,-Kč pro jednotlivý případ.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 7.6.2017

[redacted]  
[redacted]

Za Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

pan [redacted]  
jednatel společnosti

Přijímám zmocnění:

[redacted]

**OVĚŘENÍ - LEGALIZACE**

Běžné číslo ověřovací knihy: O-I-29-33/2017

Ověřuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala tato osoba, jejíž totožnost byla zjištěna z úředního průkazu:--

\_\_\_\_\_ pobytem \_\_\_\_\_


-----

-----


-----

-----

V Praze dne 7. června 2017-----



Darina Musilová  
notářská tajemnice  
pověřená  
JUDr. Evou Nohejlovou  
notářkou v Praze



**OVĚŘENÍ - VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z -1- listu/ů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z -1- listu/ů.-----

-----

-----

-----

V Praze dne 23. srpna 2017-----



Darina Musilová  
notářská tajemnice  
pověřená  
JUDr. Evou Nohejlovou  
notářkou v Praze

