



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPŠ – KA/13/06/2025-1 na stavbu
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Žižkova 1818/1a, 733 01, Karviná - Hranice
zastoupena: Mgr. Radkou Klotkovou
IČO: 62331515
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Royal Tech, s.r.o.

se sídlem: Fáblovka 404, 533 52, Pardubice
zastoupena: Ing. Františkem Zmekem, jednatelem
IČO: 27558657
DIČ: CZ 27558657
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. 25966, oddíl C..

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2025 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“ (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla kompletní výměna stávajícího povrchu.



2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Zároveň nebude potřeba některé práce provádět. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list č. 1 a příloha Změnového listu č. 1)
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

- 2.1 Na základě požadavku objednatele bude provedeno lajnování hřišť pro další sporty
- 3x badmintonové hřiště, tenisové hřiště, florbalové a futsalové brankoviště)
- 2.2 Při instalaci plochy bylo zjištěno, že původní krycí víka není možné použít, je tedy potřeba dodání nových vík.
- 2.3 Dřevěné soklové lišty, které byly navrženy v PD, jsou použity v místech, kde je styk podlahy se stěnou, avšak v místech pod topnými tělesy bude potřeba použít ukončovací profily.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III smlouvy.
2. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 72 618,00 Kč bez DPH

b) Cena méněprací činí 6 624,00 Kč bez DPH

Hodnota změny dodatku celkem 65 994,00 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V. odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1 912 285, 00 Kč

DPH 21 % 401 579, 85 Kč

Cena celkem 2 313 864, 85 Kč

Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou přílohami této smlouvy.“



IV. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karvině:



za objednatele
Mgr. Radka Klotková
ředitelka

V Praze:



za zhotovitele
Ing. František Zmek
jednatel

Příloha: Změnový list č. 1
 Příloha ZL č. 1 - rozpočet