

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce podlahy v tělocvičně	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti 19.6.2025
Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice
Zhotovitel: Royal tech, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52, Pardubice
TDS: BOZP pro Vás s.r.o., Klínová 620/1, 709 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x Royal Tech s.r.o. 2 x Střední průmyslová škola Karviná, p.o.
--------------------------	--

Popis a zdůvodnění změny:
1. Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění lajnování hřiště. Bude doplněno dalších 506 m lajn k dalším sportům (3x badminton, tenisové hřiště, florbalové a futsalové brankoviště)
2. Při provádění plochy bylo zjištěno, že původní krycí víka není možné použít, je tedy potřeba dodání nových vík.
3. Dřevěné soklové lišty, které byly navrženy v PD, jsou použity v místech, kde je styk podlahy se stěnou, avšak v místech pod topnými tělesy bude potřeba použít ukončovací profily.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
6 624,00	0,36%	72 618,00	3,93%	65 994,00

Vyjádření - souhlas se změnou:					
Zhotovitel:	jméno	Ing. František Zmek	datum	15.10.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Mgr. Radka Klotková	datum	15.10.2025	podpis
TDS :	jméno	Ing. Filip Kubiček	datum	15.10.2025	podpis
AD :	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	datum	15.10.2025	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	1