

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2025

I. Smluvní strany

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava–Poruba
zastoupena: Mgr. Ivanou Jířů, ředitelkou školy
IČO: 13644319
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava–Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3336568349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Vybudování hřiště – SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba“ dle projektové dokumentace zpracované v červenci 2024 .
2. Dne 22. 8. 2025 bylo staveniště předáno a převzato mezi objednatelem a zhotovitelem. Dne 3. 9. 2025 byly zahájeny stavební práce vytýčením stavby a zahájením zemních prací.
3. V rámci kontrolních dnů konaných dne 3. a 10. 9. 2025 byly identifikovány nedostatky v projektové dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“), které znemožňují pokračování stavebních prací.
4. Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem, které zhotovitel nezavinil a potřeby dopracování DPS projektantem, se smluvní strany dohodly na nové době plnění, kterou je nutno upravit tímto dodatkem ke smlouvě.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že dojde k prodloužení doby plnění o 32 dnů.

2. Text uvedený v č. IV odst. 1 se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 130 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne V Ostravě dne

**Mgr. Ivana
Jířů**

Digitálně podepsal Mgr.
Ivana Jířů
Datum: 2025.10.15
09:16:55 +02'00'

**Jaroslav
Jedinák**

Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2025.10.14
14:14:33 +02'00'

za objednatele
Mgr. Ivana Jířů, ředitelka školy

za zhotovitele
Jaroslav Jedinák, předseda představenstva