



MURSP00AULU5

## Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo [redacted] ze dne 28. 4. 2017  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

### Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice  
IČ: 00282481  
DIČ: CZ00282481  
Jednající: Mgr. Jaroslav Světlík, starosta obce  
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

### VHS Břeclav s.r.o.,

Sídlo: Břeclav, Fügnerova 1161/1,  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  
2318, jednající: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

### „Rosice – oprava komunikace ul. Sklářská – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. [redacted] uzavřenou mezi smluvními stranami dne 28.4. 2017, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, bod 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo [redacted] upravuje dodatkem číslo 1 takto:

#### Článek IV Cena

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek IV., odstavec 4.2 smlouvy. a to tak, že cena díla bez DPH se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 28 519,-- bez DPH, a nově zní:

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH    | Kč 1 172 860,73 |
| DPH             | Kč 246 300,75   |
| Cena včetně DPH | Kč 1 419 161,48 |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo [REDAKCE] nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Rozsah méně a víceprací je uveden v příloze dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

V Rosicích dne 5.9.2017



V Břeclavi dne 18.8.2017



Položka

Datum: 18.8.2017

Stavba

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO : 42324149

69064

Za zhotovite

|                              |      |  |               |
|------------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  | 0,00          |
| DPH                          | 15 % |  | 0,00          |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 28 519,00     |
| DPH                          | 21 % |  | 5 989,00      |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>34 508</b> |

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem   | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem   | %            |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| SO 99 VP+MP                                | 34 508        | 0                  | 28 519             | 5 989        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>34 508</b> | <b>0</b>           | <b>28 519</b>      | <b>5 989</b> | <b>100,0</b> |

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu      | Cena celkem   | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem   | %            |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| SO 99                   | 01 VP - dlažba tl 6 cm      | 26 438        | 0                  | 21 849             | 4 588        | 76,6         |
| SO 99                   | 02 VP+MP - dlažba tl 8 cm   | 2 978         | 0                  | 2 461              | 517          | 8,6          |
| SO 99                   | 03 VP+MP - asfaltové plochy | -5 772        | 0                  | -4 771             | -1 002       | -16,7        |
| SO 99                   | 04 VP - ostatní práce       | 10 864        | 0                  | 8 979              | 1 886        | 31,5         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                             | <b>34 508</b> | <b>0</b>           | <b>28 519</b>      | <b>5 989</b> | <b>100,0</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                       |                     |                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet             | 01                    | VP - dlažba tl 6 cm | JKSO              |
| Objekt               |                       |                     | SKP               |
| SO 99                | VP+MP                 |                     | Měrná jednotka    |
| Stavba               |                       |                     | Počet jednotek 0  |
| FIA 0760             | Rosice - ul. Sklářská |                     | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |                       |                     | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu |                       |                     |                   |
| Objednatel           |                       |                     |                   |
| Dodavatel            | VHS Břeclav s.r.o.    |                     | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |                       |                     | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 13 808 | 0                          | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      |                            |   |
| R M práce celkem            | 0      |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 8 041  |                            |   |
| ZRN celkem                  | 21 849 |                            |   |
| HZS                         | 0      |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 21 849 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 21 849 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele | Za objednatele   |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Jméno :                      | Jméno :        | Jméno :          |
| Datum :                      | Datum :        | Datum :          |
| Podpis :                     | Podpis:        | Podpis:          |
| Základ pro DPH               | 21,0 %         | 21 849 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %         | 4 588 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %          | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %          | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                | <b>26 437 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská  
Objekt : SO 99 VP+MP

Rozpočet : 01  
VP - dlažba tl 6 cm

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                  | HSV           | PSV      | Dodávka      | Montáž   | HZS      |
|---|---------------|----------|--------------|----------|----------|
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p | 5 233         | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a  | 8 575         | 0        | 0            | 0        | 0        |
| M Ostatní materiál                            | 0             | 0        | 8 041        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                          | <b>13 808</b> | <b>0</b> | <b>8 041</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                |                     |
|----------|--------------------------------|---------------------|
| Stavba : | FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská | Rozpočet: 01        |
| Objekt : | SO 99 VP+MP                    | VP - dlažba tl 6 cm |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>          |               |  |    |          |           |                 |
| 1  | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 63,82    | 82,00     | 5 233,24        |
|  |               | 248,82-185                                       |    | 63,82    |           |                 |
| <b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>     |               |  |    |          |           | <b>5 233,24</b> |
| <b>Díl: 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný</b>      |               |  |    |          |           |                 |
| 2  | 596215021R00  | Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 63,82    | 130,00    | 8 296,60        |
|  |               | 264,16-185,00                                    |    | 79,16    |           |                 |
| 3  | 596215028R00  | Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě | m2 | 9,40     | 19,00     | 178,60          |
|  |               | 4,89+8,51-4,00                                   |    | 9,40     |           |                 |
| 4  | 596215029R00  | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě | m2 | 3,69     | 27,00     | 99,63           |
|  |               | 4,89-1,20  |    | 3,69     |           |                 |
| <b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný</b> |               |  |    |          |           | <b>8 574,83</b> |
| <b>Díl: M Ostatní materiál</b>   |               |  |    |          |           |                 |
| 5  | 59245308      | Dlažba zámková přírodní 20x10x6                  | m2 | 63,82    | 126,00    | 8 041,32        |
| <b>Celkem za M Ostatní materiál</b>                                    |               |  |    |          |           | <b>8 041,32</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                       |                        |                 |   |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 02                    | VP+MP - dlažba tl 8 cm | JKSO            |   |
| Objekt               |                       |                        | SKP             |   |
| SO 99                | VP+MP                 |                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                       |                        | Počet jednotek  | 0 |
| FIA 0760             | Rosice - ul. Sklářská |                        | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                       |                        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                       |                        |                 |   |
| Objednatel           |                       |                        |                 |   |
| Dodavatel            | VHS Břeclav s.r.o.    |                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                       |                        | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| HSV celkem                   | 1 102                 | 0                          | 0               |
| Z PSV celkem                 | 0                     |                            |                 |
| R M práce celkem             | 0                     |                            |                 |
| N M dodávky celkem           | 1 359                 |                            |                 |
| ZRN celkem                   | 2 461                 |                            |                 |
| HZS                          | 0                     |                            |                 |
| ZRN+HZS                      | 2 461                 | Ostatní náklady neuvedené  | 0               |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 2 461                 | Ostatní náklady celkem     | 0               |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>      |                 |
| Jméno :                      | Jméno :               | Jméno :                    |                 |
| Datum :                      | Datum :               | Datum :                    |                 |
| Podpis :                     | Podpis:               | Podpis:                    |                 |
| Základ pro DPH               | 21,0 %                |                            | 2 461 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %                |                            | 517 Kč          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                 |                            | 0 Kč            |
| DPH                          | 0,0 %                 |                            | 0 Kč            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                       |                            | <b>2 978 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská  
Objekt : SO 99 VP+MP

Rozpočet : 02  
VP+MP - dlažba tl 8 cm

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                  | HSV          | PSV      | Dodávka      | Montáž   | HZS      |
|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p | 429          | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a  | 673          | 0        | 0            | 0        | 0        |
| M Ostatní materiál                            | 0            | 0        | 1 359        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                          | <b>1 102</b> | <b>0</b> | <b>1 359</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                |                        |
|----------|--------------------------------|------------------------|
| Stavba : | FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská | Rozpočet: 02           |
| Objekt : | SO 99 VP+MP                    | VP+MP - dlažba tl 8 cm |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství     | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|---|----|--------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 56</b>   |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>           |    |              |           |                 |
| 1                | 564871111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                | m2 | 3,30         | 130,00    | 429,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>        |    |              |           | <b>429,00</b>   |
| <b>Díl: 59</b>   |               | <b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný</b>       |    |              |           |                 |
| 2                | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm<br>26,96-39,00 | m2 | 3,30         | 204,00    | 673,20          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný</b>    |    |              |           | <b>673,20</b>   |
| <b>Díl: M</b>    |               | <b>Ostatní materiál</b>   |    |              |           |                 |
| 5                | 59245264      | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8<br>(5,19-2,80)*1,01 | m2 | 2,41<br>2,41 | 313,00    | 755,55          |
| 7                | 592451187     | Dlažba zámková 10x10x8 cm přírodní<br>3,60*1,01                 | m2 | 3,64<br>3,64 | 166,00    | 603,58          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M Ostatní materiál</b>                                       |    |              |           | <b>1 359,13</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                       |                          |                   |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Rozpočet             | 03                    | VP+MP - asfaltové plochy | JKSO              |
| Objekt               |                       |                          | SKP               |
| SO 99                | VP+MP                 |                          | Měrná jednotka    |
| Stavba               |                       |                          | Počet jednotek 0  |
| FIA 0760             | Rosice - ul. Sklářská |                          | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |                       |                          | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu |                       |                          |                   |
| Objednatel           |                       |                          |                   |
| Dodavatel            | VHS Břeclav s.r.o.    |                          | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |                       |                          | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| HSV celkem                   | -4 484                | 0                          | 0                |
| Z PSV celkem                 | 0                     |                            |                  |
| R M práce celkem             | -287                  |                            |                  |
| N M dodávky celkem           | 0                     |                            |                  |
| ZRN celkem                   | -4 771                |                            |                  |
| HZS                          | 0                     |                            |                  |
| ZRN+HZS                      | -4 771                | Ostatní náklady neuvedené  | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | -4 771                | Ostatní náklady celkem     | 0                |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>      |                  |
| Jméno :                      | Jméno :               | Jméno :                    |                  |
| Datum :                      | Datum :               | Datum :                    |                  |
| Podpis :                     | Podpis:               | Podpis:                    |                  |
| Základ pro DPH               | 21,0 %                |                            | -4 771 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %                |                            | -1 002 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                 |                            | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %                 |                            | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                       |                            | <b>-5 773 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská  
Objekt : SO 99 VP+MP

Rozpočet : 03  
VP+MP - asfaltové plochy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                   | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž      | HZS      |
|--|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 5 Komunikace pozemní                           | 6 160         | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p  | -6 813        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 57 Kryty šterkových a živičných pozemních komu | -3 831        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| M Ostatní materiál                             | 0             | 0        | 0        | -287        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                           | <b>-4 484</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-287</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                |                          |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská | Rozpočet: 03             |
| Objekt : | SO 99 VP+MP                    | VP+MP - asfaltové plochy |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství                    | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---|---------------|--|----|-----------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>                                      |               |  |    |                             |           |                  |
| 1   | 564861112R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm   | m2 | -770,00                     | 110,00    | -84 700,00       |
| 2   | 564831112R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm   | m2 | 770,00                      | 60,00     | 46 200,00        |
| 3   | 564731111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm   | m2 | 770,00                      | 58,00     | 44 660,00        |
| <b>Celkem za 5 Komunikace pozemní</b>                                 |               |  |    |                             |           | <b>6 160,00</b>  |
| <b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>         |               |  |    |                             |           |                  |
| 4   | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm<br>673,7-690,0   | m2 | -16,30<br>-16,30            | 200,00    | -3 260,00        |
| 5   | 565141211RT2  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm   | m2 | -16,30                      | 218,00    | -3 553,40        |
| <b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>    |               |  |    |                             |           | <b>-6 813,40</b> |
| <b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací</b>      |               |  |    |                             |           |                  |
| 6   | 577132111RT2  | Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm   | m2 | -16,30                      | 205,00    | -3 341,50        |
| 7   | 573231110R00  | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2<br>-16,3*2  | m2 | -32,60<br>-32,60            | 15,00     | -489,00          |
| <b>Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací</b> |               |  |    |                             |           | <b>-3 830,50</b> |
| <b>Díl: M Ostatní materiál</b>  |               |  |    |                             |           |                  |
| 8   | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný<br>-356,54850-6,24518-2,57964-1,69080-0,01630<br>186,76350+151,65150 | t  | -28,67<br>-367,08<br>338,42 | 10,00     | -286,65          |
| <b>Celkem za M Ostatní materiál</b>                                   |               |  |    |                             |           | <b>-286,65</b>   |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                       |                    |                 |   |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 04                    | VP - ostatní práce | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                       |                    | SKP             |   |
| <b>SO 99</b>         | VP+MP                 |                    | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                       |                    | Počet jednotek  | 0 |
| <b>FIA 0760</b>      | Rosice - ul. Sklářská |                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                       |                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                       |                    |                 |   |
| Objednatel           |                       |                    |                 |   |
| Dodavatel            | VHS Břeclav s.r.o.    |                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                       |                    | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |   |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z                           | HSV celkem       | 8 932                      | Ztížené výrobní podmínky  | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0                          | Oborová přírážka          | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 47                         | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 8 979                      | Zařízení staveniště       | 0 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0 |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 8 979                      | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 8 979                      | Ostatní náklady celkem    | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                  |
|------------------------------|--------|----------------|--|----------------|------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :        |  | Jméno :        |                  |
| Datum :                      |        | Datum :        |  | Datum :        |                  |
| Podpis :                     |        | Podpis:        |  | Podpis:        |                  |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                |  |                | 8 979 Kč         |
| DPH                          | 21,0 % |                |  |                | 1 886 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                |  |                | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  |                |  |                | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                |  |                | <b>10 865 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská  
 Objekt : SO 99 VP+MP

Rozpočet : 04  
 VP - ostatní práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž    | HZS      |
|---|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce         | 1 120        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací        | 2 912        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 4 900        | 0        | 0        | 0         | 0        |
| M Vedlejší rozpočtové náklady           | 0            | 0        | 0        | 47        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>8 932</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč       | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----------|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0 | 8 932    | 0        |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0 | 8 932    | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0 | 8 932    | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0 | 8 932    | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0 | 8 979    | 0        |
| Provoz investora          | 0        | 0,0 | 8 979    | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0 | 8 979    | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0 | 8 979    | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                |                    |
|----------|--------------------------------|--------------------|
| Stavba : | FIA 0760 Rosice - ul. Sklářská | Rozpočet: 04       |
| Objekt : | SO 99 VP+MP                    | VP - ostatní práce |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>              |               |   |     |          |           |                 |
| 1  | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>8,0*2,8                       | m2  | 22,40    | 50,00     | 1 120,00        |
|  |               |   |     | 22,40    |           |                 |
| <b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>         |               |   |     |          |           | <b>1 120,00</b> |
| <b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>             |               |   |     |          |           |                 |
| 2  | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm stávající<br>dlažba<br>8,0*2,8 | m2  | 22,40    | 130,00    | 2 912,00        |
|  |               |   |     | 22,40    |           |                 |
| <b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>        |               |   |     |          |           | <b>2 912,00</b> |
| <b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>      |               |   |     |          |           |                 |
| 3  | 899331111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                 | kus | 7,00     | 700,00    | 4 900,00        |
| <b>Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |               |   |     |          |           | <b>4 900,00</b> |
| <b>Díl: M Vedlejší rozpočtové náklady</b>                |               |   |     |          |           |                 |
| 4  | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný<br>1,65536+3,01658                | t   | 4,67     | 10,00     | 46,72           |
|  |               |   |     | 4,67     |           |                 |
| <b>Celkem za M Vedlejší rozpočtové náklady</b>           |               |   |     |          |           | <b>46,72</b>    |