

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0419/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: [REDACTED]

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

SUBLAND-TECH s.r.o.

se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice
zastoupena Jiřinou Blaškovou, jednatelkou
IČ: 28592611
DIČ: CZ28592611
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 33483
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: wpieha5
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Blaška,

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2017 k veřejné zakázce „**Základní škola E. Krásnohorské – oprava anglických dvorků, oprava venkovní kanalizace**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepředpokládané změny rozsahu oprav kanalizačních potrubí z důvodu jeho umístění a průchodnosti, zvýšení rozsahu sanace anglických dvorků, která vyvstala po provedení destruktivních sond, a zvýšení výměry výměny dlažeb. Předmětem je rovněž odpočet části vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) a oprava lomové šachty v místě stávajícího lomu dešťové kanalizace a pročištění části kanalizace průměru 150 mm. Tímto se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.6.2017 na opravu anglických dvorků a opravu venkovní kanalizace:

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění sjednaný ve smlouvě se upravuje v části opravy venkovní kanalizace, v části opravy anglických dvorků, v části vedlejších rozpočtových nákladů stavby (VRN) a nově se předmět plnění rozšiřuje o opravu lomové šachty a vyčištění části dešťové kanalizace. Rozsah a popis změn je blíže specifikován v přílohách tohoto dodatku.
2. S ohledem na uvedené se článek 4. Cena a platební podmínky, bod 1. smlouvy mění takto:

Cena za díla dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	451 841,75,- Kč
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA BEZ DPH DLE ZL 01	156 553,76,- Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE ZL 01	- 78 784,64,- Kč
CENA DÍLA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	529 610,87,- Kč
DPH Z CENY DÍLA 21%	111 218,28,- Kč
CENA DÍLA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH	640 829,15,- Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.8.2017.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Základní škola E. Krásnohorské – oprava anglických dvorků, oprava venkovní kanalizace“

Číslo veřejné zakázky: P17V00000097

číslo smlouvy u objednatele: S/0419/2017/IO
číslo dodatku č. 1 u objednatele: S/0419/2017/IO/1

Součástí dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Stavební rozpočet k Dodatku č. 1
č. 2 – Změnový list č. 01

formát 15 x A4
formát 2 x A4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2017

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2017

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Jiřina Blašková
jednatelka