

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. dle objednatele O/17/338
na realizaci veřejné zakázky „Studie – Řídicí systémy pro
optimalizaci a řízení výroby a provozu velkých a lokálních zdrojů“

Smluvní strany:

Teplárny Brno, a.s.

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

sídlo: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

číslo účtu: 115-1670980217/0100

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

CVIS Consulting s.r.o.

IČ: 28268903

DIČ: CZ28268903

sídlo: Zlín, Slunečná 4552, PSČ 760 05

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57508

číslo účtu: 218982326/0300

zastoupená: Doc. Ing. Petrem Sodomkou, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly, že termín pro předání **díla na realizaci veřejné zakázky „Studie – Řídicí systémy pro optimalizaci a řízení výroby a provozu velkých a lokálních zdrojů“** se mění z 31. 7. 2017 na 31. 8. 2017. Důvodem je prodloužení výběrového řízení nad původně plánovaný časový rámec a následně i termín zahájení projektu.

V Brně:

Za Objednatele:

Ve Zlíně:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředsda představenstva
a generální ředitel

.....
Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
jednatel společnosti

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel