

ZMĚNOVÝ LIST

„Parkoviště u dětského dopravního hřiště Náchod - Běloves"			
reg.č.projektu:	25CRG08-0028	číslo ZL:	
smlouva:	č. objednatele DS/IRM/2025/00008, č. zhotovitele: 2025-026	01	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868		
zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí		
Název ZL:	Příjezdová komunikace k parkovišti		
dotčené st. objekty:			
předmět změny:			
Na základě posouzení nevhodného povrchu (poškozená betonová zámková dlažba) příjezdové komunikace podél mycí linky k parkovišti u dopravního hřiště bylo na kontrolním dni rozhodnuto, že dojde k výměně tohoto povrchu. Výměna povrchu zajistí mj. i sjednocení povrchu parkoviště a příjezdové komunikace. Po odkrytí betonových dlažeb bylo na stavbě konstatováno a autorským dozorem i technickým dozorem investora odsouhlaseno, že dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev a sanaci nevhodného podloží dle projektové dokumentace parkoviště. V místě sanace bude do konstrukční vrstvy použita směs z kameniva hydraulicky stmelného SC C8/10 z důvodu nadměrného zatížení nákladními vozidly vjíždějících do mycí linky přes příjezdovou komunikaci k parkovišti u dopravního hřiště. Autorský dozor zpracoval výkaz výměr, který byl oceněn dle uzavřené SOD.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Výměna povrchu a napojení na místní komunikaci Kpt. Jaroše vč. sanace nevhodného podloží vychází ze stavu zjištěného při provádění stavebních prací. Nové napojení bylo konzultováno s Policií ČR.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V době přípravy projektové dokumentace nebyl dlážděný povrch poškozen a tudíž nebylo nutné zahrnovat jeho výměnu do PD.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
V rámci zadání zakázky nebylo možné předpokládat skutečný rozsah stavu konstrukčních vrstev, kanalizační poklopy byly vyměněny po domluvě se správcem kanalizace - VaK Náchod.			
zařazení změny dle MP:			
Bod 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 ve znění metodických stanovisek č. 1 až č. 4 ministra pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027.			
Méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Vícepráce	bez DPH	693 349,77	Kč
	21%DPH	145 603,45	Kč
	celkem	838 953,22	Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	693 349,77	Kč
	21%DPH	145 603,45	Kč
	celkem	838 953,22	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Bez vlivu na dokončení díla.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
PD byla dopracována dle aktuálního zjištění - situace předložena zhotoviteli.			
Vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.			
Vyjádření TDI:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.			
Vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s realizací změny.			
Další vyjádření:			
—			
Přílohy:			
č.1	Rozpočet ke ZL. č.1		

Za zhotovitele:		Jan Dlauhoweský	Datum:	17.09.2025
Za AD:		XXXXXX	Datum:	17.09.2025
Za TDI:		XXXXXX	Datum:	17.09.2025
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	17.09.2025
	vedoucí OIRM	XXXXXX	Datum:	17.09.2025
	referent investic	XXXXXX	Datum:	17.09.2025
ostatní:			Datum:	