

ZMĚNOVÝ LIST

„Parkoviště u dětského dopravního hřiště Náchod - Běloves“			
reg.č.projektu:	25CRG08-0028	☰	číslo ZL:
smlouva:	č. objednatele DS/IRM/2025/00008, č. zhotovitele: 2025-026		02
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868		
zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí		
Název ZL:	Svodidla		
dotčené st. objekty:			
předmět změny:			
Dle požadavku Objednatele bylo upuštěno od dodávky a montáže 2 kusů betonových svodidel výšky 1,0 metru na konci parkoviště.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
zařazení změny dle MP:			
Bod 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 ve znění metodických stanovisek č. 1 až č. 4 ministra pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027.			
Méněpráce	bez DPH	13 358,40	Kč
	21%DPH	2 805,26	Kč
	celkem	16 163,66	Kč
Vícepráce	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
Celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-13 358,40	Kč
	21%DPH	-2 805,26	Kč
	celkem	-16 163,66	Kč
Vliv na termín dokončení:			
Bez vlivu na dokončení díla.			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.			
Vyjádření TDI:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.			
Vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s realizací změny.			
Další vyjádření:			
Přílohy:			
č.1	Rozpočet ke ZL. č.2		
č.2			
č.3			

--	--

Za zhotovitele:		Jan Dlahoweský	Datum:	17.09.2025
Za AD:		XXXXX	Datum:	17.09.2025
Za TDI:		XXXXX	Datum:	17.09.2025
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	17.09.2025
	vedoucí OIRM	XXXXX	Datum:	17.09.2025
	referent investic	XXXXX	Datum:	17.09.2025
ostatní:			Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi			
reg.č.projektu:		☰ číslo ZL: 07	
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S		
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868		
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422		
název ZL:	Prohloubení nevyhovujících základových spar pro základové patky tenisové haly		
dotčené st. objekty:	Objekt 1.1 - Stavební část		
předmět změny:			
Prohloubení nevyhovující základové spáry pod základovými patkami pro tenisovou halu			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Při provádění výkopových prací základových patek pro tenisovou halu byla u dvou patek zjištěna nevyhovující základová spára. Projektantem a geologem bylo zjištěno lokální narušení podloží naplaveninou od starého slepého ramene řeky Metuje. Bylo navrženo nevhodné podloží prohloubit na staticky vyhovující, doplnění do hloubky navržené základové spáry hutněnou štěrkodrtí 0-63.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V předprojektové přípravě byl proveden geologický průzkum. Sondy byly provedeny v dostatečném počtu s ohledem na užívání areálu. Průzkum neodhalil lokální naplaveniny od slepého ramene řeky Metuje.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst.6. - Změna generuje vícepráce			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
nemá vliv na termín dokončení			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv na změnu PD			
vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s realizací změny.			
další vyjádření:			
—			
přílohy:			
č.1	Rozpočet ke ZL. č. 07 - Prohloubení nevyhovujících základových spar pro základové patky tenisové haly		
č.2	zápis geologa - stavební deník		

za zhotovitele:	Ing. Josef Kosinka Datum:
za AD:	Ing. Jan Matoulek Datum:
za TDI:	Martin Thér Datum:
za objednatele: místostarosta vedoucí OIRM referent investic	Ing. Jan Čtvrtečka Datum: Bc. Jiří Svoboda Datum: Miroslav Petr Datum:
ostatní:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi			
reg.č.projektu:		☰	<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S		06
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868		
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422		
název ZL:			
dotčené st. objekty:			
předmět změny:			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
zařazení změny dle ZZVZ:			
méněpráce	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
vyjádření AD:			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č.1			

za zhotovitele:	Ing. Josef Kosinka Datum:
za AD:	Ing. Jan Matoulek Datum:
za TDI:	Martin Thér Datum:
za objednatele: místostarosta vedoucí OIRM referent investic	Ing. Jan Čtvrtečka Bc. Jiří Svoboda Miroslav Petr Datum: Datum: Datum:
ostatní:	Datum: