

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: DS/IRM/2025/00008

č. zhotovitele 2025-026

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „Parkoviště u dětského dopravního hřiště, Náchod - Běloves“,

(dále též jen „původní smlouva“),

který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhxx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

XXXXXX,

XXXXXX,

technický dozor investora:

XXXXXX,

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

XXXXXX,

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

SILVAGRO s.r.o.,

sídlo: č.p. 120, 549 41 Zábrodí,

adresa pro doručování: č.p. 120, 549 41 Zábrodí,

datová schránka: c392bs3,

IČO: 27476162,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ27476162,

zástupce ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský, jednatel,

zástupce ve věcech technických: Jan Dlauhoweský, jednatel,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: XXXXXX

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu/změnových listech č. 1, 2, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště u dětského dopravního hřiště Náchod - Běloves“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Lahodou, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9, IČO: 06654720 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Původní cena za zhotovení díla činí:	4 930 777,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	693 349,77 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	-13 358,40 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	5 610 768,37 Kč bez DPH
DPH 21 %:	1 178 261,36 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	6 789 029,73 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem ani jakýmkoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 141/3219/25 ze dne 13.10.2025

V Náchodě:16.10.2025

V Zábrodí:16.10.2025

město Náchod
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

SILVAGRO s.r.o.
Jan Dlauhoweský, jednatel

Příloha: změnový list č. 1, 2