

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – snížení energetické náročnosti budovy A“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Tauferova SOŠ veterinární, Kroměříž

Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž
Zástupce : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy
b) ve věcech technických : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy

IČO : 63459086
DIČ : CZ634059086
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu :
Telefon :
E-mail :

Zhotovitel

PĚLUCHA střechy s.r.o.

Sídlo : Třebětice 68, 769 01 Třebětice
Statutární orgán : Filip Pělucha, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114340
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Filip Pělucha, jednatel
b) ve věcech technických :
IČO : 08621110
DIČ : CZ08621110
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu :
Telefon :
E-mail :

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odstavec 18. 1., na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „**Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – snížení energetické náročnosti budovy A**“ uzavřené dne 11.02.2025, s nabytím účinnosti dne 13.02.2025 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Důvodem pro vypracování Dodatku č. 1 je zapracování změn obsažených ve změnovém listu č.1. Realizace stavebních prací byla započata v květnu 2025 s předpokladem ukončení 23.10.2025. V průběhu provádění prací byly dohodnuty změny, jejichž zapracování má vliv na zvýšení celkové ceny stavby.

3. CENA DÍLA

č.1 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši **814.909,69 Kč** bez DPH a neprovedení méněprací ve výši **542.128,27 Kč** bez DPH. Celková cena ve výši **8.679.923,77 Kč** bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši **272.781,42 Kč** na novou cenu **8.952.705,19 Kč** bez DPH.

3.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2., který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **8.952.705,19 Kč (bez DPH)**
 1.880.068,09 Kč (DPH 21 %)
 10.832.773,28 Kč (včetně DPH)

(slovy: deset milionů osm set třicet dva tisíc sedm set sedmdesát tři korun a dvacet osm haléřů včetně DPH)

4. ZMĚNA SMLOUVY

4.1. V čl. 22 Smlouvy se odst. 22.16. ruší a nově zní takto:

22.16. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou její přílohy:

- a) příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet) – budova A
- b) příloha č. 2 - změnový list číslo ZL č 1 a změnový rozpočet Budova A - VCP + MNP

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel.

5.3 Dodatek smlouvy bude podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

5.4 Příloha dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list číslo ZL č 1 a změnový rozpočet Budova A - VCP + MNP

V Kroměříži dne

V Kroměříži dne

Objednatel

Zhotovitel

.....

MVDr. Blanka Havlová

ředitelka školy

.....

Filip Pělucha

jednatel