

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

<b>Objednatel:</b>	<b>ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Lukovská 112, 763 14 Zlín
Zastoupen	Ing. Romanem Horským, ředitelem
IČO	00090026
DIČ	CZ00090026
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	279119390/0300
Telefon	██████████
E-mail	██████████

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>ENERGOT s.r.o.</b>
se sídlem Šanov 8, 763 21 Slavičín IČO: 093 62 363 DIČ: CZ09362363 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 118655. jednatel Milan Klein, jednatel bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6392820207/0100 e-mail: ██████████ ██████████	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

## I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

### **„Trafostanice“**

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

Název veřejné zakázky: **Trafostanice**

Místo stavby: k.ú. Zlín, Štípa

Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2025 smlouvu o dílo. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na nepodstatné změně smlouvy podpůrně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Změny spočívají

v dodatečných pracích – odinstalování původní trafostanice, která bude umístěna v technickém zázemí, kde bude připojena místo již sloupové trafostanice, která je již na hraně živostnosti.

Mění se a doplňuje čl. V :

## **V. CENA DÍLA**

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

### **Cena díla**

**3 340 899.00 Kč bez DPH**

**(slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc osm set devadesát devět korun českých)**

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

**493 859,- Kč bez DPH**

Cena díla na základě dodatku č. 1 :

**3 834 758,- Kč bez DPH**

Podrobný rozpis změn je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Nedílnou součástí je Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech rovnocenných provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 9.10.2025

V Šanově dne 9.10.2025

objednatel

zhotovitel

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,  
příspěvková organizace**

**ENERGOT s.r.o.**

---

Ing. Roman Horský, ředitel

---

Milan Klein, jednatel