


# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo

### „JESENÍK – REJVÍZSKÝ MOST“

uzavřená dne 23.1.2017 podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:  
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech technických



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

**Z h o t o v i t e l:** Společnost Jeseník-Rejvízský most  
vedoucí společník: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl B vložka 2419

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon:

e-mail

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

druhý společník: ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl B vložka 10609  
IČO: 02604795 DIČ: CZ02604795  
zastoupen: Ing. Aleš Kramným a Ing. Josef Pohorským, prokuristy

## I.

### 1. Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o dodatečné práce (vícepráce) a o práce, které nebudou realizovány (méněpráce). Rozsah víceprací a méněprací je specifikován a odůvodněn v oceněném soupise prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

V důsledku shora uvedených víceprací a méněprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v odst. 3 Cena díla takto:

### 2. Cena za dílo:

Celková cena za dílo se mění takto:

	Základní ceny bez DPH	DPH 21 %	Celkem
1. Cena prací dle SOD	27 002 334,67 Kč	5 670 490,28 Kč	32 672 824,95 Kč
2. Vícepráce	10 785 329,26 Kč	2 264 919,15 Kč	13 050 248,41 Kč
3. Méněpráce	-3 608 080,70 Kč	-757 696,95 Kč	-4 365 777,65 Kč
<b>Cena díla celkem včetně Dodatku č.1</b>	<b>34 179 583,23 Kč</b>	<b>7 177 712,48 Kč</b>	<b>41 357 295,71 Kč</b>

## II.

Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy – Nabídkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – oceněný soupis prací. Tento oceněný soupis prací označuje zhotovitel za důvěrná data (obchodní tajemství), a tento se dle § 3 odst. 2 písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

č. 1 – Oceněný soupis prací

- 4 -09- 2017

V Olomouci dne  
Za obje

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
37  
Olomouc

V Olomouci  
Za zhotovite

Správa  
Ing. Dra  
ředitel

IDS – Inženýrské

před

(vedoucí společnosti)

ALPINE Bau CZ a.s.

3  
vou  
Meziříčí

5 57

prokurista  
(druhý společník)