

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 07/2017-ÚP 35-6 ze dne 19.1.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Ondřej Konárek**  
se sídlem/bytem: Vochlířská 79, 541 01 Trutnov  
zapsaný dne: [redacted]  
vedeném [redacted]  
IČO/r.č.: 03071791  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31 800	24.8. - 30.10.
Vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	6 890	24.8. - 30.10.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V ....., dne 24.8.2017

V *Deci p. Sn.* ....., dne 24.8.2017

Správa Krkonošského národního parku  
oprávněný zástupce  
543 01 VRCHLABÍ

oprávněný zástupce

[redacted]

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Ondřej Konárek

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]