

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

- 1.1. Objednatel : Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod
Sídlo : Komenského 169, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 60371757
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :
- 1.2. Zhotovitel : VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo : Šumice 126, 687 31 Šumice
Statutární orgán : Ing. Michal Horecký - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 46970592
DIČ : CZ46970592
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele - dne 11. 4. 2017 na akci:

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1, v němž jsou zahrnuty oprava a čištění ležaté kanalizace ve staré budově, zajištění prostor bývalé kotelny a stavební úpravy v kotelně ve staré budově.**

Cena stanovená Smlouvou o dílo se **navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

84 180,90 Kč bez DPH
101 858,10 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY a ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo **PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA** se mění následovně:

Původní znění článku

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016 zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu
- touto smlouvou o dílo

Nové znění článku

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016 zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu
- touto smlouvou o dílo
- Změnovým listem č. 1

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku

3.3 Dílčí termíny:

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 21. 8. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací: 25. 8. 2017

3.4 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 25. 8. 2017

Nové znění článku

3.5 Dílčí termíny:

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 31. 8. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací: 15. 9. 2017

3.4 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 15. 9. 2017

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 400 705,64 Kč (bez DPH)

924 148,18 Kč DPH 21 %

5 324 853,82 Kč (včetně DPH)

(slovy: pětmilionůtřístadvacetčtyřtisíceosmsetpadesáttři,82 korun českých)

Nové znění článku

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 484 886,54 Kč (bez DPH)

941 825,38 Kč DPH 21 %

5 426 711,92 Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů čtyřicet dva tisíce sedm set jedenáct, 92 korun českých)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Brodě dne 11.8.2014

Objednatel:

V Šumicích dne 11.8.2014

Zhotovitel: